

Smluvní strany

Obec Jiříkovice

se sídlem: Za Školou 230, PSČ 664 51 Jiříkovice
IČO: 00362981
zastoupená: Ing. Evou Řehůrkovou, starostkou obce
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Jiří Podborský

se sídlem: Horákov 8, 664 04 Mokrá-Horákov
IČO: 87268019
DIČ: CZ8802244297
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka
číslo účtu: 670100-2212734830/6210
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Článek 1

Úvod

1. Smluvní strany spolu na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vestavba odborné učebny ZŠ Jiříkovice**“, provedeného objednatelem, uzavřely dne 17.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné úprava stávajícího objektu – zejména podkroví, za účelem provedení zateplení střešního pláště (posílení vazby krovy a nadkrokové izolace) a k vestavbě odborné učebny (dále jen „Smlouva“).
2. Při provádění plnění veřejné zakázky došlo k potřebě vykonání méně a víceprací, jejichž vykonání bylo způsobeno jednak okolnostmi, které zhotovitel nemohl očekávat a jednak změnami, které byly způsobeny ze strany objednatele. Méně a vícepráce z podstaty věci nejsou zahrnuty v původní ceně díla a je tedy nutno se prostřednictvím tohoto dodatku dohodnout se na jejich promítnutí do ceny díla.
3. Méně a vícepráce dle odst. 2 tohoto dodatku spočívaly například v nutné úpravě střešní konstrukce tak, aby mohlo dojít pokračování navazujících prací a k řádnému plnění díla, ve změně typu ovládání střešních oken, ve změně způsobu protipožárního zabezpečení nosné ocelové konstrukce, v požadavku na obložení i spodního ramene schodiště vedoucího do 3. NP apod. Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou zjišťovací protokoly, ze kterých vyplývá skutečné množství provedených méně a víceprací.
4. Hodnota méně a víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku činí v souhrnu částku ve výši 846.346,57 Kč bez DPH.
5. Promítnutím ceny méně a víceprací do původní hodnoty závazku se smlouvy o dílo dochází k navýšení ceny díla, která nově překročí limit pro zadání veřejné zakázky na stavební práce jakožto zakázky malého rozsahu a je na místě posoudit, zdali je takováto změna z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

možná. S ohledem na to, že provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny podle odst. 4 tohoto článku nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, nepovažuje se v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tato změna za změnu podstatnou a je tedy změnou povolenou.

Článek 2

Změna Smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Článku 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že Článek 2 odst. 2 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto novým zněním:
„2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí 6.300.360,46 Kč (slovy: šestmilionůtřístatisíctřistašedesát korun a čtyřicetšest haléřů) bez DPH, 7.623.436,15 Kč včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3. Příloha č. 1 – zjišťovací protokoly

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Jiříkovice dne usnesením č.

V Jiříkovicích dne

V dne

.....
objednatel
Obec Jiříkovice
Ing. Eva Řehůřková
starostka

.....
zhotovitel
Jiří Podborský