

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 130/2020

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ 47539330
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav
číslo účtu: 2801486388/2010

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava chodníku v ul. Malinová“ ze dne 05.11.2020

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.
Předmět plnění

Smluvní strany se na základě oboustranné dohody dohodly na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje, respektive zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**čl. II.
Cena díla**

Smluvní strany se na základě oboustranné dohody dohodly na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	365 548,51 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>76 765,18 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	442 313,70 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	360 177,41 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>75 637,25 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	435 814,67 Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

**čl. II.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 551/2020 ze dne 25.11.2020.

V Čáslavi dne 30.11.2020

V Čáslavi dne 30.11.2020



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava chodníku v ul. Malinová

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Chodník, veřejné osvětlení

Popis změny:

- 1) Spolufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci
- 2) Ponižení pochozí plochy ze zámkové dlažby tl. 6 cm včetně ponížení délky nových betonových obrubníků
- 3) Navýšení pojezdové plochy ze zámkové dlažby tl. 8 cm

Odůvodnění změny:

1) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě povrchu části chodníku v ul. Malinová v Čáslavi se bude společnost TLAPNET s.r.o., finančně spolupodílet na opravě tohoto chodníku. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 11 700,00 Kč bez DPH, tj. 14 157,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny (jedná se o méněpráce).

2) Na základě skutečného provedení dojde k ponížení plochy pokládky včetně dodání zámkové dlažby tl. 6 cm. Dále nebude provedeno osazení nových zahradních obrub podél zeleného pásu (předzahradky) před č.p. 1492 z důvodu dobrého technického stavu původních obrub (jedná se o méněpráce).

3) Na základě skutečného provedení stavby dojde k navýšení pojezdové plochy ze zámkové dlažby tl. 8 včetně navýšení podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem. Dále dojde k navýšení plochy ze zámkové dlažby pro nevidomé z důvodu snížení obruby mezi vjezdy u č.p. 1492 a 1493 (jedná se o vícepráce).

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

11 845,20 Kč

bez DPH

méněpráce

17 216,30 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele TES spol. s r.o.: Jiří Paulina

Změnový list č. 001

Čáslav - Malinová

Měněpráce								-5 516,30 dle SoD
14	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-4,340	245,00	-1 063,30	SoD
15	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-4,000	220,00	-880,00	SoD
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-12,000	210,00	-2 520,00	SoD
21	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	-13,500	78,00	-1 053,00	SoD
CELKEM měněpráce								-5 516,30

Vícepráce								11 845,20	cenová soustava
13	K	567122114	Podklad ze směsi stmel. cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjezdy)	m2	16,350	278,00	4 545,30	SoD	
16	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	0,000	509,00	0,00	SoD	
17	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,650	255,00	2 970,75	SoD	
18	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	10,300	245,00	2 523,50	SoD	
19	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	3,350	539,00	1 805,65	SoD	
CELKEM vícepráce								11 845,20	

ROZDÍL

6 328,90