

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 39/2024

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Polní opevnění jablunkovské šance – rozšíření chodníku“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Mosty u Jablunkova

se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce

- ve věcech technických: Ing. Marian Otruba, vedoucí hospodářského odboru
Ing. Vladislav Kufa, TDI

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1688156349/0800

Identifikační číslo: 00296953

DIČ: CZ00296953

dále jen „**Objednatel**“

STONE TRADE CZECH s.r.o.

se sídlem: Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219575

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Tomáš Berger

- ve věcech technických: Tomáš Berger

Bankovní spojení: FIO Banka a.s., pobočka Havířov

Číslo účtu: 2500519828/2010

Identifikační číslo: 02463831

DIČ: CZ02463831

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to zejména podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výběrového řízení dílo s názvem „**Polní opevnění jablunkovské šance – rozšíření chodníku**“, a to za podmínek této smlouvy dílo.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání Zhotovitele jsou v souladu s právní úpravou v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Polní opevnění jablunkovské šance – rozšíření chodníku**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů a jiné důležité okolnosti pro plnění této smlouvy písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny nebo důležitých okolností.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši ceny díla bez DPH dle čl. VII této Smlouvy coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky

7. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku.
8. Se systémy QMS, EMS a OHSAD zavedenými u Objednatele je možno se seznámit v Příručce ISM, kterou poskytne na vyžádání zástupce vedení pro ISM.
9. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
10. Vymezení základních pojmů:
 - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - f) Předáním a převzetím staveniště se rozumí den, kdy začíná běh lhůty podle čl. VI této smlouvy.
 - g) Zahájením stavebních prací se rozumí den, kdy dojde k faktickému zahájení realizace předmětu díla dle čl. VI této smlouvy.
 - h) Dokončením stavebních prací se rozumí úplné faktické dokončení všech prací souvisejících s realizací předmětu díla, a to do termínu uvedeného v čl. VI této smlouvy.
 - i) Předáním a převzetím stavby se rozumí den pořízení zápisu jako konečného předávacího protokolu dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy.
 - j) Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po dni uvedeném v zápisu jako v konečném předávacím protokolu.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí ke zhotovení díla „**Polní opevnění jablunkovské šance – rozšíření chodníku**“, za podmínek této smlouvy dílo, v rozsahu podle:
 - 1.1. Projektové dokumentace „Polní opevnění – Jablunkovské Šance“, vypracované společností Petiti Atelier s.r.o., č.p. 460, 739 61 Ropice, IČ 03787907
 - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

2. Dílo bude zhotoveno v obvyklém provedení a jakosti, pokud se smluvní strany nedohodnou písemnou formou na plnění předmětu díla ve zvláštním provedení a jakosti, a to formou dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Zhotovitel.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
3. Zhotovitel na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přebírá nebezpečí změny okolností.
4. Vlastnictví výsledku předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu a prohlášením shody při převzetí díla.

V.

Místo plnění

1. Místem realizace díla je katastrální území obce Mosty u Jablunkova, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla se zahájením k **17.6.2024** a ukončením nejpozději do **30. 8. 2024**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	2 304 944,74	484 038,40	2 788 983,14

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje. K překročení ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby. Zaplacený budou jen skutečně provedené práce v rámci sjednaného rozsahu díla (dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu). V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
4. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla (provedení prací, které nejsou obsahem předmětu díla, nebo pokud budou při realizaci zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat a tyto budou mít vliv na cenu díla, či se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem), která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě ucelených celků prováděných prací, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
 - 1.1 První faktura bude vystavena po realizaci oddílů rozpočtu – viz položky x;
 - 1.2 Následná faktura/y – po realizaci oddílů – y;
 - 1.3 Konečná faktura po předání Vyhodnocení prací – oddíl z – formou zápisu jako konečného předávacího protokolu.
3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 21 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele. Peněžité závazek je splněn odepsáním placené částky z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - c) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - d) číslo a datum vystavení faktury;
 - e) označení textem: **Projekt „Polní opevnění jablunkovské šance – rozšíření chodníku“**
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.Nedílnou součástí každé faktury je odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.
5. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště (dále také „pracoviště“). Od předání prvního staveniště začíná běžet lhůta pro plnění předmětu díla.

2. Objednatel prací sjedná s vlastníkem pozemků povolení – dohodu ke vstupu a vjezdu vozidel na pozemek pro Zhotovitele prací a jeho subdodavatele v nezbytném rozsahu potřebném pro realizaci činností spojených s realizací této akce.
3. Pracoviště budou v nezbytném rozsahu upravena pro vjezd techniky.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele.
6. V rámci zařízení staveniště má Zhotovitel povinnost zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu, pokud je výkon těchto funkcí stanoven jinými právními předpisy.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a zajistit vyklizení všech stavenišť nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla dle této smlouvy.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli na elektronickém nosiči ve formátech PDF/JPG pro dokladovou dokumentaci.
3. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím.
5. Pokud je Objednateli právními předpisy dána povinnost zajistit činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel tuto osobu zajistí. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné

zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
7. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor jakosti prováděného díla (kontrolní dny) způsobem, který nezpříčiní zdržení realizace předmětu díla, a to v předem ohlášených termínech.
8. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byly prokázány ve výběrovém řízení.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušným právním předpisem, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
5. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení stavebních prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň 3 pracovní dny předem, a to v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel zajistí potřebné prostory k jednání o předání předmětu díla, dále zajistí pořízení zápisu jako konečného předávacího protokolu z předávacího řízení s uvedením všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel může dílo převzít i v případě, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit jeho

řádnému užívání, přičemž je Objednatel i přesto tyto vady a nedodělky odstranit bezodkladně, a to v termínu stanoveném dohodou smluvních stran v závislosti na charakteru vady či nedodělku.

2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít pouze pro vady, které brání jeho řádnému užívání, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že byly všechny vady a nedodělky vypořádány.
4. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků – vyjma úpravy týkající se drobných vad a nedodělků uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků.
5. K předání a převzetí díla budou přizvány též osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, pokud byla jejich přítomnost při provádění díla vyžadována jinými právními předpisy.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně poté, co obdrží písemné oznámení.

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tyto škody odstraní Zhotovitel na své náklady.
2. O vzniklých škodách je povinen Zhotovitel neprodleně informovat oprávněného zástupce Objednatele.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení a za každý den prodlení.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
6. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení

z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 10 kalendářních dnů od vzniku a 10 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zasláným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XIX.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení s prováděním díla delší než 30 kalendářních dnů a smluvní strany se nedohodnou jinak;
 - prodlení s odstraněním vad delší než 30 kalendářních dnů a smluvní strany se nedohodnou jinak.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
3. Pokud při provádění prací dojde ke zdržení jejich postupu z jakýchkoliv příčin, jež nejsou zaviněny Zhotovitelem, mohou se smluvní strany dohodnout na úpravě termínu dokončení díla, a to dodatkem k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné při plnění předmětu této smlouvy a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. Dojde-li k porušení těchto

povinností, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – nabídka Zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení
Příloha č. 2 – časový harmonogram
Příloha č. 3 – pojistná smlouva
7. Změna nebo doplnění smlouvy je možná pouze na základě oboustranně podepsaného písemného dodatku k této smlouvě.
8. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
10. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP, pokud je to vyžadováno právními předpisy.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s Objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Národního programu Životní prostředí, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR.

15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.
16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
17. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
20. Uzavření smlouvy bylo schváleno opatřením starostky č. 81/2024 ze dne 13.6.2024
21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.


V Mostech u Jablunkova dne: 13.6.2024

za Objednatele:

Mgr. Zuzana Sikorová

Starostka obce

OBEC MOSTY U JABLUNKOVA
Mosty u Jablunkova 800
739 98



V ^{PRÁZE} dne: 13.6.2024

za Zhotovitele:

Tomáš Berger

jednatel

STONE TRADE CZECH STONE TRADE CZECH s.r.o.
Chudčnická 1059/20, 102 00 Praha 10
IČ: 02408931 DIČ: CZ02463831
info@stonetrade.cz
www.stonetrade.cz





STONE TRADE CZECH s.r.o.
Chudenická 1059/30
102 00 Praha

Praha 18. srpna 2023

Vážení,

posíláme Vám potvrzení o pojistné smlouvě. Naleznete v něm přehled nastavení Vašeho pojištění.

Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Pokud Vám něco není jasné nebo Vás cokoli dalšího zajímá, obraťte se prosím na svého pojišťovacího zprostředkovatele, kterým je Kristina Krejčí s.r.o., telefon +420 774 777 744, e-mail kristina.krejci@allianz.cz nebo na klientskou linku 241 170 000 v pracovní dny 8.00 – 19.00 hodin nebo o víkendu (mimo státní svátky) 9.00 – 18.00 hodin.

S pozdravem

Vaše Allianz

KONTAKTUJTE NÁS

 **+420 241 170 000**

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

**MOJE FIRMA EXTRA****ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY C550055457**

Počátek pojištění	16. 8. 2023
Pojistné období	1 rok
Pojistná doba	Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

POJISTNÍK / POJIŠTĚNÝ

STONE TRADE CZECH s.r.o.
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha
IČO: 02 46 38 31
e-mail: tomas.berger@stonetradecezech.cz

POJISTITEL

Allianz pojišťovna, a. s. (více informací najdete v zápatí stránky)

Vaše pojistné

Celkové roční pojistné: 9 372 Kč
Frekvence placení: měsíční
Splátka pojistného: 781 Kč
Číslo účtu: 2727/2700
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 550055457

**MĚSÍČNÍ SPLÁTKA**

781 Kč
Splatná každého 16. dne v měsíci.

Co je pojištěno a jaké jsou pojistné částky**POSKYTNUTÉ KRYTÍ**

Odpovědnost
Přerušení provozu (R) (doba ručení 90 dnů)
Asistenční služby při havarijním stavu
Věci mimo místo pojištění a věci v autě (U)
Odpovědnost za škody na životním prostředí
Obnova dat

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK

10 000 000 Kč (U) / 20 000 000 Kč (R)
1 330 000 Kč
8 000 Kč / 4 zásahy ročně
30 000 Kč

MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Ropice 12, 739 61 Ropice (část obce: Ropice)

PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

	POJISTNÁ ČÁSTKA
Movité věci	50 000 Kč
Budova	-

POSKYTNUTÉ KRYTÍ

Základ
Přírodní události
Povodeň a záplava (U)
Další náklady
Vodovodní škody
Ztráta vody (U)
Skla (U)
Krádež a loupež
Loupež (U)

LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK

	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Základ	50 000 Kč	-
Přírodní události	50 000 Kč	-
Povodeň a záplava (U)	50 000 Kč	-
Další náklady	50 000 Kč	-
Vodovodní škody	50 000 Kč	-
Ztráta vody (U)	-	-
Skla (U)	50 000 Kč	-
Krádež a loupež	50 000 Kč	-
Loupež (U)	30 000 Kč	-

KONTAKTUJTE NÁS

+420 241 170 000

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815
www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

POSKYTNUTÉ KRYTÍ	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK	
	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Vandalismus	50 000 Kč	-
Rozbití strojů a elektroniky (U)	-	-
Zemětřesení	-	-
Věci zvláštní hodnoty (U)	30 000 Kč	-
Peníze včetně denní tržby, ceniny a jiné cennosti (U)	30 000 Kč	-
Stavební součásti (U)	5 000 Kč	-
Převzaté věci (U)	1 330 000 Kč	-
Věci venku (U)	30 000 Kč	-
Parosty (U)	-	-

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

Výše spoluúčasti

Spoluúčast 10 000 Kč

Další informace o pojištění a obecná ustanovení

Pojištění Moje Firma se řídí podmínkami pojištění Moje Firma - průvodce pojištěním (platnost od 7. 5. 2023). Pojistná událost a pojistné nebezpečí jsou vymezeny v podmínkách pojištění. Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a pojistné období je roční.

Pojištění se vztahuje na všechny podnikatelské činnosti pojištěného, ke kterým má ke dni vzniku škody oprávnění podle právních předpisů, až na situace a případy vyloučené v podmínkách pojištění.

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Praha 18. 8. 2023



Mgr. Hana Svatošová
Seniork manažer správy pojištění a penze

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R2401
Stavba: Opevnění Mosty Šance

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 17. 5. 2024
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10 IČ: 02463831 DIČ: CZ02473831
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			2 304 944,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 304 944,74	Výše daně 484 038,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 788 983,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: 13. 6. 2024 Razítko

Datum a podpis: 18. 6. 2024 Razítko

OBEC MOSTY U JABLUNKOVA
Mosty u Jablunkova 800
739 98 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R2401

Stavba: Opevnění Mosty Šance

Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 304 944,74	2 788 983,14
01	Podkladní vrstvy z kameniva pro úsek U9 – U14	951 060,34	1 150 783,01
02	Vytěžení kameniva v úseku U8 – U9 - propustek	193 064,00	233 607,44
03	Úklid stezky po pracích v úseku U1 – U5	50 549,50	61 164,90
04	Rozvoz kameniva v úseku U1 – U14 pro budoucí zdění	120 120,00	145 345,20
05	Podkladní vrstva kameniva 16-32 mm pro úsek U1 – U14	348 100,50	421 201,61
06	Provedení chráničky elektrokabelu v úseku U1 – U14	350 962,10	424 664,14
07	Třídění kameniva v úseku U9, U10, U11	291 088,30	352 216,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

01 - Podkladní vrstvy z kameniva pro úsek U9 – U14

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

IČ:

02463831

DIČ:

CZ02473831

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

951 060,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	951 060,34	21,00%	199 722,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 150 783,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

01 - Podkladní vrstvy z kameniva pro úsek U9 – U14

Místo:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

951 060,34

HSV - Práce a dodávky HSV

951 060,34

1 - Zemní práce

514 191,20

2 - Zakládání

436 869,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

01 - Podkladní vrstvy z kameniva pro úsek U9 – U14

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

951 060,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

951 060,34

D 1

Zemní práce

514 191,20

14	K	132453103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	198,000	1 520,00	300 960,00
15	K	132553103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	28,000	1 850,00	51 800,00
13	K	13_R01	Příplatek za ztížené vykopávky	m3	58,000	594,00	34 452,00
2	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	168,000	213,00	35 784,00
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,000	352,00	16 896,00
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,000	21,40	1 027,20
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	48,000	314,00	15 072,00
6	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	120,000	485,00	58 200,00

D 2

Zakládání

436 869,14

7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	880,000	23,00	20 240,00
8	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 042,360	34,10	35 544,48
	VV		880*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		1 042,360		
9	K	29_R01	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 32 až 63 mm	m3	217,800	1 440,00	313 632,00
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	217,800	213,00	46 391,40
10	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	217,800	96,70	21 061,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

02 - Vytěžení kameniva v úseku U8 – U9 - propustek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02463831

CZ02473831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

193 064,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 064,00	21,00%	40 543,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

233 607,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

02 - Vytěžení kameniva v úseku U8 – U9 - propustek

Místo:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

193 064,00

HSV - Práce a dodávky HSV

193 064,00

1 - Zemní práce

193 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

02 - Vytěžení kameniva v úseku U8 – U9 - propustek

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 064,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

193 064,00

D 1

Zemní práce

193 064,00

8	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	50,000	406,00	20 300,00
1	K	132553102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	50,000	2 270,00	113 500,00
7	K	13_R01	Příplatek za ztížené vykopávky	m3	50,000	594,00	29 700,00
3	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	30,000	265,00	7 950,00
2	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	30,000	111,00	3 330,00
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	20,000	213,00	4 260,00
5	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,000	96,70	1 934,00
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	78,000	155,00	12 090,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

03 - Úklid stezky po pracích v úseku U1 – U5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

02463831

DIČ:

CZ02473831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 549,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 549,50	21,00%	10 615,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 164,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

03 - Úklid stezky po pracích v úseku U1 – U5

Místo:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 549,50

HSV - Práce a dodávky HSV

50 549,50

1 - Zemní práce

50 549,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

03 - Úklid stezky po pracích v úseku U1 – U5

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 549,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 549,50

D 1

Zemní práce

50 549,50

6	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	35,000	406,00	14 210,00
2	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	25,000	111,00	2 775,00
1	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	25,000	265,00	6 625,00
3	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	785,000	28,40	22 294,00
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,000	213,00	3 195,00
5	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,000	96,70	1 450,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

04 - Rozvoz kameniva v úseku U1 – U14 pro budoucí zdění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02463831

CZ02473831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 120,00	21,00%	25 225,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 345,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

04 - Rozvoz kameniva v úseku U1 – U14 pro budoucí zdění

Místo:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV

120 120,00

1 - Zemní práce

120 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

04 - Rozvoz kameniva v úseku U1 – U14 pro budoucí zdění

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 120,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 120,00
D	1		Zemní práce				120 120,00
2	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m ³	m ³	220,000	265,00	58 300,00
1	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m ³	220,000	111,00	24 420,00
3	K	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m ³	220,000	170,00	37 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

05 - Podkladní vrstva kameniva 16-32 mm pro úsek U1 – U14

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02463831

CZ02473831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

348 100,50

DPH základní
snížená

Základ daně
348 100,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
73 101,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

421 201,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

05 - Podkladní vrstva kameniva 16-32 mm pro úsek U1 – U14

Místo:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

348 100,50

5 - Komunikace pozemní

297 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

51 100,50

2 - Zakládání

51 100,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

05 - Podkladní vrstva kameniva 16-32 mm pro úsek U1 – U14

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

348 100,50

D	5		Komunikace pozemní				297 000,00
2	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1 650,000	180,00	297 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 100,50
D	2		Zakládání				51 100,50
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	165,000	213,00	35 145,00
3	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	165,000	96,70	15 955,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

06 - Provedení chráničky elektrokabelu v úseku U1 – U14

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

IČ:

02463831

DIČ:

CZ02473831

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 962,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 962,10	21,00%	73 702,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

424 664,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

06 - Provedení chráničky elektrokabelu v úseku U1 – U14

Místo:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

350 962,10

HSV - Práce a dodávky HSV

227 848,40

1 - Zemní práce

227 848,40

M - Práce a dodávky M

123 113,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

123 113,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

06 - Provedení chráničky elektrokabelu v úseku U1 – U14

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							350 962,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				227 848,40
D	1		Zemní práce				227 848,40
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,000	155,00	10 850,00
1	K	132553103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	104,000	1 850,00	192 400,00
8	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	34,000	265,00	9 010,00
9	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	34,000	111,00	3 774,00
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	416,000	28,40	11 814,40
D	M		Práce a dodávky M				123 113,70
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				123 113,70
2	K	460662511	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	550,000	116,00	63 800,00
5	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	580,000	50,50	29 290,00
6	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	609,000	49,30	30 023,70
vv			580*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		609,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

07 - Třídění kameniva v úseku U9, U10, U11

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02463831

CZ02473831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

291 088,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 088,30	21,00%	61 128,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

352 216,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

07 - Třídění kameniva v úseku U9, U10, U11

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

291 088,30

HSV - Práce a dodávky HSV

291 088,30

1 - Zemní práce

291 088,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opevnění Mosty Šance

Objekt:

07 - Třídění kameniva v úseku U9, U10, U11

Místo:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STONE TRADE CZECH s.r.o., Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							291 088,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				291 088,30
D	1		Zemní práce				291 088,30
2	K	13_R01	Příplatek za ztížené vykopávky	m3	118,000	594,00	70 092,00
1	K	132453103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	118,000	1 530,00	180 540,00
3	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	59,000	213,00	12 567,00
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	59,000	96,70	5 705,30
5	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	59,000	265,00	15 635,00
6	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	59,000	111,00	6 549,00

HARMONOGRAM PRACÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE - OPEVNĚNÍ ŠANCE

Měsíc: červen/srpen	17.6. - 30.8.2024						
---------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

	7 Dnů	7 Dnů	7 Dnů	7 Dnů	7 Dnů	7 Dnů	7 Dnů	7 Dnů
Podkladní vrstvy z kameniva pro úsek U9 - U14								
Vytěžení kameniva v úseku U8 - U9 - propustek								
Úklid stezky pro pracích v úseku U1 - U5								
Rozvoz kameniva v úseku U1 - U14 pro budoucí zdění								
Podkladní vrstva kameniva 16-32 mm pro úsek U1 - U14								
Provedení chráničky elektrokabelu v úseku U1 - U14								
Třídění kameniva v úseku U9, U10, U11								

Tomáš Berger
Stone Trade Czech s.r.o.

