

DODATEK číslo 2. ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 253/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : Město Zlaté Hory
Sídlo : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Rác, starosta
b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta
IČ : 00296481
DIČ : CZ00296481
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel./email : +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz
Datová schránka : rx8a99k

1.2

Zhotovitel : B.H.S. BOHEMIA, a.s.
Sídlo : Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Bc. Jan Štůlová, členka představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Michal Drexler
IČ : 26782014
DIČ : CZ26782014
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 801442001/2700
Tel./email : 724 342 784 Jana.Stulova@bhs-bohemia.cz
Datová schránka : yic5ip
(dále společně také jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. 9/2022 jejímž předmětem je realizace díla „**Stavební úpravy Požární zbrojnice č. p. 238 v Ondřejovicích**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění článek IV. cena díla smlouvy, a to konkrétně bod 1. následovně:

Článek IV., bod 1. zní nově takto:

Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a činí:

Cena díla dle SoD bez DPH	4 362 226,62 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 266 249,50 Kč
DPH 15 %	- 39 937,43 Kč
Nová cena díla bez DPH	4 095 977,12 Kč
Nová cena díla s DPH	4 710 373,68 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá **platnosti a účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1-5


Ve Zlatých Horách dne **1-11-2022**



Za objednatele:

Ing. Milan Rác, starosta

V Praze dne.....



Za zhotovitele:

Bc. Jana Štůlová, členka představenstva



**Město
Zlaté Hory**

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/045a
Stavba: Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 4. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-266 249,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	-266 249,50	-39 937,43
Cena s DPH v CZK			-306 186,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis: - 1 -11- 2022	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-------------------------------	---------	-----------------	---------

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014. DIČ: CZ26782014

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/045a

Stavba: Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Místo: Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-266 249,50	-306 186,93
ZL01	Změnový list č.1 - změna venkovních výplní otvorů	-423 936,15	-487 526,57
ZL01_o1	Změnový list č.1 - odpočty	-1 077 874,02	-1 239 555,12
ZL01_p1	Změnový list č.1 - přípočty	653 937,87	752 028,55
ZL02	Změnový list č.2 - zastřešení vstupu z terasy	5 842,85	6 719,28
ZL02_o1	Změnový list č.2 - odpočty	-10 830,00	-12 454,50
ZL02_p1	Změnový list č.2 - přípočty	16 672,85	19 173,78
ZL03	Změnový list č.3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka	-111 295,44	-127 989,76
ZL03_o1	Změnový list č.3 - odpočty	-220 220,93	-253 254,07
ZL03_p1	Změnový list č.3 - přípočty	108 925,49	125 264,31
ZL04	Změnový list č.4 - ponechání stěny předsíně 0P06, podlahy, zazdívka	52 534,74	60 414,95
ZL04_o1	Změnový list č.4 - odpočty	-52 864,25	-60 793,89
ZL04_p1	Změnový list č.4 - přípočty	105 398,99	121 208,84
ZL05	Změnový list č.5 - elektroinstalace	210 604,50	242 195,18
ZL05_o1	Změnový list č.5 - odpočty	-181 888,77	-209 172,09
ZL05_p1	Změnový list č.5 - přípočty	392 493,27	451 367,26

Změnový list č. 1 - změna venkovních výplní otvorů

STAVBA: „Stavební úpravy Požární zbrojnice č. p. 238
v Ondřejovicích“

Změny předkládá: zhotovitel – B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Popis navrhovaných změn stavby:

Na žádost objednatele bylo upuštěno od provedení špaletových oken a provedli se okna z dřevěných euro profilů z viditelných stran z ulice a plastové z dvorní části. Dále bylo provedeno repasování dveří do koupelny místo hladkých novodobých.

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1. Celkově došlo ke snížení ceny díla o 423 936,15 Kč bez DPH

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, B.H.S. BOHEMIA, a.s.:



B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935, Fax: +420 286840936
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:



4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác:

- 1 -11- 2022



Město
Zlaté Hory



Ve Zlatých Horách 20.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna venkovních výplní otvorů

Soupis:

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 077 874,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-1 077 874,02	15,00%	-161 681,10

Cena s DPH

v CZK

-1 239 555,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014. DIČ: CZ26782014

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna venkovních výplní otvorů

Soupis:

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 077 874,02

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 632,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-11 923,60

998 - Přesun hmot

-1 709,26

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 064 241,16

766 - Konstrukce truhlářské

-1 064 241,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna venkovních výplní otvorů

Soupis:

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 077 874,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

-13 632,86

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-11 923,60

1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,000	4 190,00	-8 380,00	VŘ
2	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-2,000	175,00	-350,00	VŘ
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,064	49 900,00	-3 193,60	VŘ

D 998

Přesun hmot

-1 709,26

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-5,072	337,00	-1 709,26	VŘ
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 064 241,16

D 766

Konstrukce truhlářské

-1 064 241,16

5	K	76602	Montáž špaletových oken a parapetů	m2	-44,090	3 400,00	-149 906,00	VŘ
6	M	76603	Dodávka špaletových oken a parapetů včetně parotěsných pásek	m2	-44,090	20 200,00	-890 618,00	VŘ
7	K	76604	Zednické zapravení špaletových oken a parapetů	m2	-44,090	285,00	-12 565,65	VŘ
8	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	806,00	-806,00	VŘ
9	M	61162086	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	-1,000	4 040,00	-4 040,00	VŘ
10	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	-1,000	112,00	-112,00	VŘ
11	M	54924001	zámek zadlabací 5140/22N 1/2	kus	-1,000	207,00	-207,00	VŘ
12	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	-1,000	179,00	-179,00	VŘ
13	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítku a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	-1,000	383,00	-383,00	VŘ
14	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-1,000	1 400,00	-1 400,00	VŘ
15	M	61182264	zárubeň jednokřídlová obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-1,000	3 980,00	-3 980,00	VŘ
16	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,047	947,00	-44,51	VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna venkovních výplní otvorů

Soupis:

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

653 937,87

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	653 937,87	15,00%	98 090,68

Cena s DPH

v CZK

752 028,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

- 1 -11- 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Město
Zlaté Hory

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna venkovních výplní otvorů

Soupis:

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty

Místo:

Datum:

19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	653 937,87
HSV - Práce a dodávky HSV	64 902,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 902,87
PSV - Práce a dodávky PSV	571 535,00
764 - Konstrukce klempířské	17 810,00
766 - Konstrukce truhlářské	553 725,00
OST - Ostatní	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna venkovních výplní otvorů

Soupis:

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

653 937,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 902,87

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 902,87

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	57,604	878,00	50 576,31	CS ÚRS 2022 02
	WV		144,01*0,4 "zapravení vnitřního i vnějšího ostění		57,604			
2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	144,000	59,80	8 611,20	VŘ
3	M	28342205	profil zacišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	151,200	37,80	5 715,36	CS ÚRS 2022 02
	WV		144*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		151,200			

D PSV

Práce a dodávky PSV

571 535,00

D 764

Konstrukce klempířské

17 810,00

4	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	26,000	685,00	17 810,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D 766

Konstrukce truhlářské

553 725,00

5	K	76662121R	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	IDV
6	M	6111001R	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo 1200x600	kus	2,000	43 200,00	86 400,00	IDV
7	K	76662121R2	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	kus	6,000	5 300,00	31 800,00	IDV
8	M	6111001R1	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo 2850x1860	kus	1,000	56 800,00	56 800,00	IDV
9	M	6111001R2	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo 1635x1510	kus	2,000	49 500,00	99 000,00	IDV
10	M	6111001R3	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo 1670x1870	kus	1,000	54 300,00	54 300,00	IDV
11	M	6111001R4	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo 1160x1860	kus	2,000	7 460,00	14 920,00	IDV
12	K	76662213R	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	ks	9,000	4 640,00	41 760,00	IDV
13	M	611400R1	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 590x760	ks	3,000	3 850,00	11 550,00	IDV
14	M	611400R2	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 1040x1070	ks	1,000	7 550,00	7 550,00	IDV
15	M	611400R3	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 1050x1470	ks	1,000	8 100,00	8 100,00	IDV
16	M	611400R4	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 1050x1460	ks	1,000	8 100,00	8 100,00	IDV
17	M	611400R5	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 510x870	ks	3,000	3 840,00	11 520,00	IDV
18	M	611400R6	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 940x1050	ks	1,000	7 930,00	7 930,00	IDV
19	K	76662213R	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	ks	5,000	4 640,00	23 200,00	IDV
20	M	611401R	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 1160x1830	ks	4,000	9 750,00	39 000,00	IDV
21	M	611401R1	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo 960x1820	ks	1,000	9 340,00	9 340,00	IDV
22	K	7666411R	Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdiva	kus	1,000	4 640,00	4 640,00	IDV
23	M	6111002R	dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo	ks	1,000	8 520,00	8 520,00	IDV
	WV		0,344827586206897*2,9 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
24	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	18,000	340,00	6 120,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm	m	25,000	535,00	13 375,00	CS ÚRS 2022 02

D OST

Ostatní

17 500,00

26	K	OST04-1	Repasování vnitřních dveří - dveře do místnosti 1.03a	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	IDV
	WV		"repas vnitřních dveří do koupelny - po prohlídce na stavbě zjištěno silné poškození spodní části zárubní, prahu a podprahové části vlivem vlhkosti					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			

Změnový list č. 2 - zastřešení vstupu z terasy

STAVBA: „Stavební úpravy Požární zbrojnice č. p. 238
v Ondřejovicích“

Změny předkládá: zhotovitel – B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Popis navrhovaných změn stavby:

Na žádost objednatele bylo upuštěno od demolice zastřešení vstupu na terasu a bylo provedeno podepření, obložení podhledu a doplnění okapového systému.

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2. Celkově došlo k navýšení ceny díla o 5 842,85 Kč bez DPH

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, B.H.S. BOHEMIA, a.s.:



B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935, Fax: +420 286840936
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:



4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác:

- 1 -11- 2022



Město
Zlaté Hory



Ve Zlatých Horách 20.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2 - zastřešení vstupu z terasy

Soupis:

ZL02_o1 - Změnový list č.2 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 830,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
-10 830,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
-1 624,50

Cena s DPH

v CZK

-12 454,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

- 1 -11- 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Město
Zlaté Hory

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2 - zastřešení vstupu z terasy

Soupis:

ZL02_o1 - Změnový list č.2 - odpočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 830,00

OST - Ostatní

-10 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2 - zastřešení vstupu z terasy

Soupis:

ZL02_o1 - Změnový list č.2 - odpocety

Misto:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 830,00

D OST

Ostatní

-10 830,00

1	K	OST02	Podchycení ponechané části stropu	soub	-1,000	3 530,00	-3 530,00	VŘ
2	K	OST03	Úprava střechy a střešní konstrukce v místě vybouraného přístavku	soub	-1,000	7 300,00	-7 300,00	VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2 - zastřešení vstupu z terasy

Soupis:

ZL02_p1 - Změnový list č.2 - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			16 672,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	16 672,85	15,00%	2 500,93
Cena s DPH			19 173,78
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1-11-2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Město
Zlaté Hory

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2 - zastřešení vstupu z terasy

Soupis:

ZL02_p1 - Změnový list č.2 - přípočty

Místo:

Datum:

19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 672,85

PSV - Práce a dodávky PSV

16 672,85

762 - Konstrukce tesařské

12 897,23

764 - Konstrukce klempířské

3 775,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Onďřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL02 - Změnový list č.2 - zastřešení vstupu z terasy

Soupis:

ZL02_p1 - Změnový list č.2 - přípočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 672,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 672,85

D 762

Konstrukce tesařské

12 897,23

1	K	762332132	Montáž vázaných kclí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	6,000	226,00	1 356,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		*sloupky podchycení terasy 2*3,0		6,000			
2	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,135	10 900,00	1 471,50	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,15*0,15*6		0,135			
3	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	13,257	331,00	4 388,07	CS ÚRS 2022 02
	vv		3,74*2,92		10,921			
	vv		0,8*2,92		2,336			
	vv		Součet		13,257			
4	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	14,318	362,00	5 183,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		13,257*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		14,318			
5	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,202	1 750,00	353,50	CS ÚRS 2022 02
6	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,202	718,00	145,04	CS ÚRS 2022 02
D	764		Konstrukce klempířské				3 775,62	
7	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	3,740	351,00	1 312,74	CS ÚRS 2022 02
8	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	4,500	530,00	2 385,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022	2 280,00	50,16	CS ÚRS 2022 02
10	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022	1 260,00	27,72	CS ÚRS 2022 02

Změnový list č. 3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka

STAVBA: „Stavební úpravy Požární zbrojnice č. p. 238
v Ondřejovicích“

Změny předkládá: zhotovitel – B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Popis navrhovaných změn stavby:

Na žádost objednatele bylo upuštěno od vnitřního zateplení a provedla se tepelně izolační omítka

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 3. Celkově došlo ke snížení ceny díla o 111 295,44 Kč bez DPH

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, B.H.S. BOHEMIA, a.s.:



3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:



B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014. DIČ: CZ26782014

4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác:

- 1 -11- 2022



Město
Zlaté Hory



Ve Zlatých Horách 20.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka

Soupis:

ZL03_o1 - Změnový list č.3 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-220 220,93

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

-220 220,93

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-33 033,14

Cena s DPH

v CZK

-253 254,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641. 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014. DIČ: CZ26782014

Datum a podpis: 1-11-2022

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka

Soupis:

ZL03_o1 - Změnový list č.3 - odpočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-220 220,93

HSV - Práce a dodávky HSV

-220 220,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-217 958,31

998 - Přesun hmot

-2 262,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka

Soupis:

ZL03_o1 - Změnový list č.3 - odpočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-220 220,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

-220 220,93

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-217 958,31

1	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-106,080	259,00	-27 474,72	VŘ
	W		vnitřní zateplení					
	W		-7,0*2,6		-18,200			
	W		vnitřní zateplení					
	W		-30,0*2,6-(2*1,2*1,8+1,6*1,8+3*0,6*0,6+0,8*2,0)		-87,880			
	W		Součet		-106,080			
2	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-318,240	93,70	-29 819,09	VŘ
	W		-106,08*3 *Přepočtené koeficientem množství		-318,240			
3	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	-18,200	804,00	-14 632,80	VŘ
4	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	-19,110	275,00	-5 255,25	VŘ
5	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	-68,120	908,00	-61 852,96	VŘ
6	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	-71,526	808,00	-57 793,01	VŘ
7	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	-38,800	274,00	-10 631,20	VŘ
8	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	-42,680	246,00	-10 499,28	VŘ
	D	998	Přesun hmot				-2 262,62	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-6,714	337,00	-2 262,62	VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL03 - Změnový list č.3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka

Soupis:

ZL03_p1 - Změnový list č.3 - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 925,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	108 925,49	15,00%	16 338,82

Cena s DPH

v CZK

125 264,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935, Fax: +420 286840936
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

Datum a podpis:

- 1 -11- 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)
Objekt: ZL03 - Změnový list č.3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka
Soupis: ZL03_p1 - Změnový list č.3 - přípočty

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19. 4. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	108 925,49
HSV - Práce a dodávky HSV	108 925,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	107 900,00
998 - Přesun hmot	1 025,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)
Objekt: ZL03 - Změnový list č.3 - Vnitřní zateplení z MV, TI omítka
Soupis: ZL03_p1 - Změnový list č.3 - přípočty

Místo: Datum: 19. 4. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 925,49	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				108 925,49	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				107 900,00	
1	K	612811004	Vnitřní tepelně izolační dvouvrstvá omítka stěn tloušťky do 50 mm	m2	86,320	1 090,00	94 088,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		vnitřní zatepelní					
	vv		7,0*2,6		18,200			
	vv		vnitřní zatepelní					
	vv		30,0*2,6-(2*1,2*1,8+1,6*1,8+3*0,6*0,6+0,8*2,0)		68,120			
	vv		Součet		86,320			
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	86,320	160,00	13 811,20	VŘ
	vv		vnitřní zatepelní					
	vv		7,0*2,6		18,200			
	vv		vnitřní zatepelní					
	vv		30,0*2,6-(2*1,2*1,8+1,6*1,8+3*0,6*0,6+0,8*2,0)		68,120			
	vv		Součet		86,320			
D		998	Přesun hmot				1 025,49	
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,043	337,00	1 025,49	VŘ

**Změnový list č. 4 - ponechání stěny předsíně 0P06, podlahy,
zazdívka**

**STAVBA: „Stavební úpravy Požární zbrojnice č. p. 238
v Ondřejovicích“**

Změny předkládá: zhotovitel – B.H.S. BOHEMIA, a.s.


Popis navrhovaných změn stavby:

V rozpočtu byl chybně provedený výpočet betonových podlah a tímto změnovým listem byla zohledněna skutečná výměra. Dále bylo odečteno provedení základu a nové stěny u terasy. Tato byla ponechána.

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 4. Celkově došlo k navýšení ceny díla o 52 534,74 Kč bez DPH


Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, B.H.S. BOHEMIA, a.s.:



B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014. DIČ: CZ26782014


3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:



4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác:
- 1 - 11 - 2022



Město
Zlaté Hory



Ve Zlatých Horách 20.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4 - ponechání stěny předsíně OP06, podlahy, zazdívka

Soupis:

ZL04_o1 - Změnový list č.4 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-52 864,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-52 864,25	15,00%	-7 929,64

Cena s DPH

v CZK

-60 793,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935, Fax: +420 286840936
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

- 1 -11- 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4 - ponechání stěny předsíně 0P06, podlahy, zazdívk

Soupis:

ZL04_o1 - Změnový list č.4 - odpočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -52 864,25

HSV - Práce a dodávky HSV -52 864,25

1 - Zemní práce -4 912,25

2 - Zakládání -7 493,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce -14 175,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 024,40

96 - Bourání konstrukcí -5 222,00

998 - Přesun hmot -5 036,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4 - ponechání stěny předsíně OP06, podlahy, zazdívka

Soupis:

ZL04_o1 - Změnový list č.4 - odpočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-52 864,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

-52 864,25

D 1

Zemní práce

-4 912,25

1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-1,750	1 390,00	-2 432,50	VŘ
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-1,750	127,00	-222,25	VŘ
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-7,000	117,00	-819,00	VŘ
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,750	298,00	-521,50	VŘ
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-17,500	23,00	-402,50	VŘ
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1,750	294,00	-514,50	VŘ

D 2

Zakládání

-7 493,80

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-0,350	1 820,00	-637,00	VŘ
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-0,875	3 280,00	-2 870,00	VŘ
9	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-1,750	1 660,00	-2 905,00	VŘ
10	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,018	60 100,00	-1 081,80	VŘ

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-14 175,00

11	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	-10,500	1 350,00	-14 175,00	VŘ
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-16 024,40

12	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,000	4 190,00	-8 380,00	VŘ
13	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-2,000	175,00	-350,00	VŘ
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,064	49 900,00	-3 193,60	VŘ
15	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	-1,760	2 330,00	-4 100,80	VŘ

D 96

Bourání konstrukcí

-5 222,00

16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-1,400	3 730,00	-5 222,00	VŘ
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	----

D 998

Přesun hmot

-5 036,80

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-14,946	337,00	-5 036,80	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Onďřejoyice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4 - ponechání stěny předsíně OP06, podlahy, zazdívka

Soupis:

ZL04_p1 - Změnový list č.4 - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			105 398,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	105 398,99	15,00%	15 809,85
Cena s DPH			121 208,84
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935, Fax: +420 286840936
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4 - ponechání stěny předsíně OP06, podlahy, zazdívk

Soupis:

ZL04_p1 - Změnový list č.4 - přípočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 398,99

HSV - Práce a dodávky HSV

105 398,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 283,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 317,88

998 - Přesun hmot

12 797,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL04 - Změnový list č.4 - ponechání stěny předsíně OP06, podlahy, zazdívka

Soupis:

ZL04_p1 - Změnový list č.4 - přípočty

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 398,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							105 398,99	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 283,20	
1	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	0,720	4 560,00	3 283,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		*dozdívka okna do sklepa					
	VV		0,8*0,9		0,720			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							89 317,88	
2	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,975	4 190,00	62 745,25	VŘ
	VV		*podkladní beton					
	VV		(6,5+15,96+1,32+21,24+6,36+2,72+4,23+1,57)*0,15		8,985			
	VV		*čistá podlaha					
	VV		(6,5+15,96+1,32+21,24+6,36+2,72+4,23+1,57)*0,1		5,990			
	VV		Součet		14,975			
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	14,975	175,00	2 620,63	VŘ
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,480	49 900,00	23 952,00	VŘ
	VV		*podkladní beton					
	VV		(6,5+15,96+1,32+21,24+6,36+2,72+4,23+1,57)*0,004		0,240			
	VV		*čistá podlaha					
	VV		(6,5+15,96+1,32+21,24+6,36+2,72+4,23+1,57)*0,004		0,240			
	VV		Součet		0,480			
D 998 Přesun hmot							12 797,91	
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	37,976	337,00	12 797,91	VŘ

Změnový list č. 5 - elektroinstalace

**STAVBA: „Stavební úpravy Požární zbrojnice č. p. 238
v Ondřejovicích“**

Změny předkládá: zhotovitel – B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Popis navrhovaných změn stavby:

Na žádost objednatele byl v objektu proveden nový rozvaděč pro 5 odběrných míst. Touto úpravou došlo i navýšení množství rozvodů. Dále byly upřesněny typy svítidel a zohledněny v tomto změnovém listu.

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 5. Celkově došlo k navýšení ceny díla o 210 604,50 Kč bez DPH


Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, B.H.S. BOHEMIA, a.s.:



B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935, Fax: +420 286840936
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:




4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác:

- 1 -11- 2022



Město
Zlaté Hory



Ve Zlatých Horách 20.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL05 - Změnový list č.2 - elektroinstalace

Soupis:

ZL05_o1 - Změnový list č.5 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-181 888,77
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-181 888,77	15,00%	-27 283,32
Cena s DPH			-209 172,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641. 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014. DIČ: CZ26782014

Datum a podpis:

1 - 11 - 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)
Objekt: ZL05 - Změnový list č.2 - elektroinstalace
Soupis: ZL05_o1 - Změnový list č.5 - odpočty

Místo: Datum: 19. 4. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-181 888,77
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 371,22
96 - Bourání konstrukcí	-20 371,22
M - Práce a dodávky M	-161 517,55
21-Ma - Elektroinstalace montáž	-89 195,85
M21 - Elektromontáže	-71 326,88
M21X - Ostatní dodávky a výkony	-17 868,97
M21B - Demontáže elektroinstalace	-8 236,80
21-Mm - Elektroinstalace materiál	-64 084,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt: ZL05 - Změnový list č.2 - elektroinstalace

Soupis: ZL05_o1 - Změnový list č.5 - odpočty

Místo: Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -181 888,77

D HSV Práce a dodávky HSV -20 371,22

D 96 Bourání konstrukcí -20 371,22

1	K	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	-5,000	33,55	-167,75	VŘ
2	K	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	-3,000	96,05	-288,15	VŘ
3	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	-58,000	79,78	-4 627,24	VŘ
4	K	973033111R00	Vysek otv zdi ci-tv pl 0.5m2 hl 20cm	kus	-1,000	643,68	-643,68	VŘ
5	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-78,000	107,71	-8 401,38	VŘ
6	K	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	-36,000	123,41	-4 442,76	VŘ
7	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	-14,000	128,59	-1 800,26	VŘ

D M Práce a dodávky M -161 517,55

D 21-Ma Elektroinstalace montáž -89 195,85

D M21 Elektromontáže -71 326,88

8	K	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	-130,000	55,15	-7 169,50	VŘ
9	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	-54,000	60,48	-3 265,92	VŘ
10	K	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	-1,000	74,88	-74,88	VŘ
11	K	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	-3,000	60,48	-181,44	VŘ
12	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	-30,000	37,00	-1 110,00	VŘ
13	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	-10,000	49,25	-492,50	VŘ
14	K	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	-9,000	185,76	-1 671,84	VŘ
15	K	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	-2,000	198,72	-397,44	VŘ
16	K	210110025R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	-5,000	306,72	-1 533,60	VŘ
17	K	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	-33,000	234,72	-7 745,76	VŘ
18	K	210112064R00	Ventilátor nástěnný s vestestav.časov.pr.,100mm	kus	-1,000	360,00	-360,00	VŘ
19	K	210170001R00	Trafo 1fázové vestavné do 200 VA, 1prim/1sek.	kus	-1,000	360,00	-360,00	VŘ
20	K	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	-1,000	1 958,40	-1 958,40	VŘ
21	K	210200012R00	Svítlidlo žárovkové 2112301, stropní, nástěnné	kus	-8,000	383,00	-3 064,00	VŘ
22	K	210200118R00	Svítlidlo - LED pásek pod linku	kus	-1,000	1 238,40	-1 238,40	VŘ
23	K	210201057R00	Zvonek bytový-nástěnný	kus	-1,000	216,00	-216,00	VŘ
24	K	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	-4,000	72,00	-288,00	VŘ
25	K	210290671R00	Montáž objímky E27	kus	-6,000	36,00	-216,00	VŘ
26	K	210290881R00	Doplnění štiťků Dymo na desku nebo rozvodnici	kus	-15,000	22,18	-332,70	VŘ
27	K	210292041R00	Přezkoušení světél./zásuv. okruhu, prozvoněním	kus	-9,000	111,60	-1 004,40	VŘ
28	K	210800011R00	Označení konce vodičů - návlečné čísla	kus	-40,000	47,52	-1 900,80	VŘ
29	K	210800546R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	-17,000	55,15	-937,55	VŘ
30	K	210800547R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	-28,000	55,15	-1 544,20	VŘ
31	K	210802319R00	Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená	m	-3,000	39,89	-119,67	VŘ
32	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	-95,000	69,12	-6 566,40	VŘ
33	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	-148,000	69,12	-10 229,76	VŘ
34	K	210810052R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 pevně uložený	m	-28,000	73,73	-2 064,44	VŘ
35	K	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	-52,000	73,73	-3 833,96	VŘ
36	K	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	-10,000	73,73	-737,30	VŘ
37	K	210850122R00	Kabel sdělovací UTP 2 P 1 pevně uložený	m	-60,000	52,56	-3 153,60	VŘ
38	K	210850166R00	Kabel koaxiální pevně uložený	m	-70,000	52,56	-3 679,20	VŘ
39	K	210850531R00	Vodič sdělovací SYKFY 5x2x0,50 mm2 pevně uložený	m	-10,000	46,94	-469,40	VŘ
40	K	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	-50,000	38,59	-1 929,50	VŘ
41	K	220730001U00	Montáž účast zásuvky TV,SAT,PC	kus	-4,000	370,08	-1 480,32	VŘ

D M21X Ostatní dodávky a výkony -17 868,97

42	K	100100001VRN	PPV-podíl podružných výkonů	kpl	-1,000	2 998,97	-2 998,97	VŘ
43	K	100100002VRN	Výchozí revize	kpl	-1,000	11 520,00	-11 520,00	VŘ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	100100003VRN	Mimostaveništní doprava	kpl	-1,000	3 350,00	-3 350,00	VŘ
D M21B			Demontáže elektroinstalace				-8 236,80	
45	K	100-01	Odpojování, měření	hod	-2,000	590,40	-1 180,80	VŘ
46	K	100-02	Demontáž přístrojů,kabelů-staré instalace	hod	-5,000	547,20	-2 736,00	VŘ
47	K	100-03	Likvidace elektroodpadu	kpl	-1,000	4 320,00	-4 320,00	VŘ
D 21-Mm			Elektroinstalace materiál				-64 084,90	
48	K	Pol242	kabel CYKY-J 3x1,5	m	-95,000	24,77	-2 353,15	VŘ
49	K	Pol243	kabel CYKY-J 3x2,5	m	-148,000	40,46	-5 988,08	VŘ
50	K	Pol244	kabel CYKY-J 5x2,5	m	-10,000	66,09	-660,90	VŘ
51	K	Pol245	kabel CYKY-J 5x1,5	m	-52,000	40,60	-2 111,20	VŘ
52	K	Pol246	kabel CYKY-J 5x6	m	-28,000	161,28	-4 515,84	VŘ
53	K	Pol247	vodič CY4 z/ž	m	-17,000	20,16	-342,72	VŘ
54	K	Pol248	vodič CY6 z/ž	m	-28,000	31,10	-870,80	VŘ
55	K	Pol249	CYSY 5Gx2,5	m	-3,000	94,46	-283,38	VŘ
56	K	Pol250	koaxiální kabel na TV/SAT	m	-70,000	18,57	-1 299,90	VŘ
57	K	Pol251	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	-10,000	17,45	-174,50	VŘ
58	K	Pol252	kabel datový stíněný FTP 5e	m	-60,000	16,70	-1 002,00	VŘ
59	K	Pol253	krabice přístrojová KP 68/2	ks	-54,000	31,68	-1 710,72	VŘ
60	K	Pol254	krabice rozbočná KR 68 1903	ks	-3,000	77,88	-233,64	VŘ
61	K	Pol255	krabice rozbočná 150/150	ks	-1,000	158,40	-158,40	VŘ
62	K	Pol256	svorka bezšroubová 4x0,5-2,5	ks	-10,000	7,84	-78,40	VŘ
63	K	Pol257	svorka bezšroubová 3x2,5	ks	-30,000	8,88	-266,40	VŘ
64	K	Pol258	svorka bezšroubová 5x2,5	ks	-10,000	10,08	-100,80	VŘ
65	K	Pol259	svorka bezšroubová lustrová	ks	-21,000	7,20	-151,20	VŘ
66	K	Pol260	hmoždinka HM8+vrut+podložka	ks	-50,000	8,92	-446,00	VŘ
67	K	Pol261	svorka pospojovací ZSA 16	ks	-4,000	53,51	-214,04	VŘ
68	K	Pol262	pásek Cu-pospojovací	ks	-2,000	95,76	-191,52	VŘ
69	K	Pol263	pásek vázací 3,6/370	ks	-30,000	1,44	-43,20	VŘ
70	K	Pol264	sádra stavební (bal 30kg)	ks	-1,000	328,32	-328,32	VŘ
71	K	Pol270	osvětlení - pásek LED 2,5m, 30LED/m, 18W (vč.trafa)	ks	-1,000	1 584,00	-1 584,00	VŘ
72	K	Pol271	žárovková objímka E27 keramická závěsná	ks	-6,000	23,04	-138,24	VŘ
73	K	Pol272	žárovka E27/13W	ks	-6,000	218,88	-1 313,28	VŘ
74	K	Pol273	klapka celá na vypínač	ks	-14,000	50,40	-705,60	VŘ
75	K	Pol275	klapka dělená na vypínač	ks	-2,000	80,64	-161,28	VŘ
76	K	Pol276	rámeč.1nás. pro vypínače a zásuvky	ks	-11,000	31,24	-343,64	VŘ
77	K	Pol277	rámeč.2nás. pro vypínače a zásuvky	ks	-7,000	58,46	-409,22	VŘ
78	K	Pol279	rámeč.4nás. pro vypínače a zásuvky	ks	-4,000	111,14	-444,56	VŘ
79	K	Pol280	vypínač-strojek řaz.č.1	ks	-7,000	141,12	-987,84	VŘ
80	K	Pol281	vypínač-strojek řaz.č.6	ks	-2,000	180,00	-360,00	VŘ
81	K	Pol283	vypínač-strojek řaz.č.6+6	ks	-2,000	208,80	-417,60	VŘ
82	K	Pol284	vypínač-strojek řaz.č.7	ks	-3,000	208,80	-626,40	VŘ
83	K	Pol285	vypínač-strojek tlač.	ks	-2,000	230,40	-460,80	VŘ
84	K	Pol286	zásuvka 230V/16A dvojnásobná-šik.pootočená	ks	-9,000	262,08	-2 358,72	VŘ
85	K	Pol287	zásuvka 230V/16A jednonásob.clon.	ks	-24,000	113,76	-2 730,24	VŘ
86	K	Pol288	zásuvka TV	ks	-2,000	560,16	-1 120,32	VŘ
87	K	Pol289	zásuvka datová PC/I-net	ks	-2,000	321,12	-642,24	VŘ
88	K	Pol290	ventilátor koupelnový 100 s časovačem	ks	-1,000	1 205,28	-1 205,28	VŘ
89	K	Pol291	zvonek bytový nástěnný klasik 8V	ks	-1,000	504,00	-504,00	VŘ
90	K	Pol292	trubka ohebná PVC LPE-2 2316	m	-130,000	53,28	-6 926,40	VŘ
91	K	Pol302	rozvaděč IP41 36M 2x18 (komplet dle rozpisu)	ks	-1,000	1 082,88	-1 082,88	VŘ
92	K	Pol311	žárovka LED 15W	ks	-8,000	128,16	-1 025,28	VŘ
93	K	Pol313	svítidlo koupelna-boční,strop,chodba: 1x13W,IP44	ks	-3,000	982,08	-2 946,24	VŘ
94	K	Pol314	svítidlo obývací, lož.,kuch.,2x13W,	ks	-4,000	1 411,20	-5 644,80	VŘ
95	K	Pol315	svítidlo šatna-boční: 1x13W LED	ks	-1,000	1 123,20	-1 123,20	VŘ
96	K	Pol316	podružný materiál pro elektroinstalaci	%	-0,030	176 591,04	-5 297,73	VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL05 - Změnový list č.2 - elektroinstalace

Soupis:

ZL05_p1 - Změnový list č.5 - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

392 493,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	392 493,27	15,00%	58 873,99

Cena s DPH

v CZK

451 367,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (13)
Nad Spádem 20/641. 140 00 Praha 4
Tel.: +420 286840935. Fax: +420 286840936
IČO: 26782014. DIČ: CZ26782014

Datum a podpis:

- 1 -11- 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt:

ZL05 - Změnový list č.2 - elektroinstalace

Soupis:

ZL05_p1 - Změnový list č.5 - přípočty

Místo:

Datum:

19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

392 493,27

HSV - Práce a dodávky HSV

20 371,22

96 - Bourání konstrukcí

20 371,22

M - Práce a dodávky M

364 322,05

21-Mm - Elektroinstalace materiál

193 321,44

M21 - Elektromontáže

144 894,84

M21B - Demontáže elektroinstalace

8 236,80

M21X - Ostatní dodávky a výkony

17 868,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ondřejovice - Požární zbrojnice - Dodatek č.2 (ZL01-ZL05)

Objekt: ZL05 - Změnový list č.2 - elektroinstalace

Soupis: ZL05_p1 - Změnový list č.5 - přípočty

Místo: Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 392 493,27

D HSV Práce a dodávky HSV 20 371,22

D 96 Bourání konstrukcí 20 371,22

1	K	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	5,000	33,55	167,75	
2	K	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	3,000	96,05	288,15	
3	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	58,000	79,78	4 627,24	
4	K	973033111R00	Vysek otv zdi ci-tv pl 0.5m2 hl 20cm	kus	1,000	643,68	643,68	
5	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	78,000	107,71	8 401,38	
6	K	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	36,000	123,41	4 442,76	
7	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	14,000	128,59	1 800,26	

D M Práce a dodávky M 364 322,05

D 21-Mm Elektroinstalace materiál 193 321,44

8	K	Pol242	kabel CYKY-J 3x1,5	m	360,000	24,77	8 917,20	
9	K	Pol243	kabel CYKY-J 3x2,5	m	650,000	40,46	26 299,00	
10	K	Pol244	kabel CYKY-J 5x2,5	m	25,000	66,09	1 652,25	
11	K	Pol245	kabel CYKY-J 5x1,5	m	100,000	40,60	4 060,00	
12	K	Pol246	kabel CYKY-J 5x6	m	75,000	161,28	12 096,00	
13	K	Pol248	vodič CY6 z/ž	m	120,000	31,10	3 732,00	
14	K	Pol250	koaxiální kabel na TV/SAT	m	70,000	18,57	1 299,90	
15	K	Pol251	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	10,000	17,45	174,50	
16	K	Pol252	kabel datový stíněný FTP 5e	m	60,000	16,70	1 002,00	
17	K	Pol253	krabice přístrojová KP 68/2	ks	54,000	31,68	1 710,72	
18	K	Pol254	krabice rozbočná KR 68 1903	ks	3,000	77,88	233,64	
19	K	Pol255	krabice rozbočná 150/150	ks	1,000	158,40	158,40	
20	K	Pol256	svorka bezšroubová 4x0,5-2,5	ks	10,000	7,84	78,40	
21	K	Pol257	svorka bezšroubová 3x2,5	ks	30,000	8,88	266,40	
22	K	Pol258	svorka bezšroubová 5x2,5	ks	10,000	10,08	100,80	
23	K	Pol259	svorka bezšroubová lustrová	ks	21,000	7,20	151,20	
24	K	Pol260	hmoždinka HM8+vrut+podložka	ks	50,000	8,92	446,00	
25	K	Pol261	svorka pospojovací ZSA 16	ks	4,000	53,51	214,04	
26	K	Pol262	pásek Cu-pospojovací	ks	2,000	95,76	191,52	
27	K	Pol263	pásek vázací 3,6/370	ks	30,000	1,44	43,20	
28	K	Pol264	sádra stavební (bal 30kg)	ks	1,000	328,32	328,32	
29	K	Pol273	klapka celá na vypínač	ks	14,000	50,40	705,60	
30	K	Pol275	klapka dělená na vypínač	ks	2,000	80,64	161,28	
31	K	Pol276	rámeč.1nás. pro vypínače a zásuvky	ks	11,000	31,24	343,64	
32	K	Pol277	rámeč.2nás. pro vypínače a zásuvky	ks	7,000	58,46	409,22	
33	K	Pol279	rámeč.4nás. pro vypínače a zásuvky	ks	4,000	111,14	444,56	
34	K	Pol280	vypínač-strojek řaz.č.1	ks	12,000	141,12	1 693,44	
35	K	Pol281	vypínač-strojek řaz.č.6	ks	15,000	180,00	2 700,00	
36	K	Pol283	vypínač-strojek řaz.č.6+6	ks	2,000	208,80	417,60	
37	K	Pol284	vypínač-strojek řaz.č.7	ks	4,000	208,80	835,20	
38	K	Pol285	vypínač-strojek tlač.	ks	2,000	230,40	460,80	
39	K	Pol286	zásuvka 230V/16A dvojnásobná-šik.pootočená	ks	22,000	262,08	5 765,76	
40	K	Pol287	zásuvka 230V/16A jednonásob.clon.	ks	34,000	113,76	3 867,84	
41	K	Pol288	zásuvka TV	ks	4,000	560,16	2 240,64	
42	K	Pol289	zásuvka datová PC/I-net	ks	4,000	321,12	1 284,48	
43	K	Pol290	ventilátor koupelnový 100 s časovačem	ks	1,000	1 205,28	1 205,28	
44	K	Pol291	zvonek bytový nástěnný klasik 8V	ks	1,000	504,00	504,00	
45	K	Pol292	trubka ohebná PVC LPE-2 2316	m	130,000	53,28	6 926,40	
46	K	Pol311	žárovka LED 15W vč. Patice	ks	22,000	218,00	4 796,00	
47	K	Pol313	svítidlo koupelna-boční,strop,chodba: 1x13W,IP44	ks	6,000	982,08	5 892,48	
48	K	Pol314	svítidlo radar	ks	7,000	982,00	6 874,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	Pol315	zářivka hasiči	ks	6,000	1 850,00	11 100,00	
50	K	Pol316	rozvaděč PZ bez přepětových ochran	ks	1,000	5 320,00	5 320,00	
51	K	Pol317	rozvaděč byt 1.NP bez přepětových ochran	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	
52	K	Pol318	rozvaděč společná spotřeba, vytápění hasiči	ks	2,000	3 360,00	6 720,00	
53	K	Pol319	elektroměrový rozvaděč 5 elměr míst, 3x HDO	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	
54	K	Pol320	podružný materiál pro elektroinstalaci	%	0,030	176 591,04	5 297,73	

D M21		Elektromontáže					144 894,84	
55	K	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	130,000	55,15	7 169,50	
56	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	54,000	60,48	3 265,92	
57	K	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová	kus	1,000	74,88	74,88	
58	K	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	3,000	60,48	181,44	
59	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,000	37,00	1 110,00	
60	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,000	49,25	492,50	
61	K	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	12,000	185,76	2 229,12	
62	K	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	19,000	198,72	3 775,68	
63	K	210110025R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	1,000	306,72	306,72	
64	K	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	56,000	234,72	13 144,32	
65	K	210112064R00	Ventilátor nástěnný s vestav.časov.pr.,100mm	kus	1,000	360,00	360,00	
66	K	210170001R00	Trafo 1fázové vestavné do 200 VA, 1prim/1sek.	kus	1,000	360,00	360,00	
67	K	210190001R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	3,000	1 958,40	5 875,20	
68	K	210200118R00	Zářivka hasiči	kus	6,000	400,00	2 400,00	
69	K	210201057R00	Zvonek bytový-nástěnný	kus	1,000	216,00	216,00	
70	K	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	4,000	72,00	288,00	
71	K	210290671R00	Montáž objímky E27	kus	22,000	36,00	792,00	
72	K	210290881R00	Doplnění štitků Dymo na desku nebo rozvodnici	kus	15,000	22,18	332,70	
73	K	210292041R00	Přezkoušení světél./zásuv. okruhu, prozvoněním	kus	9,000	111,60	1 004,40	
74	K	210800011R00	Označení konce vodičů - návlečné čísla	kus	40,000	47,52	1 900,80	
75	K	210800547R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	45,000	55,15	2 481,75	
76	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	360,000	69,12	24 883,20	
77	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	650,000	69,12	44 928,00	
78	K	210810052R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 pevně uložený	m	28,000	73,73	2 064,44	
79	K	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	100,000	73,73	7 373,00	
80	K	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	25,000	73,73	1 843,25	
81	K	210850122R00	Kabel sdělovací UTP 2 P 1 pevně uložený	m	60,000	52,56	3 153,60	
82	K	210850166R00	Kabel koaxiální pevně uložený	m	70,000	52,56	3 679,20	
83	K	210850531R00	Vodič sdělovací SYKFY 5x2x0,50 mm2 pevně uložený	m	10,000	46,94	469,40	
84	K	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	50,000	38,59	1 929,50	
85	K	220730001U00	Montáž účast zásuvky TV,SAT,PC	kus	4,000	370,08	1 480,32	
86	K	Pol1	Montáž elektroměrového rozvaděče	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
87	K	Pol2	Montáž radarového svítidla	kus	7,000	210,00	1 470,00	
88	K	Pol3	Montáž stropního svítidla	kus	6,000	210,00	1 260,00	

D M21B		Demontáže elektroinstalace					8 236,80	
89	K	100-01	Odpojování, měření	hod	2,000	590,40	1 180,80	
90	K	100-02	Demontáž přístrojů,kabelů-staré instalace	hod	5,000	547,20	2 736,00	
91	K	100-03	Likvidace elektroodpadu	kpl	1,000	4 320,00	4 320,00	

D M21X		Ostatní dodávky a výkony					17 868,97	
92	K	100100001VRN	PPV-podíl podružných výkonů	kpl	1,000	2 998,97	2 998,97	
93	K	100100002VRN	Výchozí revize	kpl	1,000	11 520,00	11 520,00	
94	K	100100003VRN	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	3 350,00	3 350,00	

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					7 800,00	
95	K	013002000	Projektové práce	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 01