

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/036 uzavřené dne 14. 2. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZozVZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/036-1

číslo dodatku Zhotovitele:

Článek I.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STAPRINC – stavby s.r.o.
se sídlem: Hlavní 202, 250 63 Veleň
jednající: Ing. Lenka Hrubá
bankovní spojení: 115-4115570247/0100
IČ: 05902100
DIČ: CZ05902100

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: 10. březen 2017, C 272633/MSPH Městský soud v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2022/036-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši:
926 037,83 Kč bez DPH
K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 7/2022/4.4.2 ze dne 8. 3. 2022

V Čelákovících 11. 03. 2022

Ve Veleňi 11. 3. 2022


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Josef Pátek
starosta města

 **STAPRINC - stavby s.r.o.**
Hlavní 202, 250 63 Veleň
IČ: 05902100 DIČ: CZ05902100
office@staprinco.cz tel: 602 456 017


.....
Ing. Lenka Hrubá
jednatel společnosti

Změnový list stavby

Stavba: **ZB2021019 Čelákovice Zpevněné plochy Ulice Kostelní**

Objednatel: **Město Čelákovice** IČO: **00240117**
Městský úřad, náměstí 5. května 1, 250 88 DIČ: **CZ00240118**
Čelákovice

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **STAPRINC - stavby s.r.o.** IČO: **5902100**
Hlavní 202 DIČ: **CZ05902100**
25063 Veleň

Vypracoval: **Ing.Lenka Hrubá**

Rozpis ceny Celkem

SUMA MĚNĚNÁKLADŮ			-64 680,00
SUMA VÍCENÁKLADŮ			321 045,97

Celkem změny bez DPH **256365,97**

DPH 21% **53836,85**

Cena celkem s DPH **310 202,82**

Popis
změn:

1. Oprava vjezdu před č.p. 1888, úprava schodu do objektu č.p. 461/10
2. Výměna betonových obrub za žulové v rámci zachování vzhledu celé ulice Kostelní

Ve Veleni

Dne: *25.2.2022*

V Čelákovících

Dne: *27.2.2022*

V Čelákovících

Dne: *11.03.2022*




STAPRINC - stavby s.r.o.
Hlavní 202, 250 63 Veleň
IČ: 05902100 DIČ: CZ05902100
office@staprinc.cz, tel: 601 456 347

Za zhotovitele

OK supervision s.r.o.

Břízová 547
250 90 Jirny
IČ: 242 90 335

Za TDS



Za objednatele

Změnový list

Stavba:

Čelákovice Zpevněné plochy Ulice Kostelní

03.02.2022

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena celkem vč.DPH						310 202,82
DPH 21%						53 836,85
Náklady soupisu celkem						256 365,97
HSV	Práce a dodávky HSV					254 015,97
1	Zemní práce					16 245,00
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,00	380,00	1 520,00
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,00	45,00	180,00
3	132312101	hloubení rýh š.do 60cm ručně	m3	4,00	460,00	1 840,00
4	132312109	přípl.za lepivost	m3	4,00	45,00	180,00
5	120001101	přípl.za ztížené vykopávky	m3	4,00	35,00	140,00
6	162501101	odvoz zeminy do 2,5km	m3	4,00	145,00	580,00
7	171201201	uložení sypaniny na skládky	m3	4,00	350,00	1 400,00
11	14211	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 0	t	11,00	305,00	3 355,00
12	15111	Odvoz odpadu na skládku do 30km	t	11,00	150,00	1 650,00
13	931316	Příplatek stabilizace vjezdů	m2	10,00	540,00	5 400,00
5	Komunikace pozemní					236 145,97
15	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	m2	10,00	910,00	9 100,00
16	58221	Kryt z dlažby 300x300 + dlažební kostka 80x100 vč.lože ŠD 4/8 tl.40mm	m2	10,00	1 350,00	13 500,00
17	572360112	Vyspravení krytu komunikaci po prekopech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 20 do 40 mm	m2	15,00	690,00	10 350,00
18	916131213	Osazení obrubníku bet. s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-98,00	480,00	-47 040,00
20	592173029	obrubník betonový silniční přírodní šedá ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-98,00	180,00	-17 640,00
18	916131213	Osazení žulového obrubníku s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	98,00	1 030,00	100 940,00
20	592173029	Obrubník žulový OP4	kus	98,00	1 680,00	164 640,00
22	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,00	380,00	2 280,00
998	Přesun hmot					1 625,00
25	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	25,00	65,00	1 625,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						2 350,00
29	030001000	VRN - doprava, PV	kpl	1,00	2 350,00	2 350,00