

SMLOUVA O DÍLO Č. 10 / 19

Dodatek č. 1

Uzavřen podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník následovně:

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Ráječko

Sídlo : nám. 1.Máje 250, Ráječko 679 02
Zastoupený starostou Vítem Rajtšlégrem
IČ : 00280844

Zhotovitel: Záhorský & syn, spol. s r.o.

Merhautova 968/92, 613 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72 443
IČ: 293 02 820
DIČ: CZ29302820
zastoupený: Ing. Vladimír Záhorský, jednatel.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku k předmětné smlouvě.

Mění se článek

4. Doba plnění

- 4.1. Práce na díle dle bodu 2. této smlouvy budou zahájeny předáním stavby **říjen 2019**
- 4.2. Práce budou dokončeny a předány do **31.3.2020** **V**
případě zvýšených průtoků v řece Svitavě nemusí být tento termín dodržen.

7. Platební podmínky

7.1. Smluvní cena bude objednatelem hrazena na základě dílčí faktury - daňového dokladu zhotovitele (dále jen „faktura“), kterou zhotovitel vystaví za práce provedené k 11.12.2019 a dále dle konečné faktury podle předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění faktur je den předání prací - díla.

Ostatní články této smlouvy zůstávají nezměněny.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 14.2. Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech tohoto dodatku č.1 smlouvy a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Ráječku , dne 9.1.2020


V Brně, dne 27.11.2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC RÁJEČKO (1)
Nám. 1. máje č. 250, 679 02
IČ: 00280844, tel.: 516 432 629

Záhorský & syn, spol. s r.o.
Merhautova 968/92, Brno 613 00
IČ: 293 02 820 DIČ: CZ29302820


.....
Vít Rajtšlégr
starosta


.....
Záhorský & syn spol. s r.o.
Ing. Vladimír Záhorský
jednatel

Projednáno v radě
Dne: 30.12.2019
Usnesení č. 8/16
SCHVALENO 