



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

město Trhové Sviny

zastoupené starostou města, Ing. Davidem Štojdlem

sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551

datová schránka ID: q6qbax8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2422231/0100

telefon: 386 301 414

e-mail: starosta@tsviny.cz

dále jen **objednatel**

a

1.2. Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

zastoupena jednatelem společnosti, Ing. Janem Vilánkem

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

spisová značka: C 13372 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

datová schránka ID: 2x9n6mw

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.u.: 1387359652/2700

Československá obchodní banka, a.s., č.u.: 309611117/0300

Oberbank AG pobočka Česka republika, č.u.: 2021235289/8040

telefon: 380 731 187

e-mail: office@auboeck.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. 9. 2025 (dále jen „dodatek č. 2“) na akci

**STAV. ÚPRAVY Č.P. 72 SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ NA OBJEKT PRO DĚTSKOU SKUPINU –
DESIGN&BUILD,**

přičemž smluvní strany prohlašují, že jsou k právním úkonům plně způsobilé.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku č. 2 je změna osoby vykonávající funkci hlavního inženýra projektu/architekta na straně zhotovitele a navýšení celkové ceny díla.
- 2.2. Na základě dohody smluvních stran se ustanovení čl. I odst. 3 Smlouvy o dílo mění tak, že osobou vykonávající funkci hlavního inženýra projektu/architekta na straně zhotovitele je Ing. arch. Aleš Klose.
- 2.3. Na základě dohody smluvních stran se ustanovení čl. VI odst. 1 Smlouvy o dílo mění celková cena díla a výkonová fáze B2 následovně:
- VI.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem včetně DPH	58 448 093,71 Kč
DPH	10 143 884,03 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	48 304 209,68 Kč

Označení výkonové fáze	Obsah výkonové fáze	Cena za výkonovou fázi bez DPH
B2	Provedení díla „Stav. úpravy č.p. 72 se změnou užívání na objekt pro dětskou skupinu“ bez vad a nedodělků bránících užívání díla	46 699 029,08 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí časovým určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.4. Město Trhové Sviny ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v dodatku č. 1 byly ze strany města Trhové Sviny splněny veškeré zákonem stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro jejich platnost.
- 3.5. Dodatek č. 2 byl projednán na 15. zasedání Rady města Trhové Sviny dne 8. 6. 2026 a schválen usnesením č. 52/2026.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je změnový list stavby.

V Trhových Svinech
Za objednatele:

V Českých Budějovicích
Za zhotovitele:

.....
Ing. David Štojdl
starosta města

.....
Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti