

Smluvní strany

Obec Jiříkovice

se sídlem: Za Školou 230, PSČ 664 51 Jiříkovice
IČO: 00362981
zastoupená: Ing. Evou Řehůřkovou, starostkou obce
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Jiří Podborský

se sídlem: Horákov 8, 664 04 Mokrá-Horákov
IČO: 87268019
DIČ: CZ8802244297
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka
číslo účtu: 670100-2212734830/6210
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Článek 1

Úvod

1. Smluvní strany spolu na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vestavba odborné učebny ZŠ Jiříkovice**“, provedeného objednatelem, uzavřely dne 17.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné úprava stávajícího objektu – zejména podkroví, za účelem provedení zateplení střešního pláště (posílení vazby krovu a nadkrokevní izolace) a k vestavbě odborné učebny (dále jen „Smlouva“).
2. Při provádění plnění veřejné zakázky došlo k potřebě vykonání méně a víceprací, jejichž vykonání bylo způsobeno jednak okolnostmi, které zhotovitel nemohl očekávat a jednak změnami, které byly způsobeny ze strany objednatele. Méně a vícepráce z podstaty věci nejsou zahrnuty v původní ceně díla a je tedy nutno se prostřednictvím tohoto dodatku dohodnout se na jejich promítnutí do ceny díla.
3. Méně a vícepráce dle odst. 2 tohoto dodatku spočívaly například v nutné úpravě střešní konstrukce tak, aby mohlo dojít pokračování navazujících prací a k řádnému plnění díla, ve změně typu ovládní střešních oken, ve změně způsobu protipožárního zabezpečení nosné ocelové konstrukce, v požadavku na obložení i spodního ramene schodiště vedoucího do 3. NP apod. Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou zjišťovací protokoly, ze kterých vyplývá skutečné množství provedených méně a víceprací.
4. Hodnota méně a víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku činí v souhrnu částku ve výši 846.346,57 Kč bez DPH.
5. Promítnutím ceny méně a víceprací do původní hodnoty závazku se smlouvy o dílo dochází k navýšení ceny díla, která nově překročí limit pro zadání veřejné zakázky na stavební práce jakožto zakázky malého rozsahu a je na místě posoudit, zdali je takováto změna z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

možná. S ohledem na to, že provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny podle odst. 4 tohoto článku nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, nepovažuje se v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tato změna za změnu podstatnou a je tedy změnou povolenou.

Článek 2

Změna Smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Článku 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že Článek 2 odst. 2 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

„2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí 6.300.360,46 Kč (slovy: šestmilionůtřístatisíctřistašedesát korun a čtyřicetšest haléřů) bez DPH, 7.623.436,15 Kč včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3. Příloha č. 1 – zjišťovací protokoly

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen na 13. veřejném zasedání zastupitelstva obce Jiříkovice dne 9.12.2024 usnesením č. 2024/ZO13/17

V Jiříkovicích dne 13.12.2024

V Jiříkovicích dne 13.12.2024

OBEC JIŘÍKOVICE
IČ: 00362981
Za Školou 230
664 51 Jiříkovice



objednatel
Obec Jiříkovice
Ing. Eva Řehůřková
starostka

Jiří Podborský

Horákov 8
664 04 Mokrá-Horákov
IČ: 87268019

DIČ: CZ0802244297

zhotovitel
Jiří Podborský

Celkem fakturace za 1 571 643,89
Celkem fakturace za 1 518 019,10
Celkem fakturace za 1 164 747,98
Celkem vícepráce 348 808,30
Celkem méněpráce -25 400,09

	fakturace	vícepráce	méněpráce
Rozpočet stavební čá	4 254 410,97	348 808,30	25 400,09
Rozpočet stavební čá	284 819,78	65 158,32	134 223,55
Rozpočet elektro	154 910,00	133 303,00	26 917,00
Rozpočet vzduchoteci	363 056,00	15 806,00	10 430,00
Rozpočet UT	377 912,72	8 520,00	21 206,08
Rozpočet ZTI	275 526,37	18 129,00	38 445,23
Celkem fakturace , v	5 710 635,84	589 724,62	256 621,95

6 300 360,46 Kč bez dph
1 323 075,70 dph
Celkem za odvedené 7 623 436,15 Kč s dph