

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Štěpánov</b>
Sídlo:	Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
IČ:	00299511
DIČ:	CZ00299511
Zastoupení:	Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta
Telefon:	734 178 090
E-mail:	pacakova@stepanov.cz
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1801704379 / 0800

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>RI-STAV s.r.o.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	Obchodní korporace zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
Sídlo:	Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
IČ:	25350366
Zastoupení:	Radan Vitoul
Telefon/mobil:	774 020 117
E-mail:	vitoul@ri-stav.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1801362399/0800
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Ivan Mička
Telefon/mobil:	605 788 821
E-mail:	info@ri-stav.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „**Štěpánov, ul. Nadjezdová – odvod splaškových vod**“ ze dne 03. 09. 2025, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“):

### Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 2 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 03. 09. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo.

### Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce a související změně termínu dokončení díla.
2. Dohodou smluvních stran se článek 2., odst. 14 doplňuje následovně:
  - m. Realizace odsouhlasených víceprací dle změnového listu č. 1 ze dne 05. 11. 2025.

3. Článek 4., odst. 1 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 487 315,63,- Kč
Výše DPH (21 %)	522 336,28,-Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>3 009 651,91,-Kč</b>

4. Článek 3 odst. 1 nově zní:

***Termín realizace díla***

2) ***Termín ukončení:*** Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději **do 30. 04. 2026.**

### Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

**Objednatel:**

Ve Štěpánově dne

**Mgr. Jiří Šindler**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Jiří Šindler  
Datum: 2025.12.17  
13:25:30 +01'00'

**Mgr. Jiří Šindler, MSc.**

Starosta

**Zhotovitel:**

V Litovli dne

**Radan Vitoul**  
Digitálně podepsal  
Radan Vitoul  
Datum: 2025.12.17  
13:55:30 +01'00'

**Radan Vitoul**

Jednatel

Tento dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením RM č. 82R/17/25 dne 10.12.2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

**Objednatel:**  
Město Štěpánov  
Horní 444/7  
78313 Štěpánov u Olomouce

**Zhotovitel:**  
RI-STAV s.r.o.  
Tři Dvory 49, 78401 Litovel  
IČO: 25350366  
DIČ: CZ25350366

**Stavba: Výměna potrubí dešťové kanalizace v ulici Nadjezdová v délce 10m vč. opravy komunikace**

číslo položky	Text	MJ	Celkový počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena (bez DPH)
<b>položky</b>					<b>99 652,80</b>
1	odstranění podkladu komunikace z asf krytu tl. do 15cm	m2	10,00	90,00	900,00
2	řezání asfaltu do hl. 15cm	m	20,00	150,00	3 000,00
3	zemní práce - do hl.1,7m , šířka výkopu 0,8m, vč. bourání stáv.beton potrubí	m	10,00	2 400,00	24 000,00
4	obsypový materiál - HDK 0/4	t	8,91	160,00	1 425,60
5	zásypový materiál HDK 0/63	t	14,58	340,00	4 957,20
6	zemní práce - příprava původní betonové šachty na napojení	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
7	příplatek za ruční výkop v místě obnažení stávajícího potrubí	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
8	betonová směs C20/25 na propoje (vč. dopravy)	m3	1,50	4 000,00	6 000,00
9	Potrubí PVC DN300/6000 SN12 (2x roura)	m	12,00	1 300,00	15 600,00
10	montáž potrubí PVC DN300	m	10,00	300,00	3 000,00
11	napojení potrubí PVC DN300 na stávající potrubí betonové	ks	2,00	2 600,00	5 200,00
12	provizorní převádění dešťových vod během realizace	den	2,00	900,00	1 800,00
13	asfalt.kryt podkladní ACL16 tl.50mm	m2	10,00	780,00	7 800,00
14	asfalt.kryt ohrusný ACO11 tl.50mm	m2	10,00	645,00	6 450,00
15	přesuny hmot a doprava(písek,štěrk, zemina, materiál)	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
16	poplatek za uložení zeminy na skládku RC Babice	t	11,50	280,00	3 220,00
17	poplatek za likvidaci vybouraného betonu na skládce	t	8,00	650,00	5 200,00
<b>cena celkem bez DPH</b>					<b>99 652,80</b>

**Pozn. objednatele:**

Předpoklad provedení hl.řadu je z DN300 PVC min. SN12, dostatečnost zvolené dimenze potrubí bude po uzavření SOD prověřena dle výpočtu ploch sítěch RD napojených do DK.  
Případné změny budou oceněny dle platného ceníku stavebních prací URS 4/2025, méněpráce budou odečteny dle skutečnosti.  
Předložený VV je odhad, projekt ani diagnostika nejsou zpracovány. Případné změny vyvolané stavbou budou řešeny během realizace.

**Radan Vitoul** Digitálně podepsal  
Radan Vitoul  
Datum: 2025.11.05  
09:36:05 +01'00'

Za zhotovitele - razítko a podpis