

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:**

**Město Čelákovice**

nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

zastoupené:

Ing. Josefem Pátkem, starostou

IČ:

00240117

DIČ:

CZ00240117

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

4127201/100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Lenka Rašínová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice

Telefon:

326 929 127

E-mail:

[lenka.rasinova@celakovice.cz](mailto:lenka.rasinova@celakovice.cz)

**II. Zhotovitel:**

**Jan Svárovský**

Korce 18, 472 01 Dubá

IČ:

66994161

DIČ:

CZ8005080963

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank

Číslo účtu:

230386607/0600

Telefon:

777 343 496

E-mail:

[arboristikasvarovsky@gmail.com](mailto:arboristikasvarovsky@gmail.com)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) dnešního dne uzavírají na základě dohody tento

## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML/2024/102

(smlouva č. SML/2024/102 dále také jako „smlouva“)

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Zlepšení stanovištních podmínek 12 platanů, 2024“**

### Článek 1.

1.1 Smluvní strany se dohodly, že **odstavec 1.1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Předmětem díla je realizace úprav kořenové zóny celkem 11 platanů v ulici Stankovského a ve východní části náměstí 5. května, na pozemcích specifikovaných v Článku 2. této smlouvy, které se nachází v k. ú. Čelákovice, okres Praha-východ, podle předloženého nabídkového rozpočtu.

Práce zahrnují:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Rozebrání zámkové dlažby                                   |
| 2 | Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně pneumatickým rýčem   |
| 3 | Vybourání stavebních materiálů zastižených v kořenové zóně |
| 4 | Očištění kořenů  |
| 5 | Dosypání materiálu propustného pro vodu a vzduch           |
| 6 | Dotání a uložení rámu z ocelové pásoviny, 9 ks             |
| 7 | Pokládka kladecí vrstvy                                    |
| 8 | Pokládka dlažby  |

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Cena za dílo, stanovená v Článku 3. odstavci 3.1 smlouvy se mění následovně:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Cena díla bez DPH:</b>    | <b>629.803,60 Kč</b> |
| <b>Celkem DPH:</b>           | <b>132.258,76 Kč</b> |
| <b>Cena díla včetně DPH:</b> | <b>762.062,36 Kč</b> |

1.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

1.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

1.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


1.6 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

1.7 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto dodatku, jakož i s jeho zveřejněním na profilu zadavatele.

Rada města Čelákovic odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 13/2024/10.1 ze dne 25. 6. 2024

V Korcích dne 26.6.2024

**Zhotovitel:** Jan Svárovský



**ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ**  
**Jan Svárovský, DiS.**  
 Korce 18, 472 01 Doksy  
 IČO: 66 99 41 61, Tel.: 777 343 496  
 arboristikasvarovsky@gmail.com

V Čelákovících dne 26.6.2024

za **Objednatele:** Město Čelákovice



  
 Ing. Josef Pátek, starosta

Schváleno RM č. 13/2024/10.1  
 datum 25.6.2024