

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2024 na realizaci zakázky s názvem:

„Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p. 500 v Mostech u Jablunkova“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Mosty u Jablunkova

se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce

- ve věcech technických:

- ve věcech technických TDI:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00296953

DIČ:

CZ00296953

dále jen „**Objednatel**“

a

WEISSTAW s.r.o.

se sídlem: Horní 259/100, 783 13 Štěpánov

Identifikační číslo: 05532914

DIČ: CZ05532914

jednající: Paulína Weissová, jednatelka

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67937

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Paulína Weissová

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní spojení:

Paulína Weissová

Email:

Tel.:

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Preambule a předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Zateplení a zlepšení energetické bilance bytového domu č.p. 500 v Mostech u Jablunkova“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na nepodstatné změně Smlouvy, spočívající ve změně předmětu díla v rozsahu víceprací a méněprací vyplývajících ze Změnového listu č. 1 ze dne 22. 10. 2024 (dále jen „ZL 1“), který tvoří společně s podrobnou kalkulací ZL 1 přílohu a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
3. Vícepráce a méněpráce v rozsahu ZL 1 jsou sjednány jako tzv. změna „de minimis“ v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, podle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce.
4. Učiněné změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle tohoto dodatku č. 2 činí:
 - Méněpráce celkem: - 83.272,93 Kč bez DPH;
 - Vícepráce celkem: + 579.521,76 Kč bez DPH;
 - Absolutní hodnota provedených změn ke dni uzavření dodatku č. 2: 662.794,69 Kč bez DPH (tj. **11,29 % původní hodnoty závazku**);
 - Součet provedených změn dle dodatku č. 2: **+ 496.248,83 Kč bez DPH.**
5. S ohledem na článek II. odst. 2 až 4 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně článku VII. odst. 1 Smlouvy. Článek VII. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH: 6.369.248,83 Kč bez DPH

Výše DPH v Kč: 764.309,86 Kč

Celková cena díla v Kč včetně DPH: 7.133.558,69 Kč včetně DPH“

III.

Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

nová

zelená

úsporám



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně podrobné kalkulace ceny

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno opatřením starostky č. 185/2024 ze dne 18.11.2024.

V Mostech u Jablunkova dne (dle el. podpisu)

Ve Štěpánově dne (dle el. podpisu)

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....