



Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

15092023

DODATEK ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO

Město Modřice

Sídlem: náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Zastoupený
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, starosta města
ve věcech technických: Bc. Elena Halvová, investiční referent
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103
Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 115-8022450287/0100
(dále jen Objednatel)

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Maršálková na základě plné moci
Ing. Marian Pala
ve věcech technických: Ing. Tibor Vališ
zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Marian Pala
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB Brno, a.s. číslo účtu 372571103/0300

Číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnového listu dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2023 tohoto znění:



Článek I. dodatku č. 2

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 29.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Měšťanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice“ (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. a 1.6. článku II. a v souladu s odstavcem 22.4. článku XXII. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla podle změnového listu č. 6 návaznosti na provedení změn a taktéž změna dohodnuté lhůty plnění sjednané v odstavci 2.2. článku II. smlouvy z důvodu změny předmětu díla.

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy, které spočívají ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu, který je přílohou č. I smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je podrobně specifikován ve změnovém listu č. 6 včetně jeho položkovém rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 Zákona takto:

§ 222 odst. 6 Zákona:

Změny – ZL č. 6

Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změn byla zjištěna až při vlastní realizaci předmětu smlouvy a změny proto nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Provedení změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Původní hodnota závazku je podle základní smlouvy 4 783 428,03 Kč.

Hodnota změn z tohoto dodatku činí 714 727,11 Kč a stejně tak cenový nárůst. Celkový cenový nárůst podle § 222 odst. (5) a (6) Zákona nepřekračuje podmínku 30 % z hodnoty závazku ze smlouvy (tj. 1 435 028,42 Kč).

Změny podle § 222 odst. 6 ZVZ budou zveřejněny v souladu se Zákonem.

Článek II. dodatku č. 2

Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4. a 1.1.7. článku I. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Měšťanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice“ podle:

- **Projektové dokumentace pro provedení stavby** s názvem „ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Měšťanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice“, zpracovaná projektantem Ing. arch. Filipem Hermannem, Schwerpunkt.architekti v 01/2023 pod zakázkovým číslem 2022-50-PS. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **pravomocného rozhodnutí o stavebním povolení stavby** č.j. SLP-OV/42388-23/RSG ze dne 13.7.2023 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).
- **Změnových listů č. 1 až 5, 7 a 8** vč. položkových rozpočtů (dále jen PR1).
- **Změnového listu č. 6** vč. položkových rozpočtů (dále jen PR2).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, změnových listů č. 1 až 8 a podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.
- 1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

Původní text odst. 1.1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- Změnových listů č. 1 až 8 vč. položkových rozpočtů PR1 a PR2;



- podmínek POVOLENÍ;
- nabídky Zhotovitele ze dne 27.9.2023, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a Změnové listy č. 1 až 8 vč. PR1 a PR2 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, Změnových listů č. 1 až 8 vč. PR1 a PR2, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.4.** ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I., změnové listy č. 1 až 5, 7 a 8 vč. PR1 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. III. a změnový list č. 6 vč. PR2 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají

Původní text odst. 1.1.7. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.7.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - POVOLENÍ;
 - PROJEKT a ROZPOČET;
 - Změnové listy č. 1 až 8 vč. PR1 a PR2;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - protokol o předání a převzetí každé z částí díla.
- Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

- II.2.** Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 2.2.3. článku II. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2.3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.2.3.** Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 303 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště;

- II.3.** Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.1.1. Cena částí díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

5 514 451,42 Kč

- II.4.** Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 22.6. článku XXII. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 22.6. smlouvy se ruší, doplňuje a nahrazuje se novým textem, který zní:



- 22.6.** *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*
příloha číslo I. *PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ*
příloha číslo II. *HARMONOGRAM PLNĚNÍ*
příloha číslo III. *Změnové listy č. 1 až 5, 7 a 8 vč. PR1*
příloha číslo IV. *Změnový list č. 6 vč. PR2*

Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 22.10. a 22.11. a nahrazuje se novým zněním takto:

- 22.10.** *Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.*
22.11. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.*

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 42. zasedání rady města Modřice, konaném dne 4.6.2024

V Modřicích dne

V dne

.....
za Objednatele

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA

Starosta města

.....
za Zhotovitele

.....
.....



PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO

**Změnový list č. 6 vč. položkového rozpočtu k tomuto změnovému listu
přináležejícímu (PR 2)**

**Změnový list číslo 6**

Předmět díla:	ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Městanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice		
Objekt:	ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	schwerpunkt s.r.o.		
<p>Popis změny: Montáž a pronájem lešení a ochranné konstrukce v podloubí, provedení očištění fasády, provedení drážek a vrtů pro osazení helikální výztuže, osazení helikální výztuže, zaplnění drážek a vrtů kotvicím tmelem, spárování původního zdiva, výplň prasklin ve zdivu zdivem a maltou včetně vyklínování uvolněných cihel, přezdívká vypadaných cihel, vápenný postřík fasád, demontáž lešení, přesuny hmot a sutí.</p> <p>Odůvodnění změny: Po provedení otlučení fasádních omítek bylo zjištěno, že objekt vykazuje statické trhliny, které je nutno v rámci této etapy prací zajistit. Proto bylo rozhodnuto o zpracování statického posudku zajištění objektu směrem do nám. Svobody helikální výztuží a doplnění zazdívkou a vyplnění spár trhlín v nejkritičtějších místech rozevírajících se trhlín. Statický posudek byl zpracován firmou Saron statika s.r.o. v dubnu 2024 a na jeho základě budou provedeny v něm pro tuto etapu popsané stabilizační práce objektu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	714.727,11	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	714.727,11	
	Výše DPH	sazba:	150.092,69
	náklady na změnu vč. DPH	864.819,80	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	30 dnů	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant: IVOVA NÁTEROVÁ		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2314_1 Měšťanský dům, Modřice - ETAPA 0

Objekt: 1 Dodatek *P2*

Rozpočet: ZL 6 Statické zajištění trhlín

Objednatel: **Město Modřice** IČO: 00282103
 náměstí Svobody 93 DIČ: CZ00282103
 66442 Modřice

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7 DIČ:
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	714 727,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	714 727,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	714 727,11 CZK
Základní DPH	21 %	150 092,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 864 819,80 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2314_1	Měšťanský dům, Modřice - ETAPA 0
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 6	Statické zajištění trhlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						363 878,40
1	380941113RT3	Výztuž helikální 1x d 8 mm, drážka, cihelné zdivo, pevnost v tahu 1128 MPa	m	161,80000	1 920,00	310 656,00
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
2	380942113RT3	Výztuž helikální 1x d 8 mm, vrt, cihelné zdivo 1xD 8mm, P v tahu 1128 MPa, vrt	m	33,60000	1 584,00	53 222,40
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						7 730,00
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	10,00000	773,00	7 730,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						188 496,78
4	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	45,80000	59,10	2 706,78
5	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	440,00000	195,00	85 800,00
6	627455141R00	Spárování starého zdiva cihelného hl. do 5 cm	m2	55,00000	1 102,00	60 610,00
Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.						
7	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	440,00000	89,50	39 380,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						148 046,10
8	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	31,50000	217,00	6 835,50
9	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy	m	3,00000	2 065,00	6 195,00
10	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den	m	90,00000	30,80	2 772,00
11	945943501R00	Doprava lešení konzol.dovoz a odvoz sady 50-130 m	km	15,00000	105,50	1 582,50
12	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy	m	3,00000	947,00	2 841,00
13	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	438,17000	99,33	43 523,43
14	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 145,10000	1,43	18 797,49
15	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	438,17000	60,61	26 557,48
16	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	438,17000	5,00	2 190,85
17	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	13 145,10000	0,10	1 314,51
18	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	438,17000	2,00	876,34
19	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	70,00000	142,00	9 940,00
20	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	2 100,00000	1,96	4 116,00
21	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	70,00000	66,50	4 655,00
22	975111311	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	5,00000	129,00	645,00
23	975111312	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití	m2	150,00000	2,35	352,50
24	975111313	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	5,00000	63,30	316,50
25	985211111	Vyklínování uvolněných cihel ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	15,00000	399,00	5 985,00

Tabulka evidence změn „ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Měšťanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice“

z 22_5_2024

Základní smlouva = hodnota závazku ze smlouvy						4 783 428,08		
Číslo změny	SOD	Popis změny	snížení ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			
					přípočty (vícepráce = VP)	odpočty (méněpráce = MP)	změna ceny (cenový nárůst = VP-MP)	
Změnový list č. 1		Příplatek bourání betonů s vyztužením karisití, demontáž vřolní otvorů stáje		x	53 847,07	-14 649,86	39 197,21	
Změnový list č. 2		Odvoz komunálního odpadu, vyklízení, odvoz nebezpečného odpadu oleí		x	58 238,91	0,00	58 238,91	
Změnový list č. 3		Kamerová zkouška, oprava vnější kanalizace		x	34 458,61	0,00	34 458,61	
Změnový list č. 4	Dod. 1	Výměna vyzdívků z nepálených cihel v průjezdu		x	62 707,31	0,00	62 707,31	
Změnový list č. 5		Zazdívkový 1.PP		x	7 386,13	0,00	7 386,13	
Změnový list č. 7		Úprava technologie sanace základů stáje		x	168 954,19	-129 568,58	39 385,61	
Změnový list č. 8		Odpočty neprováděných prací	x		0,00	-225 077,55	-225 077,55	
Součet za dodatek č. 1					385 592,22	-369 295,99	16 296,23	
Změnový list č. 6	Dod. 2	Statické zajištění trhlín		x	714 727,11	0,00	714 727,11	
Součet za dodatek č. 2					714 727,11	0,00	714 727,11	
Součty					1 100 319,33	-369 295,99	731 023,34	
Aktuální cena změněna formou dodatků (výsledná cena)					5 514 451,42			

§ 222 odstavec (4) ZZVZ			
změny bez odůvodnění (absolutní hodnota změn do 15 % hodnoty závazku ze smlouvy)			
sleduje se absolutní hodnota změn (VP+MP)			
cenové údaje bez DPH			
přípočty	odpočty	absolutní hodnota změn	cenový nárůst
53 847,07	-14 649,86	68 496,93	68 496,93
58 238,91	0,00	58 238,91	58 238,91
34 458,61	0,00	34 458,61	34 458,61
62 707,31	0,00	62 707,31	62 707,31
7 386,13	0,00	7 386,13	7 386,13
168 954,19	-129 568,58	298 522,77	298 522,77
0,00	-225 077,55	0,00	0,00
385 592,22	-144 218,44	529 810,66	529 810,66
0,00	0,00	0,00	0,00
385 592,22	-144 218,44	529 810,66	529 810,66

§ 222 odstavec (6) ZZVZ		
objektivně nepředvídané okolnosti (cenový nárůst do 30 % hodnoty závazku ze smlouvy)		
sleduje se cenový nárůst		
cenové údaje bez DPH		
přípočty	odpočty	cenový nárůst
0,00	-225 077,55	0,00
0,00	-225 077,55	0,00
714 727,11	0,00	714 727,11
714 727,11	0,00	714 727,11
714 727,11	-225 077,55	714 727,11

§ 222 odstavec (5) ZZVZ		
změna dodavatele není možná (cenový nárůst do 30 % hodnoty závazku ze smlouvy)		
sleduje se cenový nárůst		
cenové údaje bez DPH		
přípočty	odpočty	cenový nárůst
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

§ 222 odstavec (7) ZZVZ		
výměna položky za položku (% bez omezení), cena materiálu nebo prací podle nových nesleduje se ani absolutní hodnota změn ani cenový nárůst		
cenové údaje bez DPH		
přípočty	odpočty	cenový nárůst
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Podle § 222 odstavec (8) v případě postupu podle odstavce (5) nebo (6) je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ

společné údaje za § 222/5 a § 222/6

15 % z hodnoty závazku ze smlouvy:	717 514,21
čerpáno:	529 810,66
zbývá:	187 703,55

30 % z hodnoty závazku ze smlouvy:	1 435 028,42
čerpáno podle § 222/5	0,00
čerpáno podle § 222/6	714 727,11
zbývá	720 301,31

15 % z hodnoty závazku ze smlouvy:	717 514,21
čerpáno:	529 810,66
zbývá:	187 703,55

30 % z hodnoty závazku ze smlouvy:	1 435 028,42
čerpáno podle § 222/5	0,00
čerpáno podle § 222/6	714 727,11
zbývá	720 301,31