

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 01.09.2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### Článek 1

##### Smluvní strany

**1) Objednatel:**

**Město Zlaté Hory**

Sídlo: náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory

IČ: 002 96 481

DIČ: CZ00296481

zastoupený: Ing. Milanem Rácem, starostou města

*(dále jen „objednatel“)*

**2) Zhotovitel:**

**BERKASTAV s r.o.**

se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 263814794/0300

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Patrik Berka, +420 775 056 143

kontaktní osoba ve věcech technických: Patrik Berka

*(dále jen „zhotovitel“)*

#### Článek 2

##### Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 01.09.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem **„Rekonstrukce lesní cesty Zlaté Hory – Rožmitál – (úsek křižovatka Rožmitál – Rekreační středisko Maya)“**. Předmětem dodatku je změna rozsahu provedených stavebních prací a cena díla.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

#### Článek 3

##### Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD 4 874 000,00 Kč bez DPH, tj. 5 897 540,00 Kč s DPH

Nová cena díla celkem 4 830 980,29 Kč bez DPH, tj. 5 845 486,15 Kč s DPH

*Článek 4*  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku č. 1.
- 4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1, Položkový rozpočet ke změnovému listu a Průkazní zkouška recyklované směsi.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Zlatých Hor usnesením č. 284/22 ze dne 02.10.2023.
- 4.6. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**Přílohy:**

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*

*Příloha č. 2 – Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1*

*Příloha č. 3 – Průkazní zkouška recyklované směsi*

Ve Zlatých Horách

V Bruntále

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. Milan Rác, starosta

.....  
Patrik Berka, jednatel

## **Změnový list č.1 - recyklace podkladu a asfaltový beton**

**STAVBA: „Rekonstrukce lesní cesty Zlaté Hory Rožmitál (úsek křižovatka Rožmitál Rekreační středisko Maya)“**

**Změny předkládá: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o**

Popis navrhovaných změn stavby:

1. Po provedení sond a dynamických zkouškách za přítomnosti AD a geotechnika byla navržena nová skladba s recyklací podkladu tl. 220 mm za studena na místě s pomísením cementem 5% (23kg/m<sup>2</sup>) a kamenivem drceným 8/16 9,5% (44 kg/m<sup>2</sup>). Příloha protokol zkoušek, vzorový řez, vyjádření geotechnika.
2. Na žádost objednatele došlo ke změně obrusné vrstvy z penetračního makadamu 100 mm a dvojitého nátěru s posypem na dvě vrstvy asfaltového betonu ACP 16 50mm a ACO 11 40mm.

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1. Celkové došlo ke snížení o 43 019,71 Kč bez DPH.

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, Dominik Berka:

3. Stanovisko zástupce TDS, Petr Malý:

4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác:

Ve Zlatých Horách 19.9.2023