

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou
telefon: +420 386 301 411
e-mail: posta@tsviny.cz

a

1.2. **Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., 000000-0169818406/0600
zastoupený: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Jiří Berka, MBA, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY
telefon: +420 384 378 027
e-mail: sport@swietelsky.cz

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22. 11. 2024 (dále jen „dodatek č. 1“) na akci**

FOTBALOVÉ HRŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM, parc. č. 326/6, KÚ Trhové Sviny

přičemž smluvní strany prohlašují, že jsou k právním úkonům plně způsobilé.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 18.3. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění celková cena díla.

2.2. Na základě dohody smluvních stran se ustanovení čl. 4.1. Smlouvy o dílo mění následovně:

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

FOTBALOVÉ HRŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM, parc. č. 326/6, KÚ Trhové Sviny	
Cena za dílo v Kč bez DPH	13 174 665,68
DPH	2 766 679,79
Cena za dílo v Kč včetně DPH	15 941 345,47

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí časovým určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.4. Město Trhové Sviny ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v dodatku č. 1 byly ze strany města Trhové Sviny splněny veškeré zákonem stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro jejich platnost.
- 3.5. Dodatek č. 1 byl projednán na 12. zasedání Rady města Trhové Sviny dne 11. 5. 2026 a schválen usnesením č. 167/2026.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je změnový list stavby č. 01 ze dne 4. 5. 2026.

V Trhových Svinech dne 02-06-2026

Za objednatele:


.....
Ing. David Štojdl
starosta města



V Jindřichově Hradci dne 29.5.2026

Za zhotovitele:


.....
Robert Běhal
ředitel závodu


.....
Jiří Berka
ekonom závodu

SWIETELSKY 
stavební s.r.o.
Prážská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Změnový list č.01 ze dne 04.05.2026

Název stavby:	Fotbalové hřiště s umělým povrchem parc. Č.326/6, KÚ Trhové Sviny
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	Fotbalové hřiště
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla.	
<p>Nové řešení: Přeložení dešťové kanalizace, Úprava výšky opěrné zdi na západní straně hřiště, Úprava opěrné zdi v jihovýchodní straně hřiště.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly zohledněny v projektové dokumentaci (PD), a bylo proto nutné provést následující změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Přeložení dešťové kanalizace</u> Při provádění zemních prací byl zjištěn výskyt původní dešťové kanalizace pod plochou hřiště, se kterou projektová dokumentace nepočítala. Z důvodu kolize s navrženým řešením bylo nezbytné provést přeložení této kanalizace a zhotovení nového potrubí v odpovídající trase. Původní potrubí bude z důvodu zajištění stability podloží a eliminace budoucích rizik sanováno jeho zabetonováním. 2. <u>Úprava výšky opěrné zdi na západní straně</u> Oproti návrhu v PD, kde byla uvažována výška opěrné zdi cca 0,6 m, bylo nutné tuto konstrukci navýšit na cca 1,2 m. Tato změna byla vyvolána skutečným výškovým převýšením mezi plochou hřiště a přílehlou komunikací, které bylo v PD podhodnoceno. Navýšení zdi je nezbytné pro zajištění stability svahu a bezpečné užívání stavby. 3. <u>Úprava opěrné zdi v jihovýchodním rohu</u> V jihovýchodním rohu stavby bylo nutné upravit návrh opěrné zdi, neboť projektová dokumentace nedostatečně specifikovala její rozsah, výšku založení a technické parametry. S ohledem na skutečné podmínky na staveništi byla zeď v tomto místě nově navržena z prefabrikovaných bloků, skládaných na sucho, založených na základových pasech a staticky zajištěných stažením závitovými tyčemi. Toto řešení odpovídá požadavkům na stabilitu a proveditelnost konstrukce. <p>Uvedené změny byly nezbytné pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé životnosti stavby a byly provedeny na základě skutečně zjištěného stavu na staveništi.</p>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano / Ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	11 726 605,- Kč
navýšení ceny díla bez DPH:	1 448 060,68,- Kč
Cena díla navýšena (VCP)	13 174 665,68,- Kč

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Pavel Vaňha, zástupce zhotovitele

Datum: 04 -05- 2026

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Petr Škerlec, vedoucí odboru

Datum: 04 -05- 2026

Podpis:

MĚSTO TRHOVÉ SVINY
Odbor správy a údržby městského majetku
Žižkovo náměstí 32
374 01 Trhové Sviny
-5-

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Daniel Tibitz, TDS

Datum: 04 -05- 2026

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet změn

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 06.05.2026
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: ZL1

KANALIZACE, PREFA BLOKY, OPLOCENÍ

1 Kanalizace

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 str 1*2.85*110	313,500	m3	537,00	168 349,50
		313,50000			
4	899910112 Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky přes 50 do 100 m	7,000	m3	5 010,00	35 070,00
5	871373121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315 110	110,000	m	217,00	23 870,00
		110,00000			
6	28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4 110*1,05-0,5	115,000	m	960,00	110 400,00
		115,00000			
7	894812326 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° 2	2,000	kus	9 200,00	18 400,00
		2,00000			
8	894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	2,000	kus	5 010,00	10 020,00
9	899114112 Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	2,000	kus	3 850,00	7 700,00
10	28661753 poklop šachtový PP do šachtové roury DN 600 pro třídu zatížení A15	2,000	kus	3 560,00	7 120,00
11	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 110*0,7*1	77,000	m3	250,00	19 250,00
		77,00000			
12	58337310 šterkopísek frakce 0/4 77*2	154,000	t	453,00	69 762,00
		154,00000			
13	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 110*1*2,15	236,500	m3	167,00	39 495,50
		236,50000			
17	132201101 SOD - Odvoz výkopku na řízenou skládku, vč. poplatku za uložení (313,5-236,5)*1,6	123,200	t	570,86	70 329,95
		123,20000			

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

579 766,95

2 Prefa bloky - opěrná stěna

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 stro 22,2*0,7*1,8*1,1 22,2*3*2	163,969	m3	397,00	65 095,77
		30,76920			
		133,20000			
2	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 22,2*3*2	133,200	m3	167,00	22 244,40
		133,20000			
3	58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 (133,2/2)*1,8	119,880	t	674,00	80 799,12
		119,88000			
4	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 163,969-(133,2/2)	97,369	m3	177,00	17 234,31
		97,36900			
5	132201101 SOD - Odvoz výkopku na řízenou skládku, vč. poplatku za uložení 97,369*1,6	155,790	t	570,86	88 934,51
		155,79040			

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpois)

Strana : 2
 Tištěno dne : 06.05.2026
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: ZL1

KANALIZACE, PREFA BLOKY, OPLOCENÍ

6	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 22.2*3	66,600 m2 66,60000	27,30	1 818,18
7	0057241000	osivo směr travní parková 66,6*0,05	3,330 kg 3,33000	93,00	309,69
8	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 22.2*2*0,1	4,440 m3 4,44000	5 540,00	24 597,60
9	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 22.2*0,6*1,8	23,976 m3 23,97600	5 110,00	122 517,36
10	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari 22.2*1,8*2*0,00444*1,1	0,390 t 0,39033	39 000,00	15 222,87
11	274354111	Bednění základových pasů - zřízení 22.2*0,6*2 1,8*0,6*2	28,800 m2 26,64000 2,16000	1 340,00	38 592,00
12	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	28,800 m2	76,40	2 200,32
13	953961215	Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 36	36,000 kus 36,00000	361,00	12 996,00
14	741110142	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložena pevně 36*3,5	126,000 m 126,00000	76,10	9 588,60
15	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20 36*3.5*1,1	138,600 m 138,60000	317,00	43 936,20
16	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg 36*0,02 podložka 36*0,065 matice	3,060 kg 0,72000 2,34000	312,00	954,72
17	31111009	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M20 0,36	0,360 100 k 0,36000	896,00	322,56
18	311205260	podložka DIN 125-A ZB D 20 mm otvor 21 mm 0,036	0,036 TIS K 0,03600	2 260,00	81,36
19	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg 2,4*0,6*0,6*29 Rieder Bloc IV 2,4*0,6*0,6*7 Rieder Bloc IV rovný 1,8*0,6*0,6*4 Rieder Bloc III 1,8*0,6*0,6 Rieder Bloc III rovný	34,344 m3 25,05600 6,04800 2,59200 0,64800	2 620,00	89 981,28
20	320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg 1,2*0,6*0,6*5 Rieder Bloc II 1,2*0,6*0,6 Rieder Bloc II rovný	2,592 m3 2,16000 0,43200	3 720,00	9 642,24
21	RB10	Rieder-Bloc IV 2400 x 600 x 600	29,000 ks	7 921,21	229 715,09
22	RB20	Rieder-Bloc IV rovný 2400 x 600 x 600	7,000 ks	7 995,46	55 968,22
23	RB30	Rieder-Bloc III 1800 x 600 x 600	4,000 ks	6 243,94	24 975,76
24	RB40	Rieder-Bloc III rovný 1800 x 600 x 600	1,000 ks	6 416,67	6 416,67
25	RB50	Rieder-Bloc II 1200 x 600 x 600	5,000 ks	4 539,40	22 697,00
26	RB60	Rieder-Bloc II rovný 1200 x 600 x 600	1,000 ks	4 684,85	4 684,85
27	RBD	Doprava prefabrikátů	1,000 kpl	75 757,60	75 757,60
28	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm 22,2*3	66,600 m2 66,60000	235,00	15 651,00
29	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 10 22,2*1,5	33,300 m 33,30000	394,00	13 120,20
30	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m 53 Rieder Bloc IV 14 Rieder Bloc IV rovný 6 Rieder Bloc III	153,698 t 58,00000 14,00000 6,00000	470,00	72 238,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
Tištěno dne : 06.05.2026
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: ZL1

KANALIZACE, PREFABLOKY, OPLOCENÍ

5 Rieder Bloc II	5,00000
1 Rieder Bloc II rovný	1,00000
4,44*2,4 mazanina	10,65600
23,976*2,4 základové pásy	57,54240

31	271532213	Realizace opěrné zdi u trafostanice - dle návrhu statika	-1,000 kpt.	300 000,00	-300 000,00
----	-----------	--	-------------	------------	-------------

CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 868 293,73

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH : 1 448 060,68

21,00

304 092,74

Odbytová cena s DPH : 1 752 153,42

Nabídku zpracoval: Jančura, SWIETELSKY

Předáno dne : 06.05.2026