

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE“

uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

takto:

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo	:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Zástupce	:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
b) ve věcech technických	:	Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

IČO	:	00635740
DIČ:	:	CZ00635740
Telefon	:	+420 724 178 443
E-mail	:	starosta@obeccervenka.cz
ID DS	:	58nbumu

Zhotovitel

	:	Elektropráce spáčil s.r.o.
Sídlo	:	I.P.Pavlova 725/117 779 00 Olomouc
Statutární orgán	:	Tomáš Spáčil
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Ostrava odd.C, vložka 28423
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Tomáš Spáčil
b) ve věcech technických	:	Viktor Stržínek
IČO	:	26853639
DIČ	:	CZ26853639
Je / Není plátcem DPH	:	Je plátcem DPH
Bankovní ústav	:	ČSOB
Číslo účtu	:	306827094/0300

Telefon : 608381838
E-mail : spacil@elspa.cz
ID DS : f88n5y

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 5. 2024 na zhotovení stavby na akci: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE**“ (dále jen „Smlouva“).

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 3.1. Článek 4. Termín a místo plnění, odstavec 4.4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. 4. 2025.**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva obce Červenka dne 16. 12. 2024 pod č. usnesení UZ 24/16/2024.

V Července dne

V Olomouci dne

Objednatel
Ing. et Bc. Renata Dvořáková
starostka obce

Zhotovitel
Tomáš Spáčil
jednatel