

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO č. SML/146/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : **Město Zlaté Hory**
Sídlo : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Rác, starosta
b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta
IČ : 00296481
DIČ : CZ00296481
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel./email : +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz
Datová schránka : rx8a99k

1.2

Zhotovitel : **Prumhor spol. s r.o.**
Sídlo : Rapotín 824, 78 13 Rapotín
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Ondřej Vepřek
b) ve věcech technických : Ing. Jan Hrubý
IČ : 47153903
DIČ : CZ47153903
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 123-3307350287/0100
Tel./email : 731 739 402
Datová schránka : 2rdvhyn
(dále společně také jako „smluvní strany“)

ČI. II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla stanovených ve smlouvě o dílo č. SML/146/2021 na zhotovení stavby: „Rekonstrukce bytového domu Polská č.p. 404 – Zlaté Hory“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 23. 6. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“).

ČI. III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla o méně a více práce a tím i změna celkové smluvní ceny za dílo. Změna celkové smluvní ceny za dílo byla stanovena v souladu s čl. 4, odst. 4.5 smlouvy o dílo na základě objednatelem odsouhlasených změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se v souladu s ujednáním článku 18, odst. 1 a 2., výše smlouvy o dílo mění následující odstavce takto: Článek 4., odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se v tomto znění:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Název	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 15%	Cena v Kč včetně DPH
Cena díla dle SoD	10.781.109,00	1.617.166,35	12.398.275,35
Změna ceny díla – dodatek č. 1 zahrnující změny č. 01 – až změny č. 10	63.340,37	9.501,06	72,841,43
Změna ceny díla – dodatek č. 2 zahrnující změny č. 11 – až změny č. 15	1.655.600,11	248.340,02	1.903.940,13
Změna ceny díla – dodatek č. 4 zahrnující změny č. 16 – až změny č. 23	939.910,21	33.109,11	253.836,53
Změna ceny díla – dodatek č. 5 zahrnující změnu č. 24	-17.662,18	-2.649,33	-20.311,51
Celková cena díla – dodatek č. 5	13.422.297,50	2.013.344,62	15.435.642,12

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
- Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli jeden výtisk.
- Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č.24 – Skutečné provedení, střecha

Ve Zlatých Horách dne 8. 12. 2022

V Rapotíně dne

.....
Za objednatele:
Ing. Milan Rác, starosta

.....
Za zhotovitele:
Ing. Ondřej Vepřek, jednatel