

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. IN/CZ – 024/2021

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**


Obec Zvole
se sídlem: Zvole 123, 789 01 Zábřeh
zastoupená: Mgr. Radek Kól, starostou obce
IČ: 00303666
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Radek Kól, starosta obce
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1905638329/0800

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 0 Olomouc
zastoupená: Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem
IČ: 25374311
osoby oprávněné jednat: Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel
Vladimír Erben, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300
KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 07.10.2021 na "Vybudování inženýrských sítí v obci Zvole" a dne 16.12.2021 Dodatek č. 1 na změnu termínu, uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek č. 2 na změnu ceny plnění na základě vzniklých méněprací (dále jen "dodatek č. 1") v následujícím znění:

2. Nově sjednaná cena díla**2.1. Cena za zhotovení předmětu plnění se mění následovně**

Cena díla dle SoD bez DPH	2 500 832,29 Kč
Cena díla vč. DPH	3 026 007,07 Kč
Méně práce celkem (ZL č.1) bez DPH	117 536,84 Kč
Nová cena díla SoD a Dodatek č.1 bez DPH	2 383 295,45 Kč
Výše DPH (21%)	500 492,04 Kč
Nová cena díla SoD a Dodatek č.1 vč. DPH	2 883 787,49 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v souladu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Tento Dodatek č. 2 může být měněn a doplňován pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 3.7. Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy i dílo č. IN/CZ-024/2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.9. Příloha Dodatku č.1_ Změnový list č. 1(dále jen ZL č. 1)

Ve Zvoli dne: 31.5.2022
Objednatel:



OBEC ZVOLE
Zvole 123, 789 01 Zvole
IČ: 00303666
Tel.: 583 444 274

Mgr. Radek Kól
starosta obce

V Olomouci dne 16.5.2022
Zhotovitel:

INSIR CZ s.r.o. /31
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

Ing. Jan Všeticka
obchodní ředitel

Vladimír Erben
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): Vybudování inženýrských sítí v obci Zvole
Místo stavby: Zvole u Zábřeha
Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42,
772 00 Olomouc
IČ: 25374311
Oprávněný zástupce: Ing. Zdeněk Šmíd
Objednatel: Obec Zvole
Zvole 123
789 01 Zábřeh
IČ: 00303666
Oprávněný zástupce: Mgr. Radek Kól, starosta obce

Projektant: Ing. Ottová Pavla
Zikmundova 603/1
779 00 Olomouc
Ing. Jiří Šír - VISTA
Školní 296
757 44 Netvořice

Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Pěnička

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Dle §222. odst.7, záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší.

Méněpráce: -117 536,84 Kč bez DPH
Dopad na cenu prací odsouhlasených změnovým listem je: -117 536,84 Kč bez DPH

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Skládkovné zeminy

5. Vyjádření zhotovitele stavby:

Souhlasím

6. Vyjádření objednatele:

Souhlasím.

Ve Zvole dne

Objednatel:



OBEC ZVOLE
Zvole 123, 789 01 Zvole
IČ: 00303666
Tel.: 583 444 274

Radek Kól

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

IČ: 25374311
Olomouc

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací - Méněpráce

3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v souladu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Tento Dodatek č. 2 může být měněn a doplňován pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 3.7. Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy i dílo č. IN/CZ-024/2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.9. Příloha Dodatku č.1_ Změnový list č. 1(dále jen ZL č. 1)

Ve Zvoli dne: 31.5.2022
Objednatel:



OBEC ZVOLE
Zvole 123, 789 01 Zvole
IČ: 00303666
Tel.: 583 444 274

Mgr. Radek Kól
starosta obce

V Olomouci dne 16.5.2022
Zhotovitel:

INSIR® CZ s.r.o. 131
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

Ing. Jan Všeticka
obchodní ředitel

Vladimír Erben
jednatel