

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/001/301/1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„FVE pro ZUŠ Břidličná“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. objednatel: **Město Břidličná**
se sídlem: **Nábřeží 452, 793 51 Břidličná**
IČO: **002 95 906**
DIČ: **CZ00295906**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **19-0786980257/0100**
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: **Miroslav Kladníček, starosta**
- ve věcech stavby: **ASA expert a.s.Ostrava**

(dále jen „objednatel“).

2. zhotovitel: **Benekov ESCO, s.r.o.**
se sídlem: **Masarykova 311, Horní Benešov 793 12**
IČO: **091 73 986**
DIČ: **CZ09173986**
Obchodní společnost zapsána v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, V82278
bankovní spojení: **Česká spořitelna**
číslo účtu: **11840232/0800**
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: **Ing.Leopold Benda, Jednatel společnosti**
- ve věcech stavby: **Martin Michálek, hlavní stavbyvedoucí**
Martin Michálek, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Mění se:

3. Předmětem smlouvy, dílo

Dílo se mění o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

6. Termín plnění

Sjednaná změna nemá vliv na dokončení díla dle SOD.

7. Cena Díla

Cena za provedení díla se mění o vzájemně odsouhlasené vícepráce:

Cena dle SoD Kč 2 038 910,86 ,-
Dodatek č.1 Kč 149 508,66 ,-

Cena bez DPH Kč 2 188 419,52 ,-
DPH Kč 459 568,10 ,-
Cena celkem s DPH Kč 2 647 987,62 ,-

V Břidličné, dne: 16.12.2024



.....
Za objednatele:
Miroslav Kladníček, starosta

BENEKOV ESCO s.r.o.
Masarykova 311
743 12 HORNÍ BENEŠOV
IC: 09173986 • DIČ: CZ09173986

.....
Za zhotovitele
Ing. Leopold Benda, jednatel společnosti

Příloha:

- Rozpočet: vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Benekov ESCO, s.r.o., Masarykova 311, 793 12 Horní Benešov, IČ: 091 73 986	
Změnový list vystavil:	Ing. Jindřich Cendelín	
Datum:	29.11.2024	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Požární dveře
2. Arkýř
3. Sněhové zachytávače
4. Úprava krytiny

Popis a zdůvodnění změny:

1. Požární dveře:

PD předpokládalo osazení technologie FVE v prostorách pod schodištěm. Z důvodu nesplnění požadavků pro technologii FVE byla v prostorách ZUŠ nalezena nová místnost – sklad. Z důvodu PBR museli být vyměněny stávající dvevní výplně za protipožární. Jedná se o VCP.

Nutná opatření: Vybourání stávajících dveří a osazení nových protipožárních.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

2. Arkýř:

PD nepředpokládalo s opravou stávajícího arkýře nad hlavním vstupem ZUŠ. Při kontrole arkýře bylo zjištěno jeho poškození a chybějící části (zdivo). Na žádost Investora došlo k opravě arkýře s provedením nátěru. Jedná se o VCP.

Nutná opatření: Vyspravení arkýře s provedením ochranného nátěru střešní kce.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

3. Sněhové zachytávače:

PD předpokládalo s demontáží stávajících sněhových zachytávačů s následným provedením nátěru a vrácení nazpět na střešní konstrukci. Při obhlídce bylo zjištěno, že sněhové zachytávače jsou značně degradovány a již neplní danou funkci. Po dohodě s Investorem budou provedeny na střešní konstrukci nové zachytávače. Jedná se o VCP a MNP.

Nutná opatření: Demontáž a montáž nových střešních zachytávačů.






Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

4. Úprava krytiny:

PD předpokládalo s provedením nové krytiny z břidlice. Z důvodu osazení FVE na střešní konstrukci není tato krytina výrobcem doporučována. GDS provedl návrh nové krytiny, která plní stejnou funkci jako krytina z břidlice (tvar, barva skladba – stejná). Investor se změnou souhlasil. Jedná se o VCP a MNP.

Nutná opatření: Výměna krytiny za novou krytinu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 345 876,30,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 495 384,96,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 149 508,66,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Miroslav Kladníček, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Bohumil Krytinář, jednatel společnosti
  Datum: 16.12.2021	   Datum: 25.11.2021

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel:

Benekov ESCO, s.r.o.
Masarykova 311, 793 12 Horní Benešov, IČ: 091 73 986

Investor:

Město Břidličná
Nábřeží 452
793 51 Břidličná
IČ: 002 95 906

Datum:

Název akce: „FVE pro ZUŠ Břidličná“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou



e-mailem



faxem



osobně



Odkazy na

specifikaci:

Odůvodnění potřeby změny

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Příloha dokumentace

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Požární dveře
2. Arkýř
3. Sněhové zachytávače
4. Úprava krytiny

Popis a zdůvodnění změny:

1. Požární dveře:

PD předpokládalo osazení technologie FVE v prostorách pod schodištěm. Z důvodu nesplnění požadavků pro technologii FVE byla v prostorách ZUŠ nalezena nová místnost – sklad. Z důvodu PBR museli být vyměněny stávající dveřní výplně za protipožární. Jedná se o VCP.

Nutná opatření: Vybourání stávajících dveří a osazení nových protipožárních.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

2. Arkýř:

PD nepředpokládalo s opravou stávajícího arkýře nad hlavním vstupem ZUŠ. Při kontrole arkýře bylo zjištěno jeho poškození a chybějící části (zdívo). Na žádost Investora došlo k opravě arkýře s provedením nátěru. Jedná se o VCP.

Nutná opatření: Vyspravení arkýře s provedením ochranného nátěru střešní kce.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

3. Sněhové zachytávače:

PD předpokládalo s demontáží stávajících sněhových zachytávačů s následným provedením nátěru a vrácení nazpět na střešní konstrukci. Při obhlídce bylo zjištěno, že sněhové zachytávače jsou značně degradovány a již neplní danou funkci. Po dohodě s Investorem budou provedeny na střešní konstrukci nové zachytávače.

Jedná se o VCP a MNP.

Nutná opatření: Demontáž a montáž nových střešních zachytávačů.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

4. Úprava krytiny:

PD předpokládalo s provedením nové krytiny z břidlice. Z důvodu osazení FVE na střešní konstrukci není tato krytina výrobcem doporučována. GDS provedl návrh nové krytina, která plní stejnou funkci jako krytina z břidlice (tvar, barva skladba – stejná). Investor se změnou souhlasil. Jedná se o VCP a MNP.

Nutná opatření: Výměna krytina za novou krytinu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

BOBISTAV s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané změny a skutečnosti byly zhodnoceny a provedeny v možném nejlepším řešení. V rámci změn oproti PD vznikly VCP. Technický dozor stavby souhlasí se změnami.

.....
Ing. Jindřich Cendelín

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant se seznámil s předloženým návrhem a souhlasí se změnami.

.....
Ing. Karel Kovář

ŽÁDOST O VÍCEPRÁCE č.1

PROJEKT: „FVE Břidličná“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

OBJEDNATEL

Město Břidličná

Nábřeží 452, 793 51 Břidličná

IČO: 00295906

Zastoupena: Miroslavem Kladníčkem

DODAVATEL

BENEKOV ESCO s.r.o.

Masarykova, 311, 793 12, Horní Benešov

IČO: 09173986

Zastoupena: Ing. Leopoldem Bendou

MÍSTA PLNĚNÍ

FVE pro ZUŠ, Školní 178, 793 51 Břidličná, p.č. 53, k.ú. Břidličná [614998]

FVE pro ZŠ, Komenského 360, 793 51 Břidličná, p.č. 1401,1396,1225, k.ú. Břidličná [614998]

FVE pro MŠ, Hřbitovní 439, 793 51 Břidličná, p.č. 142, k.ú. Břidličná [614998]

FVE pro Bazén, Bruntálská 437, 793 51 Břidličná, p.č. 2349, k.ú. Břidličná [614998]

FVE pro MÚ, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná, p.č. 859, k.ú. Břidličná [614998]

FVE pro PZ, Hřbitovní 212, 793 51 Břidličná, p.č. 1450, k.ú. Břidličná [614998]

FVE pro SD, 1. máje 320, 793 51 Břidličná, p.č. 1378, k.ú. Břidličná [614998]

Oprava střechy budovy ZUŠ v Břidličné, Školní 178, Břidličná

Položka (materiál)	Výměra	Jednotka m2,bm,....	Cena za jednotku	Celková cena v Kč
Zachytávač sněhu dvoutrubkový - pouze dodávka				
1. Trubka PZ černá 32x1,2x/2000mm	111,00	bm	485	53 835 Kč
2. Držák rovný	111,00	ks	395	43 845 Kč
3. Spojovací materiál	111,00	ks	16	1 776 Kč
4. Spojka	111,00	ks	71	7 881 Kč
CELKEM bez DPH			967	107 337 Kč
DPH 21%				20 210 Kč
Celkem včetně DPH				127 547 Kč

Datum vypracování : 30.10.2024

BENEKOV ESCO s.r.o.
Masarykova 311
793 12 HORNÍ BENEŠOV
IČ: 09173986 • DIČ: CZ09173986

MĚSTO BŘIDLICHNÁ
793 51 Břidličná

S víceprací souhlasím a závazně žádám o její provedení

razítko a podpis
Objednatele

Položkový rozpočet

**Zakázka: Oprava střechy budovy ZUŠ v Břidličné
Břidličná**

Zhotovitel: **Benekov ESCO, s.r.o.**
Masarykova 311
793 12 Horní Benešov

IČO: 09173986
DIČ: CZ09173986

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	5 199,50
PSV	15 099,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	21 298,60 CZK
Základní DPH	21 %	4 473,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,40 CZK

Cena celkem: 25 772,00 CZK

BENEKOV ESCO s.r.o.
Masarykova 311
793 12 HORNÍ BENEŠOV
IČ: 09173986 DIČ: CZ09173986

Za zhotovitele

MĚSTO BŘIDLICHNÁ
793 51 Břidličná
8

Za objednatele

12.11.2024

Místo

Datum

Popis: **Vícepráce - protipožární dveře**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	901,80	0,03065
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	907,50	0,02395
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	652,00	0,04305
64	Výplně otvorů	HSV	2 125,00	0,04320
96	Bourání konstrukcí	HSV	613,20	0,00140
766	Konstrukce truhlářské	PSV	14 214,10	0,08325
783	Nátěry	PSV	398,00	0,00005
784	Malby	PSV	487,00	0,00110
VN	Vedlejší náklady	VN	1 000,00	0,00000
Celkem:			21 298,60	0,22655

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava střechy budovy ZUŠ v Břidličné - vícepráce oprava arkýře

Misto Břidličná

Objednatel: Město Břidličná IČ: 002 95 906
Náměstí 452, 793 51 Břidličná DIČ: CZ00295906

Zhotovitel: Benekov ESCO,s.r.o. IČ: 09173986
Masarykova 311 DIČ: CZ09173986
793 12 Horní Benešov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 071,00
PSV	10 502,06
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 300,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 873,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 873,06 CZK
Základní DPH	21 %	4 383,00 CZK

Zaokrouhlení -0,06 CZK

Cena celkem s DPH 25 256,00 CZK

v

BENEKOV ESCO s.r.o.
 Masarykova 311
 793 12 HORNÍ BENEŠOV
 IČ: 09173986 DIČ: CZ09173986

Za zhotovitele

dne

29.11.2024

MĚSTO BŘIDLICHNÁ
 793 51 Břidličná

Za objednatele

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				901,80
1	340 27-1510.R00 Zazdívkva otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár., tl.10 cm	m3	0,04000	8 145,00	325,80
2	342 94-8111.T00 Ukotvení příčky k cihelným konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	4,00000	144,00	576,00
Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky				907,50
3	602 01-5141.R00 Štuk na stěnách vnitřní weberdur štuk IN, tloušťka 2 mm, ručně	m2	5,00000	181,50	907,50
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				652,00
4	612 40-1391.R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00000	652,00	652,00
Díl: 64	Výplně otvorů				2 125,00
5	642 94-5121.R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídél., zazděním	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				613,20
6	968 07-2455.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000	511,00	613,20
7	968 06-1125.R00 Vytěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00000	23,00	0,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				14 214,10
8	070 21-2158.RAA Dveře vnitřní protipožární dřevěné šířky 800 mm, ocelová zárubeň do zdiva, kování, samozavirač	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00
9	766 66-9117.R00 Dokování samozavirače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000	353,00	353,00
10	766 66-2811.T00 Demontáž prahu jednokřídélých dveří	kus	1,00000	61,10	61,10
Díl: 783	Nátěry				398,00
11	783 22-2120.T00 Provedení syntetického nátěru, kovových zárubní plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	398,00	398,00
Díl: 784	Malby				487,00
12	784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	5,00000	26,50	132,50
13	784 19-5212.R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5,00000	70,90	354,50
Díl: VN	Vedlejší náklady				1 000,00
14	005 12-1010.R VRN	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			6 071,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 780,00
783	Nátěry	PSV			8 722,06
VN	Vedlejší náklady	VN			4 300,00
Cena celkem					20 873,06

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy budovy ZUŠ v Břidličné
O:	Břidličná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				6 071,00
1	622319130RT3	Oprava zvětralých omítek arkýře KZS, EPS F 50 mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	2,00000	1 389,00	2 778,00
2	624602111R00	Tmelení spár elastickým tmelem	m	18,50000	178,00	3 293,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 780,00
3	764812160AAA	Oplechování bednění	kpl	2,00000	890,00	1 780,00
Díl:	783	Nátěry				8 722,06
4	783903812R00	Odmaštění	m2	13,40000	32,40	434,16
5	783101811R00	Odstranění nátěrů mechanické očištění	m2	13,40000	42,00	562,80
6	783521000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí základ	m2	13,40000	198,00	2 653,20
7	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí krycí 2x	m2	13,40000	378,50	5 071,90
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 300,00
8	005 12-1010.R	VRN	Soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00

Položkový rozpočet- změna střešní krytiny,lešení

Zakázka: Oprava třechy budovy základní umělecké školy v Břidličné

Misto Břidličná

Objednatel: Město Břidličná IČ: 002 95 906
Nádražní 452, 793 51 DIČ: CZ00295906

Zhotovitel: Benekov ESCO s.r.o. IČ: 091 73 986
Masarikova 311, Horní Benešov 793 12 DIČ: CZ09173986

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	131 013,75
PSV	-131 013,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v

dne

29.11.2024

BENEKOV ESCO s.r.o.
 Masarykova 311
 793 12 HORNÍ BENEŠOV
 IČ: 09173986 DIČ: CZ09173986

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			131 013,75
765	Krytiny tvrdé	PSV			214 862,55
765	Krytiny tvrdé - odpočet	PSV			-345 876,30
Cena celkem					0,00

Změna střešní krytiny a doplnění chybějícího lešení

Položkový rozpočet

S:	Oprava třechy budovy základní umělecké školy v Břidličné
O:	Břidličná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				131 013,75
1	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 598,00000	43,00	68 714,00
2	941941502R00	Doprava lešení	kpl	1,00000	15 957,75	15 957,75
4	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 598,00000	29,00	46 342,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				214 862,55
5	28350062R	Krytina plastová šabiona SK2 velká 400 x 400 mm, Capacco	m2	748,65000	287,00	214 862,55
Změna krytiny a lešení celkem bez DPH						345 876,30

Odpočet z původního rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-345 876,30
46	5628913NC1	Vápennocementová střešní krytina hladká 400x400mm modročerná	m2	-748,65000	462,00	-345 876,30
Odpočet z původního rozpočtu celkem bez DPH						-345 876,30

Cenový rozdíl bez DPH						0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------





město Břidličná

Nábřeží 452, 793 51 Břidličná, tel.: 554773541
IČO: 00295906, e-mail: starosta@mu-bridlicna.cz

Výpis z usnesení

Zastupitelstva města Břidličná č. 9/2024, konaného dne 11. 12. 2024

Usnesení č.:

120/9 Zastupitelstvo města **schvaluje** vícepráce ve výši 149.508,66 Kč bez DPH na akci „FVE pro ZUŠ v Břidličná“ a **schvaluje** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „FVE pro ZUŠ v Břidličná“.

V Břidličné dne 16. 12. 2024

Miroslav Kladníček
starosta města Břidličná



