



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S01341/2025

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava
zastoupený
Ing. Vladimírem Kozlem
místostarostou

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10
zastoupena
Stanislavem Faranou a Ing. Petrem Makulou
na základě plných mocí PORR a.s.

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 27-1649303369/0800

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

čl. I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01341/2025 ze dne 04.08.2025 (dále jen také jako „smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce komunikace a zvýšení bezpečnosti provozu v lokalitě Binarova-Rajská**“.

čl. II. Vícepráce

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla sjednané v čl. IV odst. 1 smlouvy.
2. Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla	2.764.581,22 Kč bez DPH
Vícepráce	+ 706.166,09 Kč bez DPH
Méněpráce	- 39.861,04 Kč bez DPH

Celková nová cena díla	3.430.886,27 Kč bez DPH
Výše DPH	720.486,12 Kč
Celková nová cena díla vč. DPH	4.151.372,39 Kč vč. DPH

Rozsah víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.



čl. III. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 0956/RMOB-Mich/2226/77 ze dne 15.10.2025.

2. Pro odstranění výkladových nejasností smluvní strany konstatují, že na ostatní práva a povinnosti smluvních stran se uplatní ujednání smlouvy o dílo; ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí SMO.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Dne 22-10-2025

Za objednatele:

Ing. Vl
místost



Dne 22-10-2025



PORR a.s., Oblast Morava, provoz Ostrava

Šenovská 463, Ostrava-Bartovice

CENOVÁ NABÍDKA

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Stavba: Zvýšení bezpečnosti ul. Rajska a ul. Binarova v OV-Michálkovicích - VCP

Ov25-058a2

14.10.2025



IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Položkový rozpočet

	kód položky		M.J.	Množství	Cena/M.J	Celkem
		ul. Binarova - VCP				302 181,16
úsek č. 1, 2, 3, 4	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 185,00	14,57	17 265,45
úsek č. 1	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	246,50	192,94	47 559,71
	122251101	Odkopávky a průkopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,00	201,78	4 035,60
	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m vykopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,00	89,68	1 793,60
	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,00	336,30	6 726,00
	997221873	Popisník za účelem na recyklační skládce (skládkovna) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,00	134,52	5 380,80
úsek č. 5	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	450,00	192,94	86 823,00
úsek č. 5	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	450,00	14,57	6 556,50
úsek č. 5	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl 1 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	450,00	280,09	126 040,50
		ul. Rajska - VCP				386 698,43
úsek č. 3	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	60,00	101,00	6 060,00
úsek č. 2	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	870,00	101,00	87 870,00
úsek č. 1	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	738,00	101,00	74 538,00
úsek č. 1	113154520	Frézování živичného krytu tl 20 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	544,00	95,00	51 680,00
úsek č. 1	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	767,50	14,57	11 182,48
úsek č. 1	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	767,50	192,94	148 081,45
úsek č. 2	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,00	7 286,50	7 286,50
		ul. Binarova - oprava propustku - VCP				17 286,50
	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,00	7 286,50	7 286,50
	PC	Vyčištění propustku	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
		ul. Rajska - MP				-39 861,04
	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	-215,50	184,97	-39 861,04
		Stavba celkem bez DPH:				666 305,05 Kč