

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 010/2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

### Obec Rudník

se sídlem: Rudník 51, Rudník 543 72  
zástupce: Ing. Aleš Maloch, starosta obce Rudník  
pověřená osoba: Lukáš Skalský, majetkový odbor  
IČ: 00278246  
DIČ: CZ00278246  
(dále též jako „objednatel“)

a

### Ing. Pavel Landsperský

se sídlem: Etrichova 591, 541 02 Trutnov 4  
Zástupce : Ing. Pavel Landsperský, OSVČ  
IČ : 631 80 511  
DIČ : CZ6608312007  
Bankovní spojení : 2100431755/2010

(dále též jako „zhotovitel“)

I.

#### Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo v dále uvedeném rozsahu v rámci plnění této smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky „**Napojení objektů ve vlastnictví obce na veřejnou kanalizaci a rušení stávajících septiků**“.

Předmětem plnění smlouvy je provedení splaškových kanalizačních přípojek u 10 ks objektů ve vlastnictví obce, včetně likvidace 8 ks septiků – viz projektová dokumentace s výkazy výměr.

II.

#### Předmět dodatku č.1

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění a to do 31.12.2020 z důvodu prodloužení termínu kolaudace stavby kanalizace.
- (2) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla dle změnového listu č.1.

III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

- (1) Cena za provedené dílo dle čl. III. Smlouvy o dílo č. 010/2020, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí :

Položka	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč včetně DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo	1.3545.282,63	284.399,35	1.638.681,99
Změna ceny díla dle dodatku č.1	+ 97.465,36	20.467,73	117.933,09
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1.451.747,99</b>	<b>304.867,08</b>	<b>1.756.615,08</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- (2) Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- (3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze Smluvních stran.
- (4) Dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Rudník dne 1.6.2020 pod usnesením č. 1/37/2020

V Rudníku dne 2.6.2020



.....  
Ing. Pavel Landpserský  
zhotovitel

V Rudníku dne 2.6.2020



.....  
Ing. Aleš Maloch  
objednatel