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Číslo smlouvy objednatele: - 

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2024 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VĚŽNÍ NÁSTAVBY A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MŠ 
ČERVENKA“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Objednatel  Obec Červenka 

Sídlo : Svatoplukova 16, 784 01 Červenka 
Zástupce : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 
b) ve věcech technických : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 

   

IČO : 00635740 
DIČ: : CZ00635740 
Telefon : +420 724 178 443 
E-mail : starosta@obeccervenka.cz 
ID DS : 58nbumu 

 

Zhotovitel : ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 

Sídlo : U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
Statutární orgán : Petr Galda, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Petr Galda, jednatel 
b) ve věcech technických : Petr Galda, jednatel 

IČO : 28602340 
DIČ : CZ28602340 
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Je / Není1  plátce DPH   
Bankovní ústav : ANO 
Číslo účtu2 : 123-8357410287/0100 
Telefon : 775 138 350 
E-mail : Pgalda@elektroflexi.cz 

ID DS : ntbd5xe 

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které 
by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy 
nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, 
že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:  

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VĚŽNÍ NÁSTAVBY A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MŠ ČERVENKA“ 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 

2.2.1.1 projektovou dokumentací pro povolení ohlášení stavby / stavební 
povolení, zpracovanou SPZ DESIGN s.r.o., IČO: 278 31 132 se sídlem v 
Olomouci- Holice, Moravská 359/13 

2.2.1.2 zadávacími podmínkami veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 
„Zákon č. 134/2016 Sb.“) a podle Pokynů pro zadávání zakázek pro 
programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, v platném znění (dále jen 
„Pokyny SFŽP“), která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy, 

2.2.1.3 podanou nabídkou na stavební práce, jež jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy, 

 

1 Účastník/Zhotovitel ponechá jen jednu z možností dle skutečnosti, tedy zda je nebo není plátcem DPH 
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně 
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2.2.1.4 touto smlouvou o dílo. 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92a a násl. 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH).  

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci 
zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech 
vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze 
spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně 
objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel. 

2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné.  

2.6. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.6.1. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 

2.6.2. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 

2.6.3. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, 
jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání 
díla, 

2.6.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 

2.6.5. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla, 

2.6.6. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude 
požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před 
realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, 
aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní 
dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány 
do výrobní dokumentace, 

2.6.7. provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel 
jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, 
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2.6.8. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti 
zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který 
lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. 
V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy 
předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností, 

2.6.9. průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu  
a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.6.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, 

2.6.11. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 
díla, 

2.6.12. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby, 

2.6.13. dokumentaci skutečného provedení stavby, 

2.6.14. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 
vhodném balení a na vhodném místě, 

2.6.15. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení  
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí 
jejich předání objednateli, 

2.6.16. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 
uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 

2.6.17. aktivní spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na 
staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 
koordinátora, 

2.6.18. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle 
čl. 12 této smlouvy, a to po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a 
převzetí díla. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou 
předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň 
prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně 
prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že 
vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně 
požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s 
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touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené 
a očekávané. Objednatel plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace 
(která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy) ve smyslu § 36 odst. 3 Zákona č. 
134/2016 Sb.; tímto ustanovením smlouvy nepřenáší a nebude při realizaci veřejné zakázky 
přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na zhotovitele. 

2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu 
mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho 
technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 
bude platit soupis prací. 

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a 
technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v 
projektové dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do 
doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro 
realizaci díla dle této smlouvy pořízen. 

2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních 
v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD 
(DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 
prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
a přílohou č. 14 k této vyhlášce.  

2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla.  

2.10.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. 

2.10.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého 
bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor 
a  technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.  

2.10.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno označení „beze změn“.  

2.10.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.10.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí 
díla. 

2.11. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb 
poddodavatele. 
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2.11.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

2.11.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o 
poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením 
identifikačních údajů takových poddodavatelů.  

2.11.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a 
služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být 
prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 15.10. této 
smlouvy. 

2.11.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením 
důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým 
poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady 
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu 
tohoto zápisu.  

2.11.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 
vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen 
objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za 
prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel 
z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, 
není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel 
nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li 
splněny podmínky uvedené v této smlouvě. 

2.11.6.  Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 
vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen 
požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna 
v poddodavatelském systému zhotovitele možná.  Objednatel nesmí bezdůvodně 
bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v této smlouvě. 

2.12. Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že realizace díla bude probíhat za 
částečného provozu stavby. Zhotovitel je povinen provést vnitřní práce, které by mohly 
narušit, či jiným způsobem omezit provoz MŠ v době uzavření MŠ, tzn. v období od 
12.7.2024-31.8.2024. Mimo toto období musí zhotovitel přijmout taková organizační 
opatření, aby provoz MŠ nebyl v průběhu stavby zásadně rušen nebo omezen nad nezbytně 
nutnou míru.  Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů 
budovy, ze kterých vyplývají omezení a požadavky objednatele.  
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2.13. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit maximální možná 
opatření proti zničení nebo poškození zařízení a vybavení uživatelů budovy. V případě, že 
zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory 
MŠ uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací. Pro 
průkaznost možných budoucích požadavku na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel 
provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci 
stávajícího stavu vnitřních prostor. 

2.14. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci 
realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

2.15. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 
2.14. této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž 
zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  

2.16. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětné dílo je součástí projektu „Stavební úpravy věžní 
nástavby a energeticky úsporná opatření MŠ Červenka“ s číslem 5211200344 (=registrační 
číslo), na který bylo vydáno Rozhodnutí ministra. Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou unií z fondu Next Generation EU. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky 
poskytovatele dotace, které vyplývají z výzvy č. 12/2021 v rámci Národního programu 
Životní prostředí (NPŽP) v rámci Národního plánu obnovy (NPO). 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Forma změny smlouvy 

3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
Pokyny SFŽP.  
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3.3. Vyhrazené změny závazku 

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy: 

3.3.1. Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel 
fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

Cenu je možné měnit v případě, že v průběhu povolování stavby vzejdou takové 
připomínky, které budou mít vliv na rozsah díla. 

3.3.2. Změna termínu plnění 

Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení 
jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 

• změna povahy či rozsahu díla 

• zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli 
(např. z důvodu provozních podmínek), objednatelovým konzultantům nebo 
třetím osobám 

• vyšší moc 

• výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným 
hodnotám 

• výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 
technologických postupů v rámci realizace díla. 

3.3.2.1 Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 
harmonogramu. 

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu 
ceny díla a to zejména z důvodů: 

3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu 
díla (méněpráce), 

3.3.3.2  provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou 
nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

3.3.3.3 zlepšení ekonomie provozu budovy např. snížení energetických nákladů 
na provoz budovy, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší 
detekce problému chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energií 
apod.) změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, 
majících dopad na předmět díla 

3.3.3.4 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno 
v projektové dokumentaci, 
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3.3.3.5 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.6 zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové 
dokumentaci,  

3.3.3.7 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 

3.3.3.8 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace 
nepředpokládala, 

3.3.3.9 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení. 

3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.3. je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej 
právně domáhat. Pokud konkrétní postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.3.  splňuje požadavky 
kladené na vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., považuje se 
daný postup za realizaci vyhrazené změny závazku podle daného ustanovení. 

3.5. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

3.6. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje 
limity stanovené zejména v ust. § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., případně v Pokynech SFŽP, 
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené 
v odst. 3.3. této smlouvy. 

3.7. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším 
KD k projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené v odst. 3.3 této 
smlouvy. 

3.8. Změnový list 

3.8.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá 
změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka a AD. 

3.8.2. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

3.9. Ocenění víceprací a méněprací 

3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 

3.9.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
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dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce 
(méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita 
v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem. 

3.9.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám 
v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací 

3.9.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli 
podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, 
prací, režií apod. 

3.9.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. 

4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí 
staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 15 dnů od doručení této výzvy 
objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště.  

4.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4.4. Termíny: 

4.4.1. Předpokládané předání staveniště dle odst. 4.2 a tedy zahájení stavby: 06/2024. 

4.4.2. Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a 
převzetí díla:  nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 

4.4.3. Zhotovitel je povinen provést vnitřní práce, které by mohly narušit, či jiným 
způsobem omezit provoz MŠ v době uzavření MŠ, tzn. v období od 12.7.2024-
31.8.2024. Mimo toto období musí zhotovitel přijmout taková organizační opatření, 
aby provoz MŠ nebyl v průběhu stavby zásadně rušen nebo omezen nad nezbytně 
nutnou míru. 

4.5. Harmonogram stavby:  

4.5.1. harmonogram předloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, 

4.5.2. postup prací musí být navržen tak, aby nebyl přerušován, nebo zásadně narušen 
provoz MŠ mimo stanovené období, kdy bude MŠ uzavřena, 
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4.5.3. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí 
staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení 
staveniště, 

4.5.4. harmonogram bude členěn dle níže uvedeného předpokládaného postupu prací; 
v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí 
části s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do 
větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti,  

4.5.5. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění 
pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro 
zhotovitele závazný.  

4.5.6. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.4.2. této smlouvy a dle schváleného 
harmonogramu stavby před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele závazný a 
lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

4.6. Místem plnění je ul. Nádražní 147, 784 01 Červenka, parc. Č. 344/3, 344/4, 345, 367/22, 
367/1 k.ú. Červenka 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 
v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 
této smlouvy, která činí: 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

4.425.645,67,-KČ 929.385,59,-KČ 5.355.031,26,-Kč 

 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 
jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 
rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 
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5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5. Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 
důvodů: 

• před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění, 

• v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem 

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 
účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury 
bude rovněž fotodokumentace provedených prací.  

6.2.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Dále musí faktura 
obsahovat název projektu a registrační číslo projektu. 

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
6.3.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak 
i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. 
Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

6.3.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a 
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AD, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném fakturačním měsíci. 

Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. 
Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele 
o nečinnosti TDS. 

6.3.2.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, 
vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.3.2.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 
kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování 
zhotoviteli.  

6.3.2.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím 
TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.3.2.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl.17 této smlouvy. 

6.4. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

6.5. Fakturace: 

6.5.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli 
technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena 
objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude 
taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře. 

6.5.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení 
faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.  

6.5.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 
vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
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Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 
této smlouvy. 

6.5.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.5.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře. 

6.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH. Pozastávka bude 
uvolněna takto: 

6.6.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad 
a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla. 

6.7. Bankovní záruky: 

6.7.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního 
převzetí staveniště předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského 
zákoníku originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo 
pobočkou v ČR - ve výši min. 250.000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční 
nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení 
povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a 
smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění 
díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) 
díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí oběma 
smluvními stranami. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, 
vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a 
ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy 
a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit. 

6.7.2. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž 
průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve 
prospěch objednatele na dobu kratší než je doba realizace díla ve znění 
odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 
14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další 
originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto 
průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 3 měsíce. V případě 
nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je 
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objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku 
vystavila.  

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

6.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 

6.8.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

6.8.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

6.8.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

6.8.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

6.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 
daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 
7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a 
zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

7.1.1. projektovou dokumentací pro povolení ohlášení stavby / stavební povolení, 
zpracovanou SPZ DESIGN s.r.o., IČO: 278 31 132 se sídlem v Olomouci- Holice, 
Moravská 359/13 

7.1.2. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

7.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla, 

7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 
projektových dokumentací. 
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8. STAVENIŠTĚ 

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným společným povolením. Objednatel předá 
staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 
protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při 
tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České 
republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem 
určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy Prostor staveniště bude 
využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod 
a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a 
majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje: 

8.4.1.  zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou 
infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a 
předpisů 

8.4.2.  zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 
dokončení stavby 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky 
objednatele. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, 
výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu 
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a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to 
na své náklady a nebezpečí.  

8.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm. 

8.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných 
prováděcích předpisů. 

8.10.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na 
žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

8.11.  Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 

8.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím 
spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

8.13.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními 
stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem 
funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č.309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu 
stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně 
upozornit. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není 
oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu ust. § 71 a n. zákona č. 
90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci 
TDS. 

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci 
stavby, ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci 
koordinátora BOZP. 

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. 

9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich 
odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem 
pro změny díla dle této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo 
je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání 
technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel 
povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. 
Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu 
realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat 
činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká 
byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9.7.  Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou 
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů 
po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu 
pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec 
určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD 
předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na 
staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a 
platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány 
TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost. 

9.10. Stavební deník (dále jen SD): 

9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel 
povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
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9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 
berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.  

9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 
berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem 
(zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, 
armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka 
k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména 
zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při 
měsíční fakturaci a při předání stavby. 

9.12. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel 
na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 
naplňovat znaky díla dle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. 
osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co 
se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit či poskytnout 
třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení či poskytnutí tímto svůj výslovný 
souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele 
podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 
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9.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 
smlouvou. 

9.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků. 

9.16. Zhotovitel je povinen při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU v letech 2021-
2027 respektovat požadavky vyplývající z tzv. zásady „významně nepoškozovat“ životní 
prostředí (dále zásada DNSH) a zejména zabezpečit podmínky v oblasti dodržení zásad a 
tuto akceptaci vyjádřit podpisem prohlášení v příloze č. 2 této smlouvy.  

 
10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 
potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který 
vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu 
kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  

10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, 
případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 
oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 
zejména: 

• hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

• je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

• je ohrožena bezpečnost stavby, 

• hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění 
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(dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými 
hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména 
pak: 

10.3.1. Splnění povinnosti dle ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ust. § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 
Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na 
staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem 
funkce koordinátora BOZP, 

10.3.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a 
činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 

10.3.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí 
povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní 
obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze 
v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být 
proveden záznam v SD. 

10.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 
Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři 
osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 

10.3.5.1 stavební deník, 
10.3.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
10.3.5.3 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
10.3.5.4 přehled a seznam provedených zkoušek. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po 
jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným 
termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele, zejména technologické části stavby. 
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11.3. Přejímací řízení: 

11.3.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem lhůty 
plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k 
převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 2 
pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije 
svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem 
plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli 
uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení 
smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

11.3.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, 
do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a 
nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad 
a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na 
staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po 
odstranění všech vad a nedodělků. 

11.3.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným 
v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem 
a této smlouvě. 

11.3.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních: 

11.3.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  
11.3.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních 

a provozních) 
11.3.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 
11.3.4.4 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
11.3.4.5 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební 

provoz nařízen 
11.3.4.6 protokol o zaškolení obsluhy 
11.3.4.7 stavební deník (deníky) 
11.3.4.8 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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11.3.4.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.3.4.10 doklady související se zásadou „významně nepoškozovat“ a v souladu 
s přílohou č. 2 této smlouvy 

11.3.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za 
dokončené a schopné předání. 

11.3.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví 
protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.3.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 
převzít řádně zhotovené dílo. 

11.4. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 
seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. 

12.2.  Zhotovitel předloží nejpozději před podpisem této smlouvy objednateli kopii pojistné 
smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  s limitem pojistného plnění ve výši 
minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného 
plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby 
jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

12.3. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy 
ve stanovené lhůtě, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 
zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a 
dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 
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13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti 
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel 
bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu 
části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku 
ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla. 

13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ust. § 2106 odst. 2 a 3, ust. § 2110, ust. § 2111, 
ust. § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

14. REKLAMACE 

14.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany považují 
i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou. 
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14.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 
vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady 
zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

14.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní 
stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na 
odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit 
bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. 

14.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. 

14.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14.6.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými 
událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem 
podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

14.7.  Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na 
provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen 
vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

14.8.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
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15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč  za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve 
výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a 
kalendářní den prodlení; 

15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

15.5.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby 
nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč; 

15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 
staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč;  

15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění havárie v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od 
nahlášení havárie;    

15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení 
s odstraněním havárie; 

15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje 
objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo 
objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě 
bude jiný než uvedený poddodavatel, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 10.000,- 
Kč; 

15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle 
odst. 9.10 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;  

15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 9.11 této smlouvy, a to 
ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ; 
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15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností dle odst. 2.15 této 
smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč v případě neposkytnutí 
dokladů a porušení povinností vyplývajících z přílohy č. 2 - Prohlášení o dodržení Zásad 
DNSH. 

15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k omezení provozu MŠ 
mimo stanovené období dle odst. 2.12 této smlouvy, a to za započatý kalendářní den ve 
výši 50.000,- Kč. 

15.16. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.17. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 
objednatelem. 

15.18.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních 
pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.19.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

16. ZÁNIK SMLOUVY 

16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení ust. § 1908 občanského zákoníku 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních 
stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato 
smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, 
přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v 
délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 



   

  

 

 

 

Strana  28 

 

oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení 
smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po 
uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by 
nebylo podstatné. 

16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 
dnů 

16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné 
upozornění objednatele 

16.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

16.5.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
zhotovitele 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

16.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

16.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této 
smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

16.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 
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16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 
opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
z právních či technických předpisů.  

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti 
obvyklé nebo očekávané.  

16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém 
případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým 
objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.  

16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu 
s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

16.10.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 
povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury. 

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

17. SPORY 

17.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 
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soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1.  Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 
zacházet v souladu s ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 
rovněž recipročně.  

19.2.  Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné.  

19.3.  Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle ust. § 504 občanského zákoníku. 

 

20. VYŠŠÍ MOC 

20.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 
nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li 
příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 
V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou 
si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. 
Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 
podmínky tvrdí. 
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20.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné 
doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních 
povinností.  

20.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 
k této smlouvě.  

21. ROZHODNÉ PRÁVO 

21.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

21.2. V souladu s ust. § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ust. § 1799 a ust. § 1800 
občanského zákoníku. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 
To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem 
a jeho poddodavateli díla. 

22.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. 

22.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

22.4. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (SFŽP, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalším oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

22.5. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato 
smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud 
smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):  

22.5.1. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 5211200344 o poskytnutí 
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finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního 
plánu obnovy (Smlouva) a současně  

22.5.2. doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že může zhotovitel 
zahájit realizaci díla. Výzva k zahájení provádění díla bude provedena dle odst. 
4.2. této smlouvy. 

22.6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud 
odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31.7.2024, nebude-
li mezi stranami písemně sjednáno jinak.  

22.7. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 22.3. a 22.4., dohodly se smluvní strany, 
že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu 
škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv 
odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti 
smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. 

22.8. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

22.9.  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.  

22.10. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

22.11.  Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

22.12. Přílohou č. 2 této smlouvy je Prohlášení o dodržení Zásad DNSH 

22.13. Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení. (nebude-li smlouva podepsána elektronicky). 

22.14. Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva obce 
Červenka dne 27.3.2024 pod č. usnesení UZ 14/05/2024. 

 

V Července dne  V Lutíně dne  

____________________________ ____________________________ 
Objednatel 

Ing. et Bc. Renata Dvořáková 
starostka obce 

Zhotovitel 
Petr Galda 

jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 425 645,67

4 425 645,67 929 385,59

0,00 0,00

04700000

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 5 355 031,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04700000

Stavba:

Místo: Červenka Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka

12. 12. 2022

 

1 413 021,411 167 786,29

126 806,79104 799,00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

5 355 031,26

Kód Popis

04700001 Stavební úpravy EUO MŠ - uznatelné úpravy 3 815 203,063 153 060,38

04700002 Stavební úpravy - neuznatelné náklady

04700003 VRN - uznatelné náklady

4 425 645,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 153 060,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 153 060,38 21,00% 662 142,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 815 203,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka

04700001 - Stavební úpravy EUO MŠ - uznatelné úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 153 060,38

HSV - Práce a dodávky HSV 1 433 701,37

    1 - Zemní práce 183 173,34

    5 -  Komunikace 41 118,41

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 862 457,32

    8 -   Trubní vedení 22 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 772,59

    96 - Bourání konstrukcí 23 467,18

    997 - Přesun sutě 141 405,70

    998 - Přesun hmot 20 706,83

PSV - Práce a dodávky PSV 854 876,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 055,28

    713 - Izolace tepelné 291 341,68

    730 - Ústřední vytápění 35 804,00

    764 - Konstrukce klempířské 36 091,68

    766 -  Konstrukce truhlářské 448 233,47

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 350,75

M - Práce a dodávky M 864 482,15

    19-M - Hromosvod 11 300,00

    21-M - Elektromontáže 70 461,60

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 782 720,55

04700001 - Stavební úpravy EUO MŠ - uznatelné úpravy

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 153 060,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 433 701,37

D 1 Zemní práce 183 173,34

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 37,045 61,76 2 287,90

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,55+9,14+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+12,89+0,5+12,7-1,75)*0,5
37,045

VV Součet 37,045

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 4,500 80,80 363,60

VV "přístupový chodník"

VV 1,0*1,2*2 2,400

VV 1,75*1,2 2,100

VV Součet 4,500

3 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 

ručně
m2 4,200 110,40 463,68

VV "přístupový chodník - tl. 40mm"

VV 1,0*1,2*2 2,400

VV 1,5*1,2 1,800

VV Součet 4,200

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 82,090 57,44 4 715,25

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,55+0,5*2+9,14+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+12,89+0,5*2+12,7+0,5-1,75)
76,090

VV "přístupový chodník"

VV 1,0*2*3 6,000

VV Součet 82,090

5 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 52,047 612,80 31 894,40

VV "pro zateplení základových pasů"

VV
(6,15+8,13+2,32+8,55+9,14+0,5*2+12,33+4,13+12,89+0,5+12,

7)*0,6*1,05
49,039

VV "odkop pro okapový chodník po zateplení základových pasů"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5+12,86-1,75)*0,16*0,25
3,008

VV Součet 52,047

6 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 52,047 107,20 5 579,44

7 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 22,121 125,60 2 778,40

8 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 44,242 116,00 5 132,07

VV 22,121*2 44,242

VV Součet 44,242

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 22,121 88,00 1 946,65

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 22,121 20,80 460,12

11 K 166101100
Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 

ručně
m3 29,926 2 977,60 89 107,66

12 K 167101100 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ručně m3 22,121 292,90 6 479,24

VV 52,047 52,047

VV -29,926 -29,926

VV Součet 22,121

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,121 328,00 7 255,69

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 40,924 283,20 11 589,68

VV 22,121*1,85 40,924

VV Součet 40,924

15 K 175101200
Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m ručně
m3 29,926 438,40 13 119,56

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka

04700001 - Stavební úpravy EUO MŠ - uznatelné úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"k zateplení základových pasů, na výškovou úrověň pod 

skladbu okapového chodníku -0,35m"

VV
(6,15+8,13+2,32+8,55+9,14+0,5*2+12,33+4,13+12,89+0,5+12,

7)*(0,6-0,16)*(1,05-0,25)
27,400

VV "přysypání k obrubníku"

VV (87,21-0,5*2*3)*0,15*0,2 2,526

VV Součet 29,926

D 5  Komunikace 41 118,41

16 K 561121011 Podklad zhutněný mechanicky m2 56,547 25,86 1 462,31

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5+12,86-1,75)*0,7
52,647

VV "přístupový chodník"

VV 1,0*1,04*2 2,080

VV 1,75*1,04 1,820

VV Součet 56,547

17 K 564231112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 110 mm m2 37,605 88,80 3 339,32

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5+12,86-1,75)*0,5
37,605

VV Součet 37,605

18 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 3,900 337,60 1 316,64

VV "přístupový chodník - původní demontovaná dlažba očištěná"

VV 1,0*1,04*2 2,080

VV 1,75*1,04 1,820

VV Součet 3,900

19 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 37,605 272,00 10 228,56

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5+12,86-1,75)*0,5
37,605

VV Součet 37,605

20 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 37,981 392,80 14 918,94

VV 37,605*1,01 37,981

VV Součet 37,981

21 K 596999001 Řezání betonové plošné dlažby tl.50mm m 10,000 261,60 2 616,00

VV "okapový chodník" 0,5*20 10,000

VV Součet 10,000

22 K 596999002 Řezání zámkové dlažby tl.60mm m 3,750 261,60 981,00

VV 1,0*2 2,000

VV 1,75 1,750

VV Součet 3,750

23 K 599441111
Příplatek za vyplnění spár zámkové dlažby křemičitým 

pískem frakce 0-2 mm
m2 41,505 3,58 148,59

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5+12,86-1,75)*0,5
37,605

VV "přístupový chodník"

VV 1,0*1,04*2 2,080

VV 1,75*1,04 1,820

VV Součet 41,505

24 K 5-001
D+MTŽ tkaniny proti prorůstání kořenů do okapového 

chodníku
m2 37,605 162,40 6 107,05

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5+12,86-1,75)*0,5
37,605

VV Součet 37,605

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 862 457,32

25 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 36,183 782,40 28 309,58

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,57+0,6*2)*2*0,3 1,062

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,57+0,87*2)*4*0,3 2,772

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,57+0,9*2)*4*0,3 2,844

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (0,57+1,16*2)*3*0,3 2,601

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,15+1,2*2)*2*0,3 2,130

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,15+1,48*2)*3*0,3 3,699

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,15+1,5*2)*9*0,3 11,205

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,7+1,55*2)*0,3 1,440

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (3,5+1,55*2)*2*0,3 3,960

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,3 1,500

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,3 1,500

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (0,9+2,0*2)*0,3 1,470

VV Součet 36,183

26 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 236,900 17,92 4 245,25

VV "1.NP"

VV "1.09" 5,49 5,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.10" 2,88 2,880

VV "1.11" 9,8 9,800

VV "1.12" 1,39 1,390

VV "1.13" 1,39 1,390

VV "1.14" 12,93 12,930

VV "1.15" 3,7 3,700

VV "1.16" 69,7 69,700

VV "1.18" 50,74 50,740

VV "1.19" 8,57 8,570

VV "1.20" 6,51 6,510

VV "1.21" 57,6 57,600

VV "1.22" 6,2 6,200

VV Součet 236,900

27 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 49,380 27,84 1 374,74

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*0,6*2 0,684

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*0,87*4 1,984

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*0,9*4 2,052

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*1,16*3 1,984

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*1,2*2 2,760

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*1,48*3 5,106

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*1,5*9 15,525

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7*1,55 2,635

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*1,55*2 10,850

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*2,0 2,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*2,0 2,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" 0,9*2,0 1,800

VV Součet 49,380

28 K 621131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený 

ručně
m2 11,916 53,68 639,65

VV "fasáda - pod srovnání tmelem"

VV "SZ"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "SV"

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV Mezisoučet 5,958

VV "fasáda - pod KZS"

VV "SZ"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "SV"

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV Mezisoučet 5,958

VV Součet 11,916

29 K 621135011
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 

mm
m2 5,958 191,20 1 139,17

VV "fasáda"

VV "SZ"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "SV"

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV Součet 5,958

30 K 621135095
Příplatek k vyrovnání vnějších podhledů tmelem za 

každý dalších 1 mm tl
m2 17,874 54,32 970,92

VV 5,958*3 17,874

VV Součet 17,874

31 K 621211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 5,958 912,00 5 433,70

VV "fasáda"

VV "SZ"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "SV"

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV Součet 5,958

32 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 6,554 245,60 1 609,66

VV 5,958*1,1 6,554

VV Součet 6,554

33 K 621251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 

použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 5,958 54,88 326,98

VV "fasáda"

VV "SZ"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "SV"
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VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV Součet 5,958

34 K 621325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50%
m2 5,958 252,00 1 501,42

VV "fasáda"

VV "SZ"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "SV"

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV Součet 5,958

35 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 242,826 168,80 40 989,03

VV "sokl - v=0,6m"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV 9,14*0,6 5,484

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV 12,89*0,6 7,734

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV "fasáda"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678

VV 9,14*(6,04-3,3)*0,5 12,522

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV 12,89*2,95 38,026

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV Součet 242,826

36 K 622135095
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý 

dalších 1 mm tl
m2 728,478 50,56 36 831,85

VV 242,826*3 728,478

VV Součet 728,478

37 K 621531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších podhledů
m2 5,958 441,82 2 632,36

VV "fasáda"

VV "SZ"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "SV"

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV Součet 5,958

38 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 485,652 45,76 22 223,44

VV "pod srovnání tmelem"

VV "sokl - v=0,6m"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV 9,14*0,6 5,484

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV 12,89*0,6 7,734

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV "fasáda"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678
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VV 9,14*(6,04-3,3)*0,5 12,522

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV 12,89*2,95 38,026

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV Mezisoučet 242,826

VV "pod KZS" 242,826 242,826

VV Součet 485,652

39 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

(APU lišt)
m 242,160 36,24 8 775,88

VV "začišťovací lišta - vnější"

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,57+0,6*2)*2 3,540

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,57+0,87*2)*4 9,240

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,57+0,9*2)*4 9,480

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (0,57+1,16*2)*3 8,670

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,15+1,2*2)*2 7,100

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,15+1,48*2)*3 12,330

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,15+1,5*2)*9 37,350

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,7*1,55*2) 5,270

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (3,5+1,55*2)*2 13,200

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2) 5,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2) 5,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (0,9+2,0*2) 4,900

VV Mezisoučet 121,080

VV "začišťovací lišta - vnitřní" 121,08 121,080

VV Součet 242,160

40 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 254,268 31,12 7 912,82

VV 242,16*1,05 254,268

VV Součet 254,268

41 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 244,024 743,20 181 358,64

VV "sokl - v=0,6m - EPS(P)"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV (9,14+0,16*2)*0,6 5,676

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV (12,89+0,16)*0,6 7,830

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV Mezisoučet 48,504

VV "fasáda - EPS 70F"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678

VV (9,14+0,16*2)*(6,04-3,3)*0,5 12,960

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV (12,89+0,16)*2,95 38,498

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV Mezisoučet 195,520

VV Součet 244,024

42 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 215,072 245,60 52 821,68
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VV 195,52*1,1 215,072

VV Součet 215,072

43 M 28376358
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 160mm
m2 53,354 1 327,20 70 811,43

VV 48,504*1,1 53,354

VV Součet 53,354

44 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm
m 153,290 181,60 27 837,46

VV "ostění+nadpraží"

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,57+0,6*2)*2 3,540

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,57+0,87*2)*4 9,240

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,57+0,9*2)*4 9,480

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (0,57+1,16*2)*3 8,670

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,15+1,2*2)*2 7,100

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,15+1,48*2)*3 12,330

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,15+1,5*2)*9 37,350

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,7*1,55*2) 5,270

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (3,5+1,55*2)*2 13,200

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2) 5,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2) 5,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (0,9+2,0*2) 4,900

VV Mezisoučet 121,080

VV "parapet"

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*2 1,140

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*4 2,280

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*4 2,280

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*3 1,710

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*2 2,300

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*3 3,450

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*9 10,350

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7 1,700

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*2 7,000

VV Mezisoučet 32,210

VV Součet 153,290

45 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 21,310 61,44 1 309,29

VV 121,08*0,16*1,1 21,310

VV Součet 21,310

46 M 28376351
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 40mm
m2 5,669 130,40 739,24

VV 32,21*0,16*1,1 5,669

VV Součet 5,669

47 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 244,024 43,28 10 561,36

VV "sokl - v=0,6m - EPS(P)"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV (9,14+0,16*2)*0,6 5,676

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV (12,89+0,16)*0,6 7,830

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV Mezisoučet 48,504

VV "fasáda - EPS 70F"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678

VV (9,14+0,16*2)*(6,04-3,3)*0,5 12,960

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV (12,89+0,16)*2,95 38,498

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV Mezisoučet 195,520

VV Součet 244,024

48 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 190,603 52,88 10 079,09

VV "rohová lišta s okapnicí - nadpraží"
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VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,57)*2 1,140

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,57)*4 2,280

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,57)*4 2,280

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (0,57)*3 1,710

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,15)*2 2,300

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,15)*3 3,450

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,15)*9 10,350

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,7) 1,700

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (3,5)*2 7,000

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0) 1,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0) 1,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (0,9) 0,900

VV "korunní římsa"

VV (8,55+12,33) 20,880

VV "podhled vstupu"

VV 1,75 1,750

VV Mezisoučet 57,740

VV "rohová lišta ostění"

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,6*2)*2 2,400

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,87*2)*4 6,960

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,9*2)*4 7,200

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (1,16*2)*3 6,960

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,2*2)*2 4,800

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,48*2)*3 8,880

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,5*2)*9 27,000

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,55*2) 3,100

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (1,55*2)*2 6,200

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (2,0*2) 4,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (2,0*2) 4,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (2,0*2) 4,000

VV "nároží"

VV 3,3*2 6,600

VV 3,553 3,553

VV 2,5*2 5,000

VV Mezisoučet 100,653

VV "parapetní lišta"

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*2 1,140

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*4 2,280

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*4 2,280

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*3 1,710

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*2 2,300

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*3 3,450

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*9 10,350

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7 1,700

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*2 7,000

VV Mezisoučet 32,210

VV Součet 190,603

49 M 59051485 lišta rohová PVC 10/10cm s tkaninou m 105,667 896,00 94 677,63

VV 100,635*1,05 105,667

VV Součet 105,667

50 M 590515101 profil okenní s okapnicí PVC 2,0 m m 60,627 96,00 5 820,19

VV 57,74*1,05 60,627

VV Součet 60,627

51 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 33,821 51,20 1 731,64

VV 32,21*1,05 33,821

VV Součet 33,821

52 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%
m2 242,826 222,40 54 004,50

VV "sokl - v=0,6m"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV 9,14*0,6 5,484

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV 12,89*0,6 7,734

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV "fasáda"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678

VV 9,14*(6,04-3,3)*0,5 12,522

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840
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VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV 12,89*2,95 38,026

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV Součet 242,826

53 K 622331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 80,682 307,20 24 785,51

VV "srovnáná podkladu pro zateplení základových pasů"

VV
(6,15+8,13+2,32+8,55+9,14+12,33+4,13+12,89+0,5+12,7)*1,0

5
80,682

VV Součet 80,682

54 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 48,504 542,40 26 308,57

VV "sokl - v=0,6m - EPS(P)"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV (9,14+0,16*2)*0,6 5,676

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV (12,89+0,16)*0,6 7,830

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV Součet 48,504

55 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 214,893 542,40 116 557,96

VV "fasáda - EPS 70F"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678

VV (9,14+0,16*2)*(6,04-3,3)*0,5 12,960

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV (12,89+0,16)*2,95 38,498

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV "ostění+nadpraží" 121,08*0,16 19,373

VV Součet 214,893

56 K 622903110
Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 

a 2 tlakovou vodou
m2 248,784 44,80 11 145,52

VV "sokl - v=0,6m"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV 9,14*0,6 5,484

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV 12,89*0,6 7,734

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV "fasáda"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678

VV 9,14*(6,04-3,3)*0,5 12,522

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525
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VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV 12,89*2,95 38,026

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV Součet 248,784

57 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 49,380 32,80 1 619,66

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*0,6*2 0,684

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*0,87*4 1,984

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*0,9*4 2,052

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*1,16*3 1,984

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*1,2*2 2,760

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*1,48*3 5,106

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*1,5*9 15,525

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7*1,55 2,635

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*1,55*2 10,850

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*2,0 2,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*2,0 2,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" 0,9*2,0 1,800

VV Součet 49,380

58 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 0,044 5 080,00 223,52

VV "v prahu dveří"

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*0,15*0,1 0,015

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*0,15*0,1 0,015

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" 0,9*0,15*0,1 0,014

VV Součet 0,044

59 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 

pásu
m2 9,663 296,80 2 867,98

VV "parapet"

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*2*0,3 0,342

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*4*0,3 0,684

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*4*0,3 0,684

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*3*0,3 0,513

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*2*0,3 0,690

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*3*0,3 1,035

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*9*0,3 3,105

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7*0,3 0,510

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*2*0,3 2,100

VV Součet 9,663

60 K 62-001
Zkouška pevnosti v tahu povrchových vrstev - odtrhová 

zkouška
soubor 1,000 2 280,00 2 280,00

D 8   Trubní vedení 22 600,00

61 K 80099-9001

Odsunutí stávající dešťové kanalizace od fasády o 

tloušťku zateplení fasády vč.zemních prací, úpravy 

napojení na ležatou kanalizaci a výměna lapačů 

střešních splavenin za nový plastový

ks 5,000 4 520,00 22 600,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 772,59

62 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 82,710 232,80 19 254,89

VV "okapový chodník - zahradní obrubník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+0,5*2+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5*2+12,86-1,75)
76,710

VV "přístupový chodník * chodníkový obrubník"

VV 1,0*2*3 6,000

VV Součet 82,710

63 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 6,060 126,40 765,98

VV "přístupový chodník * chodníkový obrubník"

VV 1,0*2*3*1,01 6,060

VV Součet 6,060

64 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 77,477 65,52 5 076,29

VV "okapový chodník - zahradní obrubník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,87+0,5*2+9,46+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+13,21+0,5*2+12,86-1,75)*1,01
77,477

VV Součet 77,477
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65 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 3,308 3 336,00 11 035,49

VV 82,71*0,4*0,1 3,308

VV Součet 3,308

66 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 285,407 68,40 19 521,84

VV "JZ"

VV 6,8*3,3 22,440

VV 9,14*3,3 30,162

VV (9,14+0,16*2)*(6,04-3,3)*0,5 12,960

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*3,3 64,350

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "JV"

VV 12,33*3,3 40,689

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV (12,89+0,16)*3,55 46,328

VV "SV"

VV 12,7*3,75 47,625

VV Součet 285,407

67 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 17 124,420 0,86 14 727,00

VV 285,407*(30*2) 17 124,420

VV Součet 17 124,420

68 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 285,420 41,60 11 873,47

69 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 285,407 18,48 5 274,32

VV "JZ"

VV 6,8*3,3 22,440

VV 9,14*3,3 30,162

VV (9,14+0,16*2)*(6,04-3,3)*0,5 12,960

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*3,3 64,350

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "JV"

VV 12,33*3,3 40,689

VV 6,1*0,25 1,525

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV (12,89+0,16)*3,55 46,328

VV "SV"

VV 12,7*3,75 47,625

VV Součet 285,407

70 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 17 124,420 0,30 5 137,33

VV 285,407*(30*2) 17 124,420

VV Součet 17 124,420

71 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 285,407 12,48 3 561,88

72 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 5,000 113,60 568,00

VV (1,5*2+2,0) 5,000

VV Součet 5,000

73 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 

den použití
m 300,000 1,57 471,00

VV 5,0*(30*2) 300,000

VV Součet 300,000

74 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 5,000 53,20 266,00

75 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 236,900 116,00 27 480,40

VV "1.NP"

VV "1.09" 5,49 5,490

VV "1.10" 2,88 2,880

VV "1.11" 9,8 9,800

VV "1.12" 1,39 1,390

VV "1.13" 1,39 1,390

VV "1.14" 12,93 12,930

VV "1.15" 3,7 3,700

VV "1.16" 69,7 69,700

VV "1.18" 50,74 50,740

VV "1.19" 8,57 8,570

VV "1.20" 6,51 6,510

VV "1.21" 57,6 57,600

VV "1.22" 6,2 6,200

VV Součet 236,900
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76 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
m2 37,045 34,16 1 265,46

VV "okapový chodník"

VV
(6,15+8,13-1,0+2,32+8,55+9,14+0,5*2-

1,0+12,33+4,13+12,89+0,5+12,7-1,75)*0,5
37,045

VV Součet 37,045

77 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 4,500 65,36 294,12

VV "přístupový chodník"

VV 1,0*1,2*2 2,400

VV 1,75*1,2 2,100

VV Součet 4,500

78 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 80,682 151,20 12 199,12

VV "pro zateplení základových pasů"

VV
(6,15+8,13+2,32+8,55+9,14+12,33+4,13+12,89+0,5+12,7)*1,0

5
80,682

VV Součet 80,682

D 96 Bourání konstrukcí 23 467,18

79 K 965045111
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 

tl do 50 mm pl do 1 m2
m2 9,663 169,60 1 638,84

VV "parapet"

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*2*0,3 0,342

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*4*0,3 0,684

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*4*0,3 0,684

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*3*0,3 0,513

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*2*0,3 0,690

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*3*0,3 1,035

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*9*0,3 3,105

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7*0,3 0,510

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*2*0,3 2,100

VV Součet 9,663

80 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 4,720 362,40 1 710,53

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*0,6*2 0,684

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*0,87*4 1,984

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*0,9*4 2,052

VV Součet 4,720

81 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 25,375 207,20 5 257,70

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*1,16*3 1,984

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*1,2*2 2,760

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*1,48*3 5,106

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*1,5*9 15,525

VV Součet 25,375

82 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 2,635 170,40 449,00

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7*1,55 2,635

VV Součet 2,635

83 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl přes 4 m2
m2 10,850 147,20 1 597,12

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*1,55*2 10,850

VV Součet 10,850

84 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,800 208,80 1 211,04

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*2,0 2,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" 1,0*2,0 2,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" 0,9*2,0 1,800

VV Součet 5,800

85 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 36,183 88,00 3 184,10

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,57+0,6*2)*2*0,3 1,062

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,57+0,87*2)*4*0,3 2,772

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,57+0,9*2)*4*0,3 2,844

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (0,57+1,16*2)*3*0,3 2,601

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,15+1,2*2)*2*0,3 2,130

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,15+1,48*2)*3*0,3 3,699

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,15+1,5*2)*9*0,3 11,205

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,7+1,55*2)*0,3 1,440

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (3,5+1,55*2)*2*0,3 3,960

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,3 1,500

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0+2,0*2)*0,3 1,500

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (0,9+2,0*2)*0,3 1,470

VV Součet 36,183

86 K 978015361

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 50%

m2 248,784 33,84 8 418,85

VV "sokl - v=0,6m"

VV "JZ"

VV 6,8*0,6 4,080

VV 9,14*0,6 5,484
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VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*0,6 11,700

VV "JV"

VV 12,33*0,6 7,398

VV 4,1*0,6 2,460

VV 12,89*0,6 7,734

VV "SV"

VV 12,7*0,6 7,620

VV 1,45*0,6*2 1,740

VV "fasáda"

VV "JZ"

VV 6,8*2,7 18,360

VV 9,14*2,7 24,678

VV 9,14*(6,04-3,3)*0,5 12,522

VV "SZ"

VV (8,63+2,32+8,55)*2,7 52,650

VV 6,1*0,25 1,525

VV 4,2*1,05*0,5 2,205

VV 1,6*1,05*0,5 0,840

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV "JV"

VV 12,33*2,7 33,291

VV 6,1*0,25 1,525

VV "podhled korunní římsy" 8,55*0,2 1,710

VV 0,2*0,5 0,100

VV 4,1*2,95 12,095

VV 4,1*1,25*0,5 2,563

VV 12,89*2,95 38,026

VV "SV"

VV 12,7*3,0 38,100

VV 1,45*1,9*2 5,510

VV "podhled vstupu" 1,45*1,75 2,538

VV "odpočet výplní vně.otvorů" -49,38 -49,380

VV Součet 248,784

D 997 Přesun sutě 141 405,70

87 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně
t 55,584 1 800,00 100 051,20

88 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 55,584 236,80 13 162,29

89 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 555,840 10,32 5 736,27

VV 55,584*10 "Přepočtené koeficientem množství 555,840

90 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 55,584 404,00 22 455,94

D 998 Přesun hmot 20 706,83

91 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 57,905 357,60 20 706,83

D PSV Práce a dodávky PSV 854 876,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 055,28

92 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 85,382 194,40 16 598,26

VV "k zateplení základových pasů"

VV
(6,15+8,13+2,32+8,55+0,16+9,14+0,16*2+12,33+4,13+0,16+1

2,89+0,16*2+0,16*2+12,7)*1,1
85,382

VV Součet 85,382

93 K 711-001 Nátěr hydroizolační 3x m2 244,503 99,68 24 372,06

VV "na zateplení základových pasů"

VV
(6,15+8,13+2,32+8,55+0,16+9,14+0,16*2+12,33+4,13+0,16+1

2,89+0,16*2+0,16*2+12,7)*1,05*3
244,503

VV Součet 244,503

94 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 12 m
% 60,000 1,42 84,96

D 713 Izolace tepelné 291 341,68

95 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 376,089 39,52 14 863,04

VV "půda jednopodlažní části objektu"

VV "nad 1.NP - stávající MV, tl.2x140mm"

VV "1.08+1.09+1.10+1.11" (2,3*7,4+2,3*0,6*0,5)*2 35,420

VV
"1.12.+1.13.+1.14+1.15+1.19+1.20" 

(8,4*1,9+1,9*0,7*0,5+8,4*0,6*0,5)*2
38,290

VV "1.16" 69,7*2 139,400

VV "1.18" 50,74*2 101,480

VV "1.21+1.22" 8,26*7,95*2 131,334

VV -3,14*3,35*3,35*0,25*2 -17,619

VV "odpočet výměry vybouraného hurdiskového stropu"

VV -2,0*(2,4+1,05+2,2)*2 -22,600

VV -4,7*4,4*2 -41,360
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VV -4,7*(5,65-4,4)*0,5*2 -5,875

VV 3,14*3,35*3,35*0,25*2 17,619

VV Součet 376,089

96 M 63148106
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 140mm
m2 383,835 193,60 74 310,46

VV 376,3089*1,02 383,835

VV Součet 383,835

97 K 713131141

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - vč. dodávky 

disperzního lepícího tmrlu

m2 80,829 185,60 15 001,86

VV "zateplení základových pasů"

VV
(6,15+8,13+2,32+8,55+9,14+0,16*2+12,33+4,13+12,89+0,16*

2+12,7)*1,05
80,829

VV Součet 80,829

98 M 28376358
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 160mm
m2 84,870 1 327,20 112 639,46

VV 80,829*1,05 84,870

VV Součet 84,870

99 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 188,044 38,40 7 220,89

VV "půda jednopodlažní části objektu"

VV "nad 1.NP - stávající MV, tl.2x140mm"

VV "1.08+1.09+1.10+1.11" (2,3*7,4+2,3*0,6*0,5) 17,710

VV
"1.12.+1.13.+1.14+1.15+1.19+1.20" 

(8,4*1,9+1,9*0,7*0,5+8,4*0,6*0,5)
19,145

VV "1.16" 69,7 69,700

VV "1.18" 50,74 50,740

VV "1.21+1.22" 8,26*7,95 65,667

VV -3,14*3,35*3,35*0,25 -8,810

VV "odpočet výměry vybouraného hurdiskového stropu"

VV -2,0*(2,4+1,05+2,2) -11,300

VV -4,7*4,4 -20,680

VV -4,7*(5,65-4,4)*0,5 -2,938

VV 3,14*3,35*3,35*0,25 8,810

VV Součet 188,044

100 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 206,848 11,76 2 432,53

VV 188,044*1,1 206,848

VV Součet 206,848

101 M JTA.JFSP1
páska spojovací oboustranně lepící JUTAFOL SP1 

1x15 mm
m 282,066 5,07 1 430,07

VV 188,044*1,5 282,066

VV Součet 282,066

102 K 713411116
Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez 

úpravy staženými drátem 2x
m2 54,008 392,80 21 214,34

VV "tubus světlovodu - 1.vrstva" 3,14*0,74*2,5*4 23,236

VV "tubus světlovodu - 2.vrstva" 3,14*0,98*2,5*4 30,772

VV Součet 54,008

103 M 63148156
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-

0,035 tl 140mm
m2 55,088 243,20 13 397,40

VV 54,008*1,02 55,088

VV Součet 55,088

104 K 713411125
Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al 

fólií staženými drátem 1x
m2 33,284 242,40 8 068,04

VV "tubus světlovodu - 3.vrstva" 3,14*1,06*2,5*4 33,284

VV Součet 33,284

105 M 63151671
rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 

kg/m3 tl.40 mm
m2 33,950 247,20 8 392,44

VV 33,284*1,02 33,950

VV Součet 33,950

106 K 713-001 DMTŽ separační PE fólie m2 26,108 76,80 2 005,09

VV
"na stávajím stropu z hurdisek - odbourání pro odstranění 

stáv.světlíku"

VV 2,0*(2,4+1,05+2,2) 11,300

VV 4,7*4,4 20,680

VV 4,7*(5,65-4,4)*0,5 2,938

VV -3,14*3,35*3,35*0,25 -8,810

VV Součet 26,108

107 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 9 322,000 1,11 10 366,06

D 730 Ústřední vytápění 35 804,00

108 K 730-001 Demontáž původních termoregulačních hlavic soub. 1,000 960,00 960,00

109 K 730-002 Montáž nových termoregulačních hlavic soub. 1,000 8 000,00 8 000,00

110 K 730-003

Revize systému ústředního vytápění v celé budově 

včetně kontroly funkčnosti strojně technologického 

vybavení kotelny

soub. 1,000 4 000,00 4 000,00

111 K 730-010 Vyvážení otopné soustavy soub. 1,000 22 844,00 22 844,00

D 764 Konstrukce klempířské 36 091,68
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112 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 32,210 83,20 2 679,87

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 0,57*2 1,140

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 0,57*4 2,280

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 0,57*4 2,280

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 0,57*3 1,710

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 1,15*2 2,300

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 1,15*3 3,450

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 1,15*9 10,350

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1,7 1,700

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 3,5*2 7,000

VV Součet 32,210

113 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 17,350 62,88 1 090,97

VV 3,35*3 10,050

VV 3,55 3,550

VV 3,75 3,750

VV Součet 17,350

114 K 764216643
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 250 mm, tl.0,7mm
m 32,210 409,60 13 193,22

VV "K1" 0,57*13 7,410

VV "K2" 1,15*14 16,100

VV "K3" 1,7 1,700

VV "K4" 3,5*2 7,000

VV Součet 32,210

115 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm, tl.0,7 mm
m 17,350 732,80 12 714,08

116 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 9 322,000 0,69 6 413,54

D 766  Konstrukce truhlářské 448 233,47

117 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 13,000 35,20 457,60

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 2 2,000

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 4 4,000

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 4 4,000

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 3 3,000

VV Součet 13,000

118 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 27,000 50,40 1 360,80

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 2 2,000

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 13 13,000

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 9 9,000

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1 1,000

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 2 2,000

VV Součet 27,000

119 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 3,000 40,24 120,72

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" 1 1,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" 1 1,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" 1 1,000

VV Součet 3,000

120 K 766691911
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 

1,5 m2
kus 46,000 16,64 765,44

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" 2 2,000

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" 4 4,000

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" 4 4,000

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" 3 3,000

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" 2*2 4,000

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" 2*3 6,000

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" 2*9 18,000

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" 1 1,000

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" 2*2 4,000

VV Součet 46,000

121 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 3,000 27,76 83,28

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" 1 1,000

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" 1 1,000

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" 1 1,000

VV Součet 3,000

122 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
kus 13,000 220,00 2 860,00

VV "P1" 13 13,000

VV Součet 13,000

123 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 330x20x1000mm m 7,781 288,00 2 240,93

VV "P1" 0,57*13*1,05 7,781

VV Součet 7,781

124 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 13,000 39,60 514,80

VV "P1" 13 13,000

VV Součet 13,000

125 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 1,6 m
kus 14,000 302,40 4 233,60

VV "P2" 14 14,000
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VV Součet 14,000

126 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 330x20x1000mm m 16,905 288,00 4 868,64

VV "P2" 1,15*14*1,05 16,905

VV Součet 16,905

127 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 14,000 39,60 554,40

VV "P2" 14 14,000

VV Součet 14,000

128 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 2,6 m
kus 1,000 407,20 407,20

VV "P3" 1 1,000

VV Součet 1,000

129 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 330x20x1000mm m 1,785 288,00 514,08

VV "P3" 1,7*1,05 1,785

VV Součet 1,785

130 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 39,60 39,60

VV "P3" 1 1,000

VV Součet 1,000

131 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky přes 2,6 m
kus 2,000 441,60 883,20

VV "P4" 2 2,000

VV Součet 2,000

132 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 330x20x1000mm m 7,350 288,00 2 116,80

VV "P4" 3,5*2*1,05 7,350

VV Součet 7,350

133 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 39,60 79,20

VV "P4" 2 2,000

VV Součet 2,000

134 K 766-001

D+MTŽ okno plastové 1kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

580x600 OS - přesná specifikace viz výpis oken - O1

ks 2,000 7 232,00 14 464,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

135 K 766-002

D+MTŽ okno plastové 1kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

580x870 OS - přesná specifikace viz výpis oken - O2

ks 4,000 7 232,00 28 928,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

136 K 766-003

D+MTŽ okno plastové 1kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

580x900 OS - přesná specifikace viz výpis oken - O3

ks 4,000 7 232,00 28 928,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

137 K 766-004

D+MTŽ okno plastové 1kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

580x1160 OS - přesná specifikace viz výpis oken - O4

ks 3,000 10 400,00 31 200,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

138 K 766-005

D+MTŽ okno plastové 2kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

1150x1200 O+OS - přesná specifikace viz výpis oken - 

O5

ks 2,000 10 848,00 21 696,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

139 K 766-006

D+MTŽ okno plastové 2kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

1150x1480 O+OS - přesná specifikace viz výpis oken - 

O6

ks 3,000 11 752,00 35 256,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

140 K 766-007

D+MTŽ okno plastové 2kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

1150x1500 O+OS - přesná specifikace viz výpis oken - 

O7

ks 9,000 10 848,00 97 632,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

141 K 766-008

D+MTŽ okno plastové 4kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

1700x1550 OS+3xFIX - přesná specifikace viz výpis 

oken - O8

ks 1,000 13 560,00 13 560,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

142 K 766-009

D+MTŽ okno plastové 8kř.,5-ti komorový profil hloubka 

min.82mm, iz.3sklo, Uw=0,8, Rw=64, barva bílá, 

3500x1550 2xOS+6xFIX - přesná specifikace viz výpis 

oken - O9

ks 2,000 14 012,00 28 024,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

Strana 19 z 37



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 K 766-010

D+MTŽ plastové vchodové dveře plné 1kř.,5-ti 

komorový profil, Ud=1,2, barva bílá, 900x2000, 

bezpečnostní kování klika/klika+bezpečnostní zámek 

FAB - přesná specifikace viz výpis dveří - DL1

ks 1,000 45 200,00 45 200,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

144 K 766-011

D+MTŽ plastové vchodové dveře 1/2 sklo 1kř.,5-ti 

komorový profil hloubka mni.73mm, iz.3sklo, Ud=1,2, 

barvabíldá, 900x2000, bezpečnostní kování 

koule/klika+bezpečnostní zámek FAB - přesná 

specifikace viz výpis dveří - DL2

ks 1,000 36 160,00 36 160,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

145 K 766-012

D+MTŽ plastové vchodové dveře 2/3 sklo 1kř.,5-ti 

komorový profil hloubka mni.73mm, iz.3sklo, Ud=1,2, 

barva bílá, 800x2000, bezpečnostní kování 

koule/klika+bezpečnostní zámek FAB - přesná 

specifikace viz výpis dveří - DL3

ks 1,000 40 680,00 40 680,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

146 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 9 333,000 0,47 4 405,18

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 350,75

147 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 46,716 15,68 732,51

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,57*2+0,6*2)*2*0,3 1,404

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,57*2+0,87*2)*4*0,3 3,456

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,57*2+0,9*2)*4*0,3 3,528

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (0,57*2+1,16*2)*3*0,3 3,114

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,15*2+1,2*2)*2*0,3 2,820

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,15*2+1,48*2)*3*0,3 4,734

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,15*2+1,5*2)*9*0,3 14,310

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,7*2+1,55*2)*0,3 1,950

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (3,5*2+1,55*2)*2*0,3 6,060

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0*2+2,0*2)*0,3 1,800

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0*2+2,0*2)*0,3 1,800

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (0,9*2+2,0*2)*0,3 1,740

VV Součet 46,716

148 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsi Primalex Plus v 

místnostech do 3,80 m
m2 46,716 34,64 1 618,24

VV "O1 - 0,57x0,6 - 2ks" (0,57*2+0,6*2)*2*0,3 1,404

VV "O2 - 0,57x0,87 - 4ks" (0,57*2+0,87*2)*4*0,3 3,456

VV "O3 - 0,57x0,9 - 4ks" (0,57*2+0,9*2)*4*0,3 3,528

VV "O4 - 0,57x1,16 - 3ks" (0,57*2+1,16*2)*3*0,3 3,114

VV "O5 - 1,15x1,2 - 2ks" (1,15*2+1,2*2)*2*0,3 2,820

VV "O6 - 1,15x1,48 - 3ks" (1,15*2+1,48*2)*3*0,3 4,734

VV "O7 - 1,15x1,5 - 9ks" (1,15*2+1,5*2)*9*0,3 14,310

VV "O8 - 1,7x1,55 - 1ks" (1,7*2+1,55*2)*0,3 1,950

VV "O9 - 3,5x1,55 - 2ks" (3,5*2+1,55*2)*2*0,3 6,060

VV "DL1 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0*2+2,0*2)*0,3 1,800

VV "DL2 - 1,0x2,0 - 1ks" (1,0*2+2,0*2)*0,3 1,800

VV "DL3 - 0,9x2,0 - 1ks" (0,9*2+2,0*2)*0,3 1,740

VV Součet 46,716

D M Práce a dodávky M 864 482,15

D 19-M Hromosvod 11 300,00

149 K 19-001 DMTŽ stávajících svodů po fasádě soub. 1,000 3 616,00 3 616,00

150 K 19-002

Zpětná MTŽ stávajících  svodů po zateplené fasádě 

vč.doplnění nového materiálu a materiálu za 

zdegradovaný, materiál PZ

soub. 1,000 5 424,00 5 424,00

151 K 19-003 Revize hromosvodu kus 1,000 2 260,00 2 260,00

D 21-M Elektromontáže 70 461,60

152 K 210-001
DMTŽ stávajících svítidel přisazených na strop v 

m.č.1.16
kus 8,000 452,00 3 616,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

153 K 210-002 MTŽ  svítidel přisazených na strop v m.č.1.16 kus 10,000 316,80 3 168,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

154 K 210-003

dodávka  svítidla (například MODUS 

AREL2000RM1KVM), závěsné/přisazené, svítidlo LED, 

mřížka AL matná, LED 1x19W, 2150lm,Ra80,4000K

kus 12,000 1 401,60 16 819,20

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

155 K 210-004 D+MTŽ CYKY 3Jx1,5 m 100,000 45,20 4 520,00

VV "rozvod nad novým podhledem SDK" 100,0 100,000
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VV Součet 100,000

156 K 210-005

D+MTŽ přívodního kabelu pro VZT rekuperaci vč. 

úpravy a doplnění jištění v rozvaděči, elektroinstalační 

lišty pro kabel

soub. 1,000 632,80 632,80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

157 K 210-006

D+MTŽ přívodního kabelu pro předokenní žaluzie vč. 

úpravy a doplnění jištění v rozvaděči, elektroinstalační 

lišty pro kabel, vypínače na ovládání každé žaluzie

soub. 1,000 7 232,00 7 232,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

158 K 210-007 D+MTŽ automního hlásiče požáru soub. 7,000 1 084,80 7 593,60

VV "1.10" 1 1,000

VV "1.16" 1 1,000

VV "1.18" 1 1,000

VV "1.19" 1 1,000

VV "1.21" 1 1,000

VV "2.03" 1 1,000

VV "2.06" 1 1,000

VV Součet 7,000

159 K 210-008 Revize soub. 1,000 3 840,00 3 840,00

VV 1 1,000

160 K 210-009
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, 

zapravení prostupů a drážek
hod 60,000 384,00 23 040,00

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 782 720,55

161 K 240-001

D+MTŽ rekup.VZT jednotka, vnitřní prov. 11/0-přívody 

zleva, max.průtok 850m3/h, účinnost rekup.93%,suchá 

účinnost 82%, el.příkon 380W/230V + 600W 

el.dohřívač, regulace vč.doplňk.zaříz+lamin.obkl.vni. - 

přesná specifikace viz soupis materiálu VZT

soub. 4,000 168 500,00 674 000,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

162 K 240-002

D+MTŽ fasádní kombinovaná výústka vertikální pro 

rekuperační jednotku - přesná specifikace viz soupis 

materiálu VZT

kus 4,000 6 020,00 24 080,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

163 K 240-003

D+MTŽ propojovacího VZT potrubí mezi fasádní 

kombinovaná výústkou vertikální a rekuperační 

jednotkou - přesná specifikace viz soupis materiálu 

VZT

kus 8,000 3 880,00 31 040,00

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

164 K 240-121 Doprava materiálu soub. 1,000 4 800,00 4 800,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

165 K 240-122 Funkční a provozní zkoušky VZT zařízení, seřízení kpl. 1,000 12 000,55 12 000,55

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

166 K 240-123
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, 

zapravení prostupů a drážek
kpl. 40,000 920,00 36 800,00

VV 40 40,000

VV Součet 40,000
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Cena bez DPH 1 167 786,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 167 786,29

HSV - Práce a dodávky HSV 321 472,71

    4 - Vodorovné konstrukce 38 031,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 400,52

    96 - Bourání konstrukcí 106 662,19

    997 - Přesun sutě 101 941,15

    998 - Přesun hmot 3 437,25

PSV - Práce a dodávky PSV 794 713,58

    712 - Povlakové krytiny 70 160,59

    713 - Izolace tepelné 20 426,13

    762 - Konstrukce tesařské 65 003,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 59 114,75

    764 - Konstrukce klempířské 116 159,97

    765 - Krytina skládaná 217 730,17

    767 - Konstrukce zámečnické 227 984,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 516,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 617,30

M - Práce a dodávky M 51 600,00

    19-M - Hromosvod 51 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 167 786,29

D HSV Práce a dodávky HSV 321 472,71

D 4 Vodorovné konstrukce 38 031,60

1 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 34,918 468,80 16 369,56

VV
"stávající strop z hurdisek - odbourání pro odstranění 

stáv.světlíku"

VV 2,0*(2,4+1,05+2,2) 11,300

VV 4,7*4,4 20,680

VV 4,7*(5,65-4,4)*0,5 2,938

VV Součet 34,918

2 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 34,918 113,60 3 966,68

3 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 3,000 127,20 381,60

VV "nosníky stropu"

VV "3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks" 2 2,000

VV "4 - IPE č.140, l=5,6m - 1ks" 1 1,000

VV Součet 3,000

4 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2,000 248,00 496,00

VV "nosníky stropu"

VV "1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks" 1 1,000

VV "2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks" 1 1,000

VV Součet 2,000

5 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č. 22
t 0,436 8 880,00 3 871,68

VV "nosníky stropu"

VV "1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks" 5,2*0,0188 0,098

VV "2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks" 5,9*0,0188 0,111

VV "3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks" 6,0*2*0,0129 0,155

VV "4 - IPE č.140, l=5,6m - 1ks" 5,6*0,0129 0,072

VV Součet 0,436

6 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,249 26 720,00 6 653,28

VV "nosníky stropu"

VV "3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks" 6,0*2*0,0129*1,1 0,170

VV "4 - IPE č.140, l=5,6m - 1ks" 5,6*0,0129*1,1 0,079

VV Součet 0,249

7 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,230 27 360,00 6 292,80

VV "nosníky stropu"

VV "1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks" 5,2*0,0188*1,1 0,108

VV "2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks" 5,9*0,0188*1,1 0,122

VV Součet 0,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 400,52

8 K 9-001

Zakrývání podlah proti poškození a znečištění - 

cementotřísková deska tl.16mm+PE fólie tl.0,2mm - 

MTŽ + DMTŽ a likvidace po ukončení stavebních prací

m2 299,220 222,72 66 642,28

VV "1.NP"

VV "1.03" 20,6 20,600

VV "1.04" 8,0 8,000

VV "1.08" 5,49 5,490

VV "1.09" 2,88 2,880

VV "1.10" 12,82 12,820

VV "1.11" 9,8 9,800

VV "1.12" 1,39 1,390

VV "1.13" 1,39 1,390

VV "1.14" 12,93 12,930

VV "1.14" 3,7 3,700

VV "1.16" 69,7 69,700

VV "1.18" 50,74 50,740

VV "1.19" 8,57 8,570

VV "1.20" 6,51 6,510

VV "1.21" 57,6 57,600

VV "1.22" 6,2 6,200

VV "1.24" 2,2 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.26" 8,4 8,400

VV "1.29" 10,3 10,300

VV Součet 299,220

9 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 20,000 117,60 2 352,00

VV "ukotvení válcovaných profilů stropu do věnce obvodové zdi"

VV "nosníky stropu"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 4
4,000

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 4
4,000

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" 4*2
8,000

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 4
4,000

VV Součet 20,000

10 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 20,000 108,80 2 176,00

VV "ukotvení válcovaných profilů stropu do věnce obvodové zdi"

VV "nosníky stropu"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 4
4,000

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 4
4,000

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" 4*2
8,000

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 4
4,000

VV Součet 20,000

11 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
0,400 392,00 156,80

VV "ukotvení válcovaných profilů stropu do věnce obvodové zdi"

VV "nosníky stropu"

VV 20*2*0,01 0,400

VV Součet 0,400

12 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
0,200 367,20 73,44

VV "ukotvení válcovaných profilů stropu do věnce obvodové zdi"

VV "nosníky stropu"

VV 20*0,01 0,200

VV Součet 0,200

D 96 Bourání konstrukcí 106 662,19

13 K 96-001
DMTŽ kompletní konstrukce stávajícího světlíku 

(věžičky vč. kotevní a nosné kce pod střechou)
kpl. 1,000 39 200,00 39 200,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 96-002

Statické zabezpečení konstrukce stávajícího světlíku 

(věžičky vč. kotevní a nosné kce pod střechou) pro 

demontážní a borací práce vč. podepření,zapření 

kpl. 1,000 18 400,00 18 400,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 3,394 3 288,00 11 159,47

VV
"stávající strop z hurdisek - odbourání pro odstranění 

stáv.světlíku"

VV 2,0*(2,4+1,05+2,2)*0,13 1,469

VV 4,7*4,4*0,13 2,688

VV 4,7*(5,65-4,4)*0,5*0,13 0,382

VV -3,14*3,35*3,35*0,25*0,13 -1,145

VV Součet 3,394

16 K 964072231
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl 

do 4 m hmotnosti do 35 kg/m
t 0,731 5 888,00 4 304,13

VV
"nosníky Ič.20 stávajícího stropu z hurdisek - odbourání pro 

odstranění stáv.světlíku"

VV (5,9*2+5,6+5,4+5,1)*0,0262 0,731

VV Součet 0,731

17 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 1,045 2 960,00 3 093,20

VV
"na stávajím stropu z hurdisek - odbourání pro odstranění 

stáv.světlíku"

VV 2,0*(2,4+1,05+2,2)*0,04 0,452

VV 4,7*4,4*0,04 0,827

VV 4,7*(5,65-4,4)*0,5*0,04 0,118

VV -3,14*3,35*3,35*0,25*0,04 -0,352

VV Součet 1,045

18 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 

přes 2 m2
m3 3,917 456,80 1 789,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"na stávajím stropu z hurdisek - odbourání pro odstranění 

stáv.světlíku"

VV 2,0*(2,4+1,05+2,2)*0,15 1,695

VV 4,7*4,4*0,15 3,102

VV 4,7*(5,65-4,4)*0,5*0,15 0,441

VV -3,14*3,35*3,35*0,25*0,15 -1,321

VV Součet 3,917

19 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,16 m2 hl do 300 mm
kus 5,000 336,00 1 680,00

VV "pro nosníky stropu"

VV "1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks" 1 1,000

VV "2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks" 1 1,000

VV "3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks" 2 2,000

VV "4 - IPE č.140, l=5,6m - 1ks" 1 1,000

VV Součet 5,000

20 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 

do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m
m 44,000 548,00 24 112,00

VV
"stávající strop z hurdisek - odbourání pro odstranění 

stáv.světlíku"

VV 2,0+7,0*6 44,000

VV Součet 44,000

21 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
m2 26,108 112,00 2 924,10

VV
"na stávajím stropu z hurdisek - odbourání pro odstranění 

stáv.světlíku"

VV 2,0*(2,4+1,05+2,2) 11,300

VV 4,7*4,4 20,680

VV 4,7*(5,65-4,4)*0,5 2,938

VV -3,14*3,35*3,35*0,25 -8,810

VV Součet 26,108

D 997 Přesun sutě 101 941,15

22 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně
t 31,004 1 800,00 55 807,20

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 31,004 236,80 7 341,75

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 310,040 10,32 3 199,61

VV 31,004*10 "Přepočtené koeficientem množství 310,040

25 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 31,004 1 148,00 35 592,59

D 998 Přesun hmot 3 437,25

26 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 9,612 357,60 3 437,25

D PSV Práce a dodávky PSV 794 713,58

D 712 Povlakové krytiny 70 160,59

27 K 712691587
Provedení povlakové krytiny střech do 45° přibití pásů 

hřebíky
m2 314,026 41,34 12 981,83

VV
"difuzní fólie - plocha střechy po rozebrání stývajícícho 

světlíku"

VV "strana k úžlabí"

VV 0,2*3,9 0,780

VV 2,5*3,9*0,5 4,875

VV 0,7*3,9 2,730

VV 3,0*3,9*0,5 5,850

VV "strana k nároží"

VV 3,5*1,6 5,600

VV 1,1*1,6*0,5 0,880

VV 1,6*5,75 9,200

VV 4,5*5,75*0,5 12,938

VV 0,6*1,6 0,960

VV 1,1*1,6*0,5 0,880

VV 1,7*5,75 9,775

VV 4,4*5,75*0,5 12,650

VV Mezisoučet 67,118

VV "podkladní asfaltový pás pod asfaltový šindel"

VV "směrem od části objektu s 2.NP"

VV 6,31*3,75 23,663

VV (8,66-6,31)*3,75*0,5 4,406

VV 8,62*1,45 12,499

VV (9,74-8,62)*1,45*0,5 0,812

VV -0,8*0,8*3 -1,920

VV 9,74*5,7 55,518

VV (14,23-9,74)*5,7*0,5 12,797

VV 8,22*3,2 26,304

VV (11,28-8,22)*3,2*0,5 4,896

VV 11,28*1,45 16,356

VV 1,12*1,45*0,5 0,812

VV 3,96*(4,75-1,12) 14,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -0,8*0,8 -0,640

VV 8,74*6,99 61,093

VV (13,3-8,74)*6,99*0,5 15,937

VV Mezisoučet 246,908

VV Součet 314,026

28 M 28329268

fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE 

mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

třípláštových střech (reakce na oheň - třída E) 

m2 77,186 26,00 2 006,84

VV 67,118*1,15 77,186

VV Součet 77,186

29 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 

S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 326,536 136,80 44 670,12

VV 246,908*1,15 283,944

VV Součet 283,944

VV 283,944*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 326,536

30 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 

jednovrstvé
m2 246,908 22,27 5 498,64

VV "podkladní vrstva pod asfaltový šindel"

VV "směrem od části objektu s 2.NP"

VV 6,31*3,75 23,663

VV (8,66-6,31)*3,75*0,5 4,406

VV 8,62*1,45 12,499

VV (9,74-8,62)*1,45*0,5 0,812

VV -0,8*0,8*3 -1,920

VV 9,74*5,7 55,518

VV (14,23-9,74)*5,7*0,5 12,797

VV 8,22*3,2 26,304

VV (11,28-8,22)*3,2*0,5 4,896

VV 11,28*1,45 16,356

VV 1,12*1,45*0,5 0,812

VV 3,96*(4,75-1,12) 14,375

VV -0,8*0,8 -0,640

VV 8,74*6,99 61,093

VV (13,3-8,74)*6,99*0,5 15,937

VV Součet 246,908

31 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 3 615,000 1,38 5 003,16

D 713 Izolace tepelné 20 426,13

32 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů tl do 100 mm
m2 214,152 29,84 6 390,30

VV " půda nad 1.NP - stávající MV pod bet.mazaninou, tl.25mm"

VV "1.08+1.09+1.10+1.11" (2,3*7,4+2,3*0,6*0,5) 17,710

VV
"1.12.+1.13.+1.14+1.15+1.19+1.20" 

(8,4*1,9+1,9*0,7*0,5+8,4*0,6*0,5)
19,145

VV "1.16" 69,7 69,700

VV "1.18" 50,74 50,740

VV "1.21+1.22" 8,26*7,95 65,667

VV -3,14*3,35*3,35*0,25 -8,810

VV Součet 214,152

33 K 713110814
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů tl přes 200 mm
m2 214,152 52,56 11 255,83

VV "nad 1.NP - stávající MV, tl.280mm"

VV "1.08+1.09+1.10+1.11" (2,3*7,4+2,3*0,6*0,5) 17,710

VV
"1.12.+1.13.+1.14+1.15+1.19+1.20" 

(8,4*1,9+1,9*0,7*0,5+8,4*0,6*0,5)
19,145

VV "1.16" 69,7 69,700

VV "1.18" 50,74 50,740

VV "1.21+1.22" 8,26*7,95 65,667

VV -3,14*3,35*3,35*0,25 -8,810

VV Součet 214,152

34 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 2 500,000 1,11 2 780,00

D 762 Konstrukce tesařské 65 003,15

35 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 2,050 920,00 1 886,00

VV 1,846 1,846

VV 0,204 0,204

VV Součet 2,050

36 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 1,000 34,32 34,32

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV "svorník M16-300 - 1ks" 1 1,000

VV Součet 1,000

37 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 0,330 95,20 31,42

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV "svorník M16-300 - 1ks" 0,3*1,1 0,330

VV Součet 0,330

38 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
0,040 392,00 15,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV "svorník M16-300 - 1ks" 

VV "matice+kontra" (2+2)*0,01 0,040

VV Součet 0,040

39 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
0,020 367,20 7,34

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV "svorník M16-300 - 1ks" 

VV 2*0,01 0,020

VV Součet 0,020

40 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

224 cm2 délky do 3 m
m 23,040 165,60 3 815,42

VV "sloupek 140/140" 1,1+0,95+1,0+1,1 4,150

VV "roznášecí hranol 140/140" 1,25+1,0+1,4+1,3 4,950

VV "sloupek 140/140" 2,12+1,22+0,8+0,3 4,440

VV "podpora hřebene 140/140" 2,5+3,0 5,500

VV "roznesení podpor hřebene 140/140" 1,8+2,2 4,000

VV Součet 23,040

41 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

288 cm2 délky do 3 m
m 7,125 206,40 1 470,60

VV "vaznice 140/180" 1,25+1,0+1,1+1,3 4,650

VV "úžlabní krokev 160/180" 2,475 2,475

VV Součet 7,125

42 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

288 cm2 délky do 8 m
m 5,575 165,60 923,22

VV "nárožní krokev 160/180" 5,575 5,575

VV Součet 5,575

43 K 762332142

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami vč. 

dodávky ocelových spojek

m 7,200 214,40 1 543,68

VV "výměna světlovodů 100/140" 0,9*2*4 7,200

VV Součet 7,200

44 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,111 7 376,00 818,74

VV "výměna světlovodů 100/140" 0,9*2*4*0,014*1,1 0,111

VV Součet 0,111

45 K 762332143

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami vč. 

dodávky ocelových spojek

m 17,250 304,80 5 257,80

VV "úžlabní krokev 160/180" 4,1 4,100

VV "nárožní krokev 160/180" 7,25 7,250

VV "vaznice 140/180" 3,1+2,8 5,900

VV Součet 17,250

46 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl -8m m3 0,524 8 240,00 4 317,76

VV "úžlabní krokev 160/180" 4,1*0,0288*1,1 0,130

VV "nárožní krokev 160/180" 7,25*0,0288*1,1 0,230

VV "vaznice 140/180" (3,1+2,8)*0,0252*1,1 0,164

VV Součet 0,524

47 K 762332144

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami vč. 

dodávky ocelových spojek

m 1,400 360,80 505,12

VV "sloupek 200/200" 1,4 1,400

VV Součet 1,400

48 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,062 7 456,00 462,27

VV "sloupek 200/200" 1,4*0,04*1,1 0,062

VV Součet 0,062

49 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 67,118 106,40 7 141,36

50 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 1,846 6 392,00 11 799,63

VV 67,118/40,0*1,1 1,846

VV Součet 1,846

51 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 67,118 32,88 2 206,84

VV "strana k úžlabí"

VV 0,2*3,9 0,780

VV 2,5*3,9*0,5 4,875

VV 0,7*3,9 2,730

VV 3,0*3,9*0,5 5,850

VV "strana k nároží"

VV 3,5*1,6 5,600

VV 1,1*1,6*0,5 0,880

VV 1,6*5,75 9,200

VV 4,5*5,75*0,5 12,938

VV 0,6*1,6 0,960

VV 1,1*1,6*0,5 0,880

VV 1,7*5,75 9,775

VV 4,4*5,75*0,5 12,650

VV Součet 67,118

52 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m2 67,118 92,80 6 228,55

53 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 

40x60mm
m3 0,204 6 624,00 1 351,30
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VV 67,118*1,1*0,04*0,06*1,15 0,204

VV Součet 0,204

54 K 762342813
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 

0,50 m
m2 67,118 14,64 982,61

55 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 2,050 1 360,00 2 788,00

VV 1,846 1,846

VV 0,204 0,204

VV Součet 2,050

56 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 4 648,000 2,46 11 415,49

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 114,75

57 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 69,700 720,00 50 184,00

VV "1.NP"

VV "m.č.1.16" 69,7 69,700

VV Součet 69,700

58 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 69,700 46,00 3 206,20

59 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 76,670 26,56 2 036,36

VV 69,7*1,1 76,670

VV Součet 76,670

60 M JTA.JFSP1
páska spojovací oboustranně lepící JUTAFOL SP1 

1x15 mm
m 111,520 5,07 565,41

VV 69,7*1,6 111,520

VV Součet 111,520

61 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 12 m
% 4 647,000 0,67 3 122,78

D 764 Konstrukce klempířské 116 159,97

62 K 764-001

D+MTŽ kompletního světlovodu pr.600 mm, délka 

3,0m s jedním zlomem v trase vedení světlovodu 

(skleněná kopule,izolovaný prvek,světelný tubus s 

odrazovými plochami,rozptylovač světla - přesná 

specifikace viz PD

kus 4,000 11 727,20 46 908,80

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

63 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 18,470 50,88 939,75

VV 18,47 18,470

VV Součet 18,470

64 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 24,560 44,48 1 092,43

VV "K6" 24,56 24,560

VV Součet 24,560

65 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 42,210 62,48 2 637,28

VV 42,21 42,210

VV Součet 42,210

66 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 12,623 76,56 966,42

VV "světlíku"

VV 3,14*3,35*1,2 12,623

VV Součet 12,623

67 K 764211605

Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s 

větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm, 

tl.0,7mm

m 34,950 661,60 23 122,92

VV "K8" 19,95 19,950

VV "K9" 15,0 15,000

VV Součet 34,950

68 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 

mm, tl.0,7mm
m 18,470 376,00 6 944,72

VV "K7" 18,47 18,470

VV Součet 18,470

69 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm, tl.0,7mm
m 7,400 360,80 2 669,92

VV "K10" 7,4 7,400

VV Součet 7,400

70 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 350 mm, tl.0,7mm
m 42,210 308,80 13 034,45

VV "K5" 42,21 42,210

VV Součet 42,210

71 K 764222432
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 

mm
m 42,210 234,40 9 894,02

VV 42,21 42,210

VV Součet 42,210

72 K 764311613
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 250 mm, tl.0,7mm
m 24,560 222,40 5 462,14

VV "K6" 24,56 24,560

73 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 3 615,000 0,69 2 487,12
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D 765 Krytina skládaná 217 730,17

74 K 765151002
Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění 

sklonu přes 20° do 30°
m2 246,908 307,20 75 850,14

VV "směrem od části objektu s 2.NP"

VV 6,31*3,75 23,663

VV (8,66-6,31)*3,75*0,5 4,406

VV 8,62*1,45 12,499

VV (9,74-8,62)*1,45*0,5 0,812

VV -0,8*0,8*3 -1,920

VV 9,74*5,7 55,518

VV (14,23-9,74)*5,7*0,5 12,797

VV 8,22*3,2 26,304

VV (11,28-8,22)*3,2*0,5 4,896

VV 11,28*1,45 16,356

VV 1,12*1,45*0,5 0,812

VV 3,96*(4,75-1,12) 14,375

VV -0,8*0,8 -0,640

VV 8,74*6,99 61,093

VV (13,3-8,74)*6,99*0,5 15,937

VV Součet 246,908

75 M 62866518
šindel asfaltový na skelné vložce laminovaný tvar 

obdélník,čtverec barevný
m2 271,599 340,80 92 560,94

VV 246,908*1,1 271,599

VV Součet 271,599

76 K 765151021
Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů 

na plech
m 42,210 189,60 8 003,02

VV 42,21 42,210

VV Součet 42,210

77 K 765151062 Montáž krytiny bitumenové štítová hrana na plech m 6,990 144,80 1 012,15

VV 6,99 6,990

VV Součet 6,990

78 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 246,908 96,00 23 703,17

VV "směrem od části objektu s 2.NP"

VV 6,31*3,75 23,663

VV (8,66-6,31)*3,75*0,5 4,406

VV 8,62*1,45 12,499

VV (9,74-8,62)*1,45*0,5 0,812

VV -0,8*0,8*3 -1,920

VV 9,74*5,7 55,518

VV (14,23-9,74)*5,7*0,5 12,797

VV 8,22*3,2 26,304

VV (11,28-8,22)*3,2*0,5 4,896

VV 11,28*1,45 16,356

VV 1,12*1,45*0,5 0,812

VV 3,96*(4,75-1,12) 14,375

VV -0,8*0,8 -0,640

VV 8,74*6,99 61,093

VV (13,3-8,74)*6,99*0,5 15,937

VV Součet 246,908

79 K 765151805
Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze 

šindelů do suti
m 19,940 67,04 1 336,78

VV 8,66+11,28 19,940

VV Součet 19,940

80 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu do 30°
m2 67,118 12,64 848,37

VV "strana k úžlabí"

VV 0,2*3,9 0,780

VV 2,5*3,9*0,5 4,875

VV 0,7*3,9 2,730

VV 3,0*3,9*0,5 5,850

VV "strana k nároží"

VV 3,5*1,6 5,600

VV 1,1*1,6*0,5 0,880

VV 1,6*5,75 9,200

VV 4,5*5,75*0,5 12,938

VV 0,6*1,6 0,960

VV 1,1*1,6*0,5 0,880

VV 1,7*5,75 9,775

VV 4,4*5,75*0,5 12,650

VV Součet 67,118

81 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
% 6 150,000 2,34 14 415,60

D 767 Konstrukce zámečnické 227 984,89

82 K 767-001

D+MTŽ dodatečně předokenní žaluzie s krytem z Al 

plechu, kotvení do nadpraží a ostění, rozměr 

600x1000, pohon el.motorický, barva RAL - přesná 

specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž5

kus 1,000 8 700,00 8 700,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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83 K 767-002

D+MTŽ dodatečně předokenní žaluzie s krytem z Al 

plechu, kotvení do nadpraží a ostění, rozměr 

1000x1500, pohon el.motorický, barva RAL - přesná 

specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž6

kus 1,000 8 700,00 8 700,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 767-003

D+MTŽ dodatečně předokenní žaluzie s krytem z Al 

plechu, kotvení do nadpraží a ostění, rozměr 

1000x2000, pohon el.motorický, barva RAL - přesná 

specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž7

kus 2,000 10 132,80 20 265,60

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

85 K 767-004

D+MTŽ dodatečně předokenní žaluzie s krytem z Al 

plechu, kotvení do nadpraží a ostěníu, rozměr 

1200x1500, pohon el.motorický, barva RAL - přesná 

specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž8

kus 1,000 9 744,00 9 744,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

86 K 767-005

D+MTŽ dodatečně předokenní žaluzies krytem z Al 

plechu, kotvení do nadpraží a ostění, rozměr 

2000x2000, pohon el.motorický, barva RAL - přesná 

specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž9

kus 3,000 12 528,00 37 584,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

87 K 767-006

D+MTŽ předokenní žaluzie v podomítkové schránce, 

rozměr 1150x1200, pohon el.motorický, barva RAL - 

přesná specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž1

kus 2,000 8 700,00 17 400,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

88 K 767-007

D+MTŽ předokenní žaluzie v podomítkové schránce, 

rozměr 1150x1500, pohon el.motorický, barva RAL - 

přesná specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž2

kus 9,000 7 656,00 68 904,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

89 K 767-008

D+MTŽ předokenní žaluzie v podomítkové schránce, 

rozměr 1700x1550, pohon el.motorický, barva RAL - 

přesná specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž3

kus 1,000 9 440,00 9 440,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 767-009

D+MTŽ předokenní žaluzie v podomítkové schránce, 

rozměr 3500x1550, pohon el.motorický, barva RAL - 

přesná specifikace viz výpis venkovních žaluzií - Ž4

kus 2,000 17 052,00 34 104,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

91 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 39,561 127,20 5 032,16

VV "Kotevní plotna válcovaných profilů stropu"

VV "nosníky stropu"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,18*0,2*0,01*7865
2,831

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,18*0,2*0,01*7865
2,831

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" 0,18*0,2*0,01*7865*2
5,663

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,18*0,2*0,01*7865
2,831

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV
"P8-200x200+2x100+osově 2xotvor M17 pro svorník - 1ks" 

0,2*0,4*0,006*7865
3,775

VV "přípožky nosníky stropu na ukotvení prkna"

VV "PLO50-5*100+otvor pro vrut ukotvení prkna - 2ks a 0,5m"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,1*0,05*0,005*7865*11*2
4,326

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,1*0,05*0,005*7865*11*2
4,326

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" 0,1*0,05*0,005*7865*11*2*2
8,652

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,1*0,05*0,005*7865*11*2
4,326

VV Součet 39,561

92 M 13010360 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,025 24 532,80 613,32

VV "přípožky nosníky stropu na ukotvení prkna"

VV "PLO50-5*100+otvor pro vrut ukotvení prkna - 2ks a 0,5m"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,1*0,05*0,005*7,865*1,1*11*2
0,005

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,1*0,05*0,005*7,865*1,1*11*2
0,005

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" 0,1*0,05*0,005*7,865*1,1*11*2*2
0,010

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,1*0,05*0,005*7,865*1,1*11*2
0,005
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VV Součet 0,025

93 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule t 0,004 28 240,00 112,96

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV
"P8-200x200+2x100+osově 2xotvor M17 pro svorník - 1ks" 

0,2*0,4*0,006*7,865*1,1
0,004

VV Součet 0,004

94 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule t 0,015 27 520,00 412,80

VV "Kotevní plotna válcovaných profilů stropu"

VV "nosníky stropu"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,18*0,2*0,01*7,865*1,1
0,003

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,18*0,2*0,01*7,865*1,1
0,003

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" 0,18*0,2*0,01*7,865*1,1*2
0,006

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" 0,18*0,2*0,01*7,865*1,1
0,003

VV Součet 0,015

95 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 0,081 68,72 5,57

VV "nosníky stropu"

VV "5 - IPE č.140, l=1,05m - 6ks" 1,05*6*0,0129 0,081

VV Součet 0,081

96 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,089 26 720,00 2 378,08

VV "nosníky stropu"

VV "5 - IPE č.140, l=1,05m - 6ks" 1,05*6*0,0129*1,1 0,089

VV Součet 0,089

97 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg
kg 0,060 41,28 2,48

VV "nosníky stropu"

VV "6 - IPE č.140, l=1,5m - 1ks" 1,5*0,0129 0,019

VV "7 - IPE č.140, l=1,6m - 2ks" 1,6*2*0,0129 0,041

VV Součet 0,060

98 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,066 26 720,00 1 763,52

VV "nosníky stropu"

VV "6 - IPE č.140, l=1,5m - 1ks" 1,5*0,0129*1,1 0,021

VV "7 - IPE č.140, l=1,6m - 2ks" 1,6*2*0,0129*1,1 0,045

VV Součet 0,066

99 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 3 600,000 0,78 2 822,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 516,63

100 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 27,991 52,40 1 466,73

VV "nosníky stropu"

VV "1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks" 5,2*(0,18*2+0,091*4) 3,765

VV "2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks" 5,9*(0,18*2+0,091*4) 4,272

VV "3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks" 6,0*2*(0,18*2+0,091*4) 8,688

VV "4 - IPE č.140, l=5,6m - 1ks" 5,6*(0,14*2+0,073*4) 3,203

VV "5 - IPE č.140, l=1,05m - 6ks" 1,05*6*(0,14*2+0,073*4) 3,604

VV "6 - IPE č.140, l=1,5m - 1ks" 1,5*(0,14*2+0,073*4) 0,858

VV "7 - IPE č.140, l=1,6m - 2ks" 1,6*2*(0,14*2+0,073*4) 1,830

VV "Kotevní plotna válcovaných profilů stropu"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,080

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,080

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)*2
0,159

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,22+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,047

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV
"P8-200x200+2x100+osově 2xotvor M17 pro svorník - 1ks" 

(0,2*0,4*2+(0,2*2+0,4*2)*0,006)
0,167

VV
"PLO50-5*100+otvor pro vrut ukotvení prkna - 2ks a 0,5m" 

(0,1*0,05*2+(0,1*2+0,05)*0,005)*11*2*5
1,238

VV Součet 27,991

101 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 36,664 55,68 2 041,45

VV "nosníky stropu"

VV "1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks" 5,2*(0,18*2+0,091*4) 3,765

VV "2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks" 5,9*(0,18*2+0,091*4) 4,272

VV "3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks" 6,0*2*(0,18*2+0,091*4) 8,688

VV "4 - IPE č.140, l=5,6m - 1ks" 5,6*(0,14*2+0,073*4) 3,203

VV "5 - IPE č.140, l=1,05m - 6ks" 1,05*6*(0,14*2+0,073*4) 3,604

VV "6 - IPE č.140, l=1,5m - 1ks" 1,5*(0,14*2+0,073*4) 0,858

VV "7 - IPE č.140, l=1,6m - 2ks" 1,6*2*(0,14*2+0,073*4) 1,830

VV "Kotevní plotna válcovaných profilů stropu"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,080
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VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,080

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)*2
0,159

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,22+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,047

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV
"P8-200x200+2x100+osově 2xotvor M17 pro svorník - 1ks" 

(0,2*0,4*2+(0,2*2+0,4*2)*0,006)
0,167

VV
"PLO50-5*100+otvor pro vrut ukotvení prkna - 2ks a 0,5m" 

(0,1*0,05*2+(0,1*2+0,05)*0,005)*11*2*5
1,238

VV "nátěr zárubní"

VV "výmena dveří za požární"

VV "1.03 - 1.04, 90/110" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,173

VV "1.05 - 1.08, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.15 - 1.16, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.29 - 1.26, 90/110" (1,0+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,196

VV "2.03 - 2.06, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.03 - 1.27, 191/110" (2,01+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,428

VV "výmena dveří za kouřotěsné"

VV "2.02 - 2.03, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV Součet 36,664

102 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 8,673 107,20 929,75

VV "nátěr zárubní"

VV "výmena dveří za požární"

VV "1.03 - 1.04, 90/110" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,173

VV "1.05 - 1.08, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.15 - 1.16, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.29 - 1.26, 90/110" (1,0+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,196

VV "2.03 - 2.06, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.03 - 1.27, 191/110" (2,01+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,428

VV "výmena dveří za kouřotěsné"

VV "2.02 - 2.03, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV Součet 8,673

103 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 27,991 116,00 3 246,96

VV "nosníky stropu"

VV "1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks" 5,2*(0,18*2+0,091*4) 3,765

VV "2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks" 5,9*(0,18*2+0,091*4) 4,272

VV "3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks" 6,0*2*(0,18*2+0,091*4) 8,688

VV "4 - IPE č.140, l=5,6m - 1ks" 5,6*(0,14*2+0,073*4) 3,203

VV "5 - IPE č.140, l=1,05m - 6ks" 1,05*6*(0,14*2+0,073*4) 3,604

VV "6 - IPE č.140, l=1,5m - 1ks" 1,5*(0,14*2+0,073*4) 0,858

VV "7 - IPE č.140, l=1,6m - 2ks" 1,6*2*(0,14*2+0,073*4) 1,830

VV "Kotevní plotna válcovaných profilů stropu"

VV
"1 - IPE č.180, l=5,2m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,080

VV
"2 - IPE č.180, l=5,9m - 1ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,080

VV
"3 - IPE č.140, l=6,0m - 2ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 2ks" (0,18*0,2*2+(0,18*2+0,2*2)*0,01)*2
0,159

VV
"4 - IPE č.140, l=5,6m - 12ks - P10-180/200+4ks otvoru pro 

ukotvení o17mm - 1ks" (0,18*0,22+(0,18*2+0,2*2)*0,01)
0,047

VV "kotevní botka sloupku krovu na nosník stropu"

VV
"P8-200x200+2x100+osově 2xotvor M17 pro svorník - 1ks" 

(0,2*0,4*2+(0,2*2+0,4*2)*0,006)
0,167

VV
"PLO50-5*100+otvor pro vrut ukotvení prkna - 2ks a 0,5m" 

(0,1*0,05*2+(0,1*2+0,05)*0,005)*11*2*5
1,238

VV Součet 27,991

104 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 17,346 105,60 1 831,74

VV "nátěr zárubní"

VV "výmena dveří za požární"

VV "1.03 - 1.04, 90/110" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,173

VV "1.05 - 1.08, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.15 - 1.16, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.29 - 1.26, 90/110" (1,0+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,196

VV "2.03 - 2.06, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV "1.03 - 1.27, 191/110" (2,01+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,428

VV "výmena dveří za kouřotěsné"

VV "2.02 - 2.03, 100/110" (1,1+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,219

VV Součet 8,673

VV "2 vrstvy" 8,673*2 17,346

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 617,30

105 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 171,250 15,68 2 685,20

VV "m.č.1.16"

VV "stěny" (11,59+5,66+5,95+6,35+4,3)*3,0 101,550

VV "strop" 69,7 69,700

VV Součet 171,250
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106 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsi Primalex Plus v 

místnostech do 3,80 m
m2 171,250 34,64 5 932,10

VV "m.č.1.16"

VV "stěny" (11,59+5,66+5,95+6,35+4,3)*3,0 101,550

VV "strop" 69,7 69,700

VV Součet 171,250

D M Práce a dodávky M 51 600,00

D 19-M Hromosvod 51 600,00

107 K 19-001 DMTŽ stávajících rozvodů hromosvodu na střeše soub. 1,000 24 400,00 24 400,00

108 K 19-002

D+MTŽ stávající rozvodů hromosvodu na nové střešní 

krytině střechy  vč.doplnění nového materiálu a 

materiálu za zdegradovaný, materiál PZ

soub. 1,000 24 400,00 24 400,00

109 K 19-003 Revize hromosvodu - rozvody na střeše kus 1,000 2 800,00 2 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 799,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 799,00 21,00% 22 007,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 806,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka

04700003 - VRN - uznatelné náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 799,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 104 799,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 299,00

04700003 - VRN - uznatelné náklady

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Červenka Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 799,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 799,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,000 4 500,00 4 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 100 299,00

2 K 032103000 Náklady na zřízení zařízení staveniště soub. 1,000 31 500,00 31 500,00

3 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště soub. 1,000 6 750,00 6 750,00

4 K 034153000 BOZP na staveništi soub. 1,000 18 000,00 18 000,00

5 K 034203000 Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby soub. 1,000 22 500,00 22 500,00

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1,000 6 750,00 6 750,00

7 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1,000 9 000,00 9 000,00

8 K 039203000 Úklid po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000 5 799,00 5 799,00

Stavební úpravy věžní nástavby a EUO MŠ Červenka

04700003 - VRN - uznatelné náklady
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Zásada DNSH 
 
 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VĚŽNÍ NÁSTAVBY A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MŠ ČERVENKA“ 
 

Název: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 

Sídlo: U Kapličky 21, 783 49 Lutín 

IČO:  28602340 

 

Tímto čestně prohlašuji, že při plnění výše uvedené veřejné zakázky dodržím podmínky v oblasti zásad 
DNSH, tj. „významně nepoškozovat“ životní prostředí a prověřování infrastruktury z hlediska 
klimatického dopadu, a to zejména: 

1)      zajistím, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního 
odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytříděno 
k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 
EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem; 
 
2)      při předání díla doložím kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních 
odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 
17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 
 
3)      dodržím při vlastní realizaci díla, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které 
mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 
srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
 
Veškerý průběh prací bude těmto podmínkám podřízen a zajistím všechny potřebné dokumenty, které 
předám objednateli. 
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