
Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Obec Skorošice
Sídlo: Skorošice 93, 790 65 Skorošice
IČ: 00635863
DIČ: CZ00635863
Zastoupení: Vladimír Solodujev, starosta obce
Telefon: 584 437 246
E-mail: starosta@skorosice.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-5722811/0710

a

Zhotovitel: ZETOS, spol. s r.o.
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2869
Sídlo: Velká Kraš 125, 790 58 Velká Kraš
IČ: 45195994
Zastoupení: Ing. Radek Paleček
Telefon/mobil: 584 436 078
E-mail: zetos@ jes.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1504744841/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Radek Paleček
Telefon/mobil: 734 247 011
E-mail: radek.palecek@zetos.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2
Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení  veřejné zakázky  „Obnova obecního úřadu Skorošice –  
odstranění škod po povodni 2024“ (dále jen „dílo“).

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku „Obnova obecního 
úřadu  Skorošice  –  odstranění  škod  po  povodni  2024“.  Zhotovitel  provede  práce  a  dodávky 
specifikované  a  oceněné  v položkovém  rozpočtu  –  příloha  č.  2,  který  předložil  zhotovitel  v 
zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním 
povolením  (s  rozhodnutím  o  povolení  záměru,  vyjádřením  stavebního  úřadu),  právními  a 
technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pokud lze výše uvedené pro tuto akci aplikovat. 



3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných 
právních předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od 
položkového rozpočtu (výkazu výměr). Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2  
odst. 6 této smlouvy.  

4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
podmínky nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek 
objednatele, jakožto zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá.

5. Zhotovitel  potvrzuje,  že  disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou  k 
provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bez  písemného souhlasu  objednatele  neprovede  dílo  odchylně  od 
položkového rozpočtu (výkazu výměr),  této smlouvy a právních předpisů.  V opačném případě 
nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

7. Objednatel  se  zavazuje  řádně  provedené  dílo  bez  vad  a  nedodělků  převzít  a  zaplatit  za  něj  
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

8. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 
objednatele.   

9. Technický  dozor  investora  zajistí  objednatel.  Technický  dozor  u  téže  stavby  nesmí  provádět 
zhotovitel  ani  osoba  s  ním  propojená.  Zhotovitel  poskytne  nezbytnou  součinnost  pro  výkon 
kontroly technického dozoru.

10. Rozsah díla je vymezen mimo položkový rozpočet (výkaz výměr) i těmito povinnými činnostmi 
zhotovitele:

a. zajištění  vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí,  odpovědnost  za  jejich  neporušení 
během výstavby a zpětné předání jejich správcům;

b. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 
c. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich 
údržba, přemisťování a odstranění;

d. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a 
převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě); 

e. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,  
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla;

f. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
g. odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných 

hmot a stavební suti) včetně poplatku za ukládání odpadu na skládku dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech;

h. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
i. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 

např. správcům sítí apod.;
j. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby
k. vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
l. předložení dokladů o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla;



Článek 3
Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla 
a. Termín  převzetí  staveniště  a  zahájení  provádění  díla:  Zhotovitel  je  povinen  převzít 

staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště  nejpozději  však  do  termínu  60  kalendářních  dnů  od  nabytí  účinnosti  této 
smlouvy dle čl. 6. odst. 1 této smlouvy. 

b. Termín provedení díla (předání dokončeného díla): Do 120 kalendářních dnů od převzetí 
staveniště. Za den zahájení plnění díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání staveniště.

2. Místo plnění: Obec Skorošice, okres Jeseník, Olomoucký kraj – budova obecního úřadu č. p. 93, 790 
65 Skorošice (SO 01, SO 02, SO 04) a čistírna odpadních vod na pozemcích p. č. 300 a p. č. 305 v k. ú. 
Horní Skorošice (SO 03)

3. Nevhodné  klimatické  podmínky  znemožňující  dodržení  technologických  postupů  stanovených 
normami ČSN po dohodě s TDI přerušují běh lhůt

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve 
smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své 
náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele 
jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně dokončené dílo převzít i před termínem pro ukončení 
realizace díla,  na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným 
nejméně 7 dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají 
nezměněné.

Článek 4
Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH  1.398.593,00 Kč
(slovy: jedenmiliontřistadevadesátosmtisícpětsetdevadesáttři korun českých)
Výše DPH (21 %)     293.704,53 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH  1.692.297,53 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v 
rámci  svého  podnikatelského  rizika  a  zavazuje  se  neuplatnit  žádná  práva  související  s 
navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 2.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran za podmínek uvedených v odst. 5 a formou dodatku k této smlouvě. 



5. Přípustné  jsou  jen  vícepráce  (dodatečné  práce,  dodávky  a/nebo  služby),  které  mohou  být 
uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, 
nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím 
uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje 
zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle 
obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., 
aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem písemně  
odsouhlasí  ve  formě  dodatku  k této  smlouvě  a  které  budou  objektivní,  věcně  správné  a 
nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

2. Cena za  dílo  bude  hrazena objednatelem na  základě  daňových  dokladů  (faktur)  vystavených 
měsíčně  zhotovitelem  dle  skutečně  provedených  činností  na  základě  zhotovitelem  písemně 
vyhotoveného soupisu činností a  materiálů  vykonaných a  použitých  při  provádění  díla  v tom 
kterém příslušném kalendářním měsíci (dále jen „soupis prací“), který musí být následně písemně 
odsouhlasen objednatelem s tím, že teprve na základě objednatelem písemně odsouhlaseného 
soupisu prací  je  zhotovitel  oprávněn vystavit  a  doručit  objednateli  svoji  fakturu za práce jím 
provedené podle takto objednatelem písemně  odsouhlaseného soupisu prací. Nebude-li faktura 
zhotovitele obsahovat jako svoji přílohu a nedílnou součást soupis prací písemně odsouhlasený 
objednatelem, je objednatel oprávněn odmítnout její proplacení. 

3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  skutečně 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k 
rozporu.  Pokud  bude  faktura  zhotovitele  vystavena  na  práce,  které  nebyly  objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen 
fakturu  opravit,  popř.  zrušit  a  vystavit  fakturu  novou,  která  bude  obsahovat  jen  práce 
objednatelem  odsouhlasené.  V  tomto  případě  zhotovitel  není  oprávněn  uplatňovat  žádné 
majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele, a to ani úrok z prodlení.

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto 
fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit,  přičemž je povinen uvést  důvod jejího vrácení.  Okamžikem 
vrácení  faktury –  daňového dokladu zhotoviteli  se  doba splatnosti faktury-daňového dokladu 
přerušuje.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

7. Daňový doklad musí obsahovat označení: „Hrazeno z MMR – Pořadové číslo: 146843 [Obnova 
obecního úřadu Skorošice]“

8. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Na plnění dle této smlouvy, které je stavební prací 
odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, se uplatní režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel vystaví daňový doklad bez daně z přidané hodnoty s uvedením sazby daně a s 



údajem „daň odvede zákazník“;  povinnost přiznat a zaplatit daň má objednatel.  Zhotovitel  je 
povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat, pokud podmínky pro uplatnění 
tohoto režimu nebudou splněny.

Článek 6
Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení 

staveniště
1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím 

protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel předpokládá předání staveniště 
zhotoviteli nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o 
předání a převzetí díla. V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že dílo vymezené 
touto smlouvou se považuje za řádně dokončené a předané, a tedy provedené ve smyslu ust.  
§2604 občanského zákoníku teprve dnem, ve kterém objednatel a zhotovitel společně podepíšou 
písemný závěrečný protokol o předání a převzetí. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat  
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí 
díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický 
dozor  investora.  Zhotovitel  se  zavazuje  úplně  vyklidit  staveniště  do  5  dnů od  předání  díla 
objednateli.  Vady  a  nedodělky  díla  uvedené  v předávacím  protokolu  se  zhotovitel  zavazuje 
odstranit do termínu stanoveném v předávacím protokolu, pokud nebude uvedeno, tak odstraní 
zhotovitel vady a nedodělky díla do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.

3. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  dílo  v každé  fázi  jeho  provádění.  Zhotovitel  je  povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem 
osobě vykonávající  technický dozor investora a objednateli,  nejméně však  4 dny předem. Při 
kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů 
o  provedených  zkouškách.  Porušení  těchto  povinností  zhotovitele  zakládá  nárok  objednatele 
požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne  
převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního 
deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel 
je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
(časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební 
deník  kontrolovat,  k zápisům zhotovitele  připojovat  své  stanovisko a  provádět  do stavebního 
deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li  
zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli/TDI ke 
kontrole při každém kontrolním dni.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 
této smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité.  
Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané  existence  díla  byla  při  běžné  údržbě  zaručena  platnými  právními  předpisy, 
technickými normami, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 



požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při 
užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen 
na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele 
na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděného díla. Objednatel je oprávněn 
požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za 
nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek 
v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek 
objednatele splnit. 

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a 
požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování 
příslušných právních předpisů. 

9. Smluvní  strany  se  dohodly  na  pořádání  kontrolních  dnů.  Kontrolní  dny  budou  organizovány 
minimálně  1 x za 14 dní,  se  zaměřením  na  kontrolu  kvality  a  věcného  i  časového  postupu 
provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji,  
bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních 
dnech nese každý účastník samostatně.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky  pro  výkon  funkce  technického  dozoru  stavebníka,  případně  činnost  koordinátora 
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  a  to  v  přiměřeném rozsahu.  Lhůta  pro  
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla.

Článek 7
Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je objednatel  
je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH dle příslušné faktury za každý i započatý den 
prodlení.

3. V případě prodlení  zhotovitele  s  odstraněním vady  či  nedodělku  z  přejímacího řízení  díla  se  
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době se zhotovitel  
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení a za 
každou  jednotlivou  vadu.  V  případě  havárie  (stavu  bránícího  bezpečnému  užívání  plochy)  je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování vady do 24 hodin od nahlášení; při nedodržení tohoto 
termínu činí smluvní pokuta 5 000 Kč za každý den prodlení.

5. Zaplacením smluvních pokut není omezeno právo na náhradu škody.



Článek 8
Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, nebo požadavkům pro 
toto dílo obvyklým.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
objeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 
2619 a § 2113 a násl. OZ, a to v délce 36 měsíců (dále jen „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet 
dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 
řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro oznamování a odstraňování vad v 
rámci záruky platí podmínky uvedené v čl. 8. odst. 4 této smlouvy.

4. Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění (za písemnou reklamaci se považuje i reklamace e-mailem). V 
reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel má právo na odstranění 
vady opravou nebo přiměřenou slevou z ceny díla;  je-li  vadné plnění  podstatným porušením 
smlouvy, má objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

5. Zhotovitel  se  zavazuje  nastoupit  k  odstraňování  reklamované  vady  do  5  pracovních  dnů  od 
doručení reklamace objednatelem, a to bez ohledu na to,  zda zhotovitel  reklamaci  uznává či 
neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž tento 
termín nesmí být  delší  než 14 dnů ode dne oznámení  vady,  není-li  mezi  smluvními stranami  
písemně dohodnuto jinak.  Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované vady ani  do 10 
pracovních dnů po obdržení  reklamace,  je  objednatel  oprávněn,  a  to  bez  ohledu na  to,  zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu bez jakékoli  ztráty záruky na dílo.  Veškeré takto vzniklé  náklady uhradí  
objednateli zhotovitel do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla  
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele, pokud taková škoda vznikla.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní  
osvědčení/pověření  požadované objednatelem v zadávací  dokumentaci.  Zhotovitel  je  povinen 
certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit

Článek 9
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných 
poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, a tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli  
smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti 
zhotovitele podle této smlouvy.



3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou 
dobu realizace díla.

Článek 10
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
a. podstatného porušení smluvních podmínek
b. že zhotovitel nebude dílo provádět po dobu delší než 30 dnů
c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě 

objednatele
d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele
e. je-li zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů
f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. odst. 2. nebo odst. 3,
g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. odst. 8,
h. je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště o více jak 15 dnů,
i. je-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla o více jak 15 dnů,
j. že zhotovitel vstoupil do likvidace,
k. že se zhotovitel dostal do úpadku,
l. že zhotovitel podá sám na sebe insolvenční návrh.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu:
a. nezaplacení ceny díla objednatelem po dobu delší než 90 dnů od sjednané splatnosti 

dle této smlouvy

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu 
část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této 
smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednatelem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na 
náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní 
strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a 
vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  ke  změně  této  smlouvy  formou  uzavření  písemného 
dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost  
vedoucí k dokončení díla.

6. Odstoupením  od  této  smlouvy  kterékoliv  ze  smluvních  stran  nezaniká  nárok  na  zaplacení 
smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující:

a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel 
vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku 
odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle 
této smlouvy,

b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany 

nedohodnou jinak,
d. zhotovitel  písemně  vyzve  objednatele  k  dílčímu  převzetí  nedokončeného  díla  a 

objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,



e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva 
jinak.

Článek 11
Vyšší moc

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla 
podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích následků. 

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po  
uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která 
nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.

3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní  
podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

4. V případě působení vyšší  moci  se obě smluvní  strany zavazují  učinit  bez zbytečného odkladu 
potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k  
dohodě, bude spor řešen u obecného soudu dle místní příslušnosti objednatele. 

Článek 12
Pojištění odpovědnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám v souvislosti s jeho činností s limitem pojistného plnění minimálně ve 
výši 2 000 000 Kč. Doklad o tomto pojištění (pojistnou smlouvu či certifikát) je zhotovitel povinen  
předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy.

Článek 13
Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném 
znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy 
s uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla  
uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich 
vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem 
nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.



Článek 14
Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění 

Objednatel: Zhotovitel:

Ve Skorošicích dne (dle el. podpisu) Ve Velké Kraši dne (dle el. podpisu)

……………………………… ……………………………….

Vladimír Solodujev Ing. Radek Paleček

starosta obce jednatel

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění

Tato  smlouva  mezi  shora  uvedenými  smluvními  stranami  byla  schválena  na  schůzi  rady  obce,  
usnesením č. 113/2026.
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
„Obnova obecního úřadu Skorošice – odstranění škod po 

povodni 2024“

Zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve výběrovém řízení v souladu s podmínkami 
dotačního titulu – program 117D76 Podpora obnovy a rozvoje regionů, podprogram 117D7601 ŽIVEL 

1 – Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech, výzva č. 1/2025/117D7601.

1. Základní identifikační údaje
1.1. Zadavatel

Název: Obec Skorošice
Sídlo: Skorošice 93, 790 65 Skorošice
Zástupce zadavatele: Vladimír Solodujev, starosta obce
IČ: 00635863

1.2. Účastník
Název: ZETOS, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Velká Kraš 125, 790 58 Velká Kraš
Spisová značka v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2869
Statutární zástupce/osoba oprávněná 
za dodavatele:

Ing. Radek Paleček

IČ: 45195994
Tel.: 584 436 078
E-mail: zetos@jes.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky: Ing. Radek Paleček
Tel.: 734 247 011
E-mail: radek.palecek@zetos.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

Cena celkem bez 
DPH

DPH
(sazba 21 %)

Cena celkem
Včetně DPH

Celková cena1 1.398.593,00 Kč 293.704,53 Kč 1.692.297,53

1 Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách. Zadavatel je plátcem DPH; na plnění 
této veřejné zakázky se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. Údaj o DPH a o ceně včetně DPH je proto uveden pouze informativně; hodnoceným údajem 
je cena bez DPH.



ST Systém - www.softtrio.cz

Položkový rozpočet stavebních a speciálních prací na opravy povodňových škod

Zakázka : Dům č.p.93 Skorošice - obecní úřad škody po povodni 2024 Část :

Faktura :

Zakázka číslo : Umístění : Obec Skorošice

Stavební objekt číslo : Investor : Obec Skorošice

Rozpočet číslo : Objednal :

Dodatek číslo : Projektant :

Archivní číslo : Zpracoval : Ing. Radek Paleček

Datum : 9/10/2026

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Název nákladu Částka Sazba DPH

HSV 913,620.00

PSV 90,000.00 312,653.00

MON 36,240.00

VRN

OST 46,080.00 Dne: 10. 9. 2026 Ing. Radek Paleček

Celkem 90,000.00 1,308,593.00

Základní rozpočtové náklady 1,398,593.00 Kč Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 1,398,593.00 Kč Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Sazba[%] Základ Daň Základna Daň

12 % 0.00 Kč 0.00 Kč Dne:

21 % 1,398,593.00 Kč 293,704.53 Kč

0 % 0.00 Kč 0.00 Kč Razítko:

1,398,593.00 Kč 293,704.53 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

1,692,297.53 Kč

Název MJ Počet MJ Náklady/MJ
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Položkový rozpočet

Zakázka : Dům č.p.93 Skorošice - obecní úřad škody po povodni 2024

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

1,398,593.00 Kč 90,000.00 1,308,593.00 0.00 0.00 0.00 293,704.60

001 B SO 01 - Opravy 1.PP poškozeného při povodni 2024 963,733.00 Kč 45,000.00 918,733.00 0.00 0.00 0.000 202,383.93

01# O HSV Práce vyklizecí 117,647.00 Kč 0.00 117,647.00 0.00 0.00 0.000 24,705.87
Seznam položek pro oddíl :

P 1 161101601 72.000 hod 400.00 28,800.00 Kč 28,800.00 21 %

3 pracovníci  3x8 = 24 hod x 3 dny =  72 hod

P 2 2214574 Odklizení nánosu naplaveniny ze sklepa ručně 161.540 m2 400.00 64,616.00 Kč 64,616.00 21 %

P 3 161101601 Vyvezení sutě a bahna ručně na kolečku do 50 m 24.231 m3 1,000.00 24,231.00 Kč 24,231.00 21 %
02# O HSV Úpravy povrchů vnitřních - omítky sanační 323,248.00 Kč 0.00 323,248.00 0.00 0.00 0.000 67,882.08

Seznam položek pro oddíl :
P 1 612131100a Postřik s rýnským trasem vnitřních stěn nanášený ručně 218.800 m2 160.00 35,008.00 Kč 35,008.00 21 %

j

P 2 612821502 218.800 m2 760.00 166,288.00 Kč 166,288.00 21 %

Celkem plocha omítek  218,8 m2

P 3 612142001 218.800 m2 160.00 35,008.00 Kč 35,008.00 21 %

P 4 612821503 Vnitřní sanační paropropusná jednvrstvá trasvápenná štuková omítka 218.800 m2 380.00 83,144.00 Kč 83,144.00 21 %
P 5 622143004 38.000 m 40.00 1,520.00 Kč 1,520.00 21 %

P 6 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m 38.000 m 60.00 2,280.00 Kč 2,280.00 21 %

04# O HSV Ostatní konstrukce a bourací práce 90,290.00 Kč 0.00 90,290.00 0.00 0.00 0.000 18,960.90
Seznam položek pro oddíl :

P 1 978013191 218.800 m2 155.00 33,914.00 Kč 33,914.00 21 %

P 2 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění  tlakovou vodou 218.800 m2 110.00 24,068.00 Kč 24,068.00 21 %

P 3 985142143 Demontáž nafouklé podlahy  z betonového potěru o tl. 80 mm 161.540 m2 200.00 32,308.00 Kč 32,308.00 21 %
07# O PSV konstrukce truhlářské 86,127.00 Kč 45,000.00 41,127.00 0.00 0.00 0.000 18,086.67

Seznam položek pro oddíl :
P 1 766660001 Demontáž vnitřních dveří, kotelna , sklady , sklepy v 1.PP do sutě 3.000 kus 550.00 1,650.00 Kč 1,650.00 21 %
P 2 766660001 3.000 kus 2,500.00 7,500.00 Kč 7,500.00 21 %

P 3 61162930 dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 60x197cm 2.000 kus 7,000.00 14,000.00 Kč 14,000.00 21 %
P 4 61162936 dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 80x197cm 1.000 kus 7,000.00 7,000.00 Kč 7,000.00 21 %
P 5 549240000 4.000 kus 500.00 2,000.00 Kč 2,000.00 21 %

P 6 766245570 1.000 kus 1,500.00 1,500.00 Kč 1,500.00 21 %

P 7 766660001 Montáž nových dveřních křídel plastových z 1.PP vně 1.000 kus 3,500.00 3,500.00 Kč 3,500.00 21 %
S 8 598221145 Dodávka vstupních dveří materiál plast prosklených  137/200 cm 1.000 kus 45,000.00 45,000.00 Kč 45,000.00 21 %
P 9 9987441243 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 4.850 % 820.00 3,977.00 Kč 3,977.00 21 %

08# O PSV Podlahy z dlaždic 4,142.00 Kč 0.00 4,142.00 0.00 0.00 0.000 869.82
Seznam položek pro oddíl :

P 1 771551810 1.500 m2 200.00 300.00 Kč 300.00 21 %

Bourání podlahy v  WC

P 2 R130 Srovnání povrchu pod dlažbou bruskou s diamantovým kotoučem 1.500 m2 500.00 750.00 Kč 750.00 21 %

Cena
celkem

Vyklizení znehodnoceného uloženého materiálu , nábytku ze sklepa 1.PP s 
naložením do kontejneru

Plocha   sklepa dle projektu domu  16,4 x 9,85 = 161,54  m2
 Tl. nánosu     0,15 m , = 24,231 m3

Vnitřní sanační dvouvrstvý  trasvápenný paropropustný systém  prováděný 
ručně tl.30 mm

Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných 
vtlačením do podkladní vrstvy ne

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, s očištění
Výpočet plochy stěn po jednotlivých místnostech
1. vstupní chodba  2,3 x 3,2 m =  11 x 2 m = 22 m2
2. sklep vpravo 8,9 x 3,3 m = 24,6 x 2 = 49,20 m2
3. sklep u silnice 5,4 x 5,4 =  21,6 x 2 = 43,20 m2
4. vedlejší sklep u silnice 2,9 x 1,2 m = 8,4 x 2 = 16,8 m2
5. prostřední sklep 3,1 x 5,3 =  16,8 x 2 = 33,60 m2
6. kotelna 4 x 4 = 16 x 2 = 32,0 m2
7. sklad dřeva 2,3 x 3,2 = 11 x 2 = 22,0 m2

Celkem 218,8 m2

Montáž nových dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně, pokoje, chod

Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku, zámek stavební zadlabací 
obyč.536a převod L

Demontáž plastových dvoukřídlových vstupních dveří 137/210 cm 
vysekáním z ostění do sutě

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty osekáním do 
sutě
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Položkový rozpočet

Zakázka : Dům č.p.93 Skorošice - obecní úřad škody po povodni 2024

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

1,398,593.00 Kč 90,000.00 1,308,593.00 0.00 0.00 0.00 293,704.60

Cena
celkem

P 3 771574131 1.500 m2 1,000.00 1,500.00 Kč 1,500.00 21 %

P 4 597013021 Dodávka dlažba keramická - cena za standartní dlažbu 2.000 m2 380.00 760.00 Kč 760.00 21 %
P 5 771579191 1.500 m2 200.00 300.00 Kč 300.00 21 %

P 6 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu 1.500 m2 60.00 90.00 Kč 90.00 21 %
P 7 771990111 1.500 m2 200.00 300.00 Kč 300.00 21 %

P 8 998771102 0.142 t 1,000.00 142.00 Kč 142.00 21 %

09 O PSV Upravy vnitřních povrchů - betonové mazaniny 111,441.00 Kč 0.00 111,441.00 0.00 0.00 0.000 23,402.61
Seznam položek pro oddíl :

P 1 R132 Srovnání povrchů podlahy po vybourání betonů ručně do roviny 161.540 m2 200.00 32,308.00 Kč 32,308.00 21 %
P 2 R 133 Penetrace podkladu  v celé ploše 161.540 m2 50.00 8,077.00 Kč 8,077.00 21 %
P 3 R 134 Betonová mazanina C 25/30 s výztuží polyamidovým vláknem o tl 60-80 mm 161.540 m2 400.00 64,616.00 Kč 64,616.00 21 %

P 4 R134 Doprava materiálu a přesun hmot ručně 12.880 m2 500.00 6,440.00 Kč 6,440.00 21 %
10# O PSV Dokončovací práce - malby a tapety 33,914.00 Kč 0.00 33,914.00 0.00 0.00 0.000 7,121.94

Seznam položek pro oddíl :
P 1 784181121 218.800 m2 40.00 8,752.00 Kč 8,752.00 21 %

P 2 784211123 218.800 m2 95.00 20,786.00 Kč 20,786.00 21 %

P 3 784211163 218.800 m2 20.00 4,376.00 Kč 4,376.00 21 %

11# O MON elektromontáže 36,240.00 Kč 0.00 36,240.00 0.00 0.00 0.000 7,610.40
Seznam položek pro oddíl :

P 1 921457310 Demontáž zásuvkových krabic při osekání  omítky 12.000 kus 70.00 840.00 Kč 840.00 21 %
P 2 921457310 Demontáž  krabic od vypínačů při osekání  omítky 14.000 kus 70.00 980.00 Kč 980.00 21 %
P 3 9977023077 Osazení  zásuvkových krabic včetně dodávky do sádr.lože 12.000 kus 150.00 1,800.00 Kč 1,800.00 21 %
P 4 9977023077 Osazení   krabic vypínačů včetně dodávky do sádr.lože 14.000 kus 150.00 2,100.00 Kč 2,100.00 21 %
P 5 99770230781 Dodávka zásuvek standart 12.000 kus 220.00 2,640.00 Kč 2,640.00 21 %
P 6 99770230781 Dodávka vypínačů standart 14.000 kus 220.00 3,080.00 Kč 3,080.00 21 %
P 7 R971 Demontáž el. instalace ( odpojení kabelů v krabicích ) 26.000 kus 100.00 2,600.00 Kč 2,600.00 21 %
P 8 R972 Zapojení kabelů do zásuvek a vypínačů 26.000 kus 200.00 5,200.00 Kč 5,200.00 21 %
P 9 R973 Ostatní práce  a drobný materiál 1.000 soubor 10,000.00 10,000.00 Kč 10,000.00 21 %
P 10 97111115 Vystavení revize a zprovoznění el. instalace 1.000 soubor 7,000.00 7,000.00 Kč 7,000.00 21 %

12# O PSV Přesun sutě 114,604.00 Kč 0.00 114,604.00 0.00 0.00 0.000 24,066.84
Seznam položek pro oddíl :

P 1 997013215 31.680 t 2,000.00 63,360.00 Kč 63,360.00 21 %

P 2 997013501 14.380 t 1,000.00 14,380.00 Kč 14,380.00 21 %

P 3 997013631 46.080 t 800.00 36,864.00 Kč 36,864.00 21 %

13# O OST Přesun hmot 46,080.00 Kč 0.00 46,080.00 0.00 0.00 0.000 9,676.80
Seznam položek pro oddíl :

P 1 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do,  24 m 46.080 t 1,000.00 46,080.00 Kč 46,080.00 21 %

002 B SO 02 - Opravy 1.NP poškozeného při povodni 2024 52,425.00 Kč 45,000.00 7,425.00 0.00 0.00 0.000 11,009.25

07# O PSV konstrukce truhlářské 52,425.00 Kč 45,000.00 7,425.00 0.00 0.00 0.000 11,009.25
Seznam položek pro oddíl :

P 1 766245570 1.000 kus 1,500.00 1,500.00 Kč 1,500.00 21 %

P 2 766660001 Montáž nových dveřních křídel plastových z 1.NP vně 1.000 kus 3,500.00 3,500.00 Kč 3,500.00 21 %
S 3 598221145 Dodávka vstupních dveří materiál plast prosklených  137/200 cm 1.000 kus 45,000.00 45,000.00 Kč 45,000.00 21 %
P 4 9987441243 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 4.850 % 500.00 2,425.00 Kč 2,425.00 21 %

003 B 330,435.00 Kč 0.00 330,435.00 0.00 0.00 0.000 69,391.35

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných 
nebo glazovaných protisklu

Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

Vyrovnání podkladní vrstvy  samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 
15 MPa

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní v

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 
m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra otěruvzdorné středně v m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám za 
strop

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot , pro budovy v do 18 m 
ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo , meziskládku do 1 km se 
složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) , stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

Demontáž plastových dvoukřídlových vstupních dveří 137/210 cm  v 1.NP 
vysekáním z ostění do sutě

SO 03 - Opravy poškozené ČOV při povodni 2024 včetně odvodního 
potrubí a objektu dočištění
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Položkový rozpočet

Zakázka : Dům č.p.93 Skorošice - obecní úřad škody po povodni 2024

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

1,398,593.00 Kč 90,000.00 1,308,593.00 0.00 0.00 0.00 293,704.60

Cena
celkem

001 O HSV Vodohospodářská zařízení ČOV na p.č. 300 a 305 k.ú. Horní Skorošice 330,435.00 Kč 0.00 330,435.00 0.00 0.00 0.000 69,391.35

Seznam položek pro oddíl :
P 1 R 171 Odčerpání kalů z ČOV pomocí spec. vozu na p.č. 300 5.000 HZS 4,500.00 22,500.00 Kč 22,500.00 21 %
P 2 R172 8.500 HZS 750.00 6,375.00 Kč 6,375.00 21 %

P 3 R 173 Opravy betonových části konstrukce ČOV stěrkovou izolací 12.650 m2 1,000.00 12,650.00 Kč 12,650.00 21 %
P 4 R 174 Oprava vtokového i výtokového potrubí z KG 160 včetně utěsnění 2.000 kus 4,000.00 8,000.00 Kč 8,000.00 21 %
P 5 R 175 Zjištění závady na odtokové části kanalizace z potrubí KG 160 kamerou 1.000 soubor 12,000.00 12,000.00 Kč 12,000.00 21 %
P 6 R 176 84.200 m3 1,050.00 88,410.00 Kč 88,410.00 21 %

P 7 R177 Oprava potrubí v úseku délky 10,5 m 10.500 m 2,500.00 26,250.00 Kč 26,250.00 21 %
P 8 R178 Obetonování potrubí betonem C 16/20 3.260 m3 7,500.00 24,450.00 Kč 24,450.00 21 %
P 9 R179 Kontrola 2. části ČOV na p.č.305 pod školou - odčerpání kalů 5.500 HZS 4,500.00 24,750.00 Kč 24,750.00 21 %
P 10 R172 7.000 HZS 750.00 5,250.00 Kč 5,250.00 21 %

P 11 R 180 Opravy poškozených částí bet. konstrukce 16.000 HZS 1,000.00 16,000.00 Kč 16,000.00 21 %
P 12 R 174 Oprava vtokového i výtokového potrubí z KG 160 včetně utěsnění 2.000 kus 4,000.00 8,000.00 Kč 8,000.00 21 %
P 13 R 182 Zprovoznění celé ČOV - tlaková zkouška 1.000 soubor 5,000.00 5,000.00 Kč 5,000.00 21 %
P 14 R 183 Zprovoznění celé ČOV - napuštění nádrží s aktivaci ČOV bakteriemi 1.000 soubor 20,000.00 20,000.00 Kč 20,000.00 21 %
P 15 999174321 Přesun hmot a doprava spec. techniky 1.000 kpl 30,000.00 30,000.00 Kč 30,000.00 21 %
P 16 R 185 Specializované práce na zprovoznění ČOV - odborný pracovník na ČOV 8.000 HZS 2,600.00 20,800.00 Kč 20,800.00 21 %

004 B SO 04 - ostatní práce a vedlejší náklady 52,000.00 Kč 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0.000 10,920.00

002 O HSV Vedlejší náklady 52,000.00 Kč 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0.000 10,920.00
Seznam položek pro oddíl :

P 1 001 Zařízení staveniště pro realizaci opravy 1.000 kpl 25,000.00 25,000.00 Kč 25,000.00 21 %
Doprava stav. buňky , skladu materiálu

P 2 002 Provoz zařízení staveniště 4.000 měsíc 2,500.00 10,000.00 Kč 10,000.00 21 %
P 3 003 Hygienické zázemí - doprava 2.000 kpl 2,500.00 5,000.00 Kč 5,000.00 21 %
P 4 004 Provoz hygienického zázemí 4.000 měsíc 3,000.00 12,000.00 Kč 12,000.00 21 %

Vyčištění betonové konstrukce ČOV tlakovou vodou s odčerpáním do 
kanalizace

Oprava poškozeného úseku kanalizace v délce 7,5 m v místě poškozené 
opěr.zdi - zemní práce
Cena obsahuje zemní práce v daném úseku u vodoteče Skorošický potok
v objemu  10,5 m x 3,2 m x 2,5 m výška  = 84,2 m3
Výměnu potrubí v délce 7,5 m za nové
Provedení zásypu potrubí pískem s obetonováním

Vyčištění betonové konstrukce ČOV tlakovou vodou s odčerpáním do 
kanalizace



Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle § 

105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„Obnova obecního úřadu Skorošice – odstranění škod po povodni 2024“

2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ

Část plnění VZ, 
kterou hodlá 

uchazeč zadat 
poddodavateli

Finanční objem 
na plnění VZ

% podíl 
na 
plnění 
VZ

1.

elektroinstalace 36.240,-Kč 2,6 %

Název Schubert&Elpremo, spol. s .r.o.
Sídlo/místo 
podnikání

Puškinova 16, 790 70 Javorník

IČ 04844777
DIČ CZ04844777
Tel./Fax 737 288 417
E-mail info  @  schubert-elpremo.cz   
Osoba 
oprávněná 
jednat jménem 
poddodavatele

Vladimír Schubert

Osoby 
zmocněné 
k dalším 
jednáním

Vladimír Schubert
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Příloha č. 4 – Harmonogram prací
„Obnova obecního úřadu Skorošice – odstranění škod po povodni 2024“

Harmonogram prací- časový

Stavba: Obnova obecního úřadu Skorošice - odstranění škod po povodni 2024

Objednatel: Obec Skorošice, Skorošice 93, 790 65 Skorošice

Zhotovitel:  ZETOS, spol. s r.o., Velká Kraš 125, 790 58 Velká Kraš

Zahájení:      do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Ukončení:    realizace 120 kalendářních dnů

Prováděná práce 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden

Zařízení staveniště, hygienické zázemí

Vyklízení sklepních prostor, vyčištění

Bourací práce- vybourání poškozených betonových mazanin, 
oklepání omítek, odvoz suti a likvidace

Oprava vnitřních povrchů- sanační omítky

Podlahové konstrukce- nová betonová mazanina, oprava 
kermaické dlažby

Elektroinstalace- výměna zásuvek a vypínačů

Dveře- výměna 2 ks PVC vstupních dveří, výměna 3 ks 
vnitřních dveří ve sklepě

Výmalba sklepních prostor

Oprava nádrží splaškové kanalizace, oprava potrubí 
splaškové kanalizace, zemní práce

Předání dodkončené stavby, dokončení

Ve Velké Kraši dne ….....................

Ing. Radek Paleček- jednatel

počítání týdnů od zahájení stavby

Celková doba realizace zakázky v kalendářních dnech: 120 kalendářních dnů.
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