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                                                                                                    číslo smlouvy zhotovitele:    K23010 

 

Smlouva o dílo  
 

 podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  Město Uničov 

Masarykovo nám. 1, 783 91  
IČ: 00299634 
DIČ: CZ 00299634 

dále v textu též jako zadavatel 
a 
 

Zhotovitel:                KARETA s.r.o. 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČ 62360213 
DIČ CZ62360213 
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 

Pověřen k jednání ve věcech smluvních: 
Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc 
Pověřen k jednání ve věcech technických: 
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel 
Martin Kubín, projektový manažer 
Bc. Roman Palla, hlavní stavbyvedoucí 

 
 
Výchozí podklady a údaje 
 

Podkladem pro uzavření smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy o dílo je nabídka 
účastníka zadávacího řízení na zhotovení díla: 

 

 
 

 „Uničov – úprava místní komunikace G. Svobody – J. z Poděbrad“ 
 
 
 

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci                                              
 
 

„Uničov – úprava místní komunikace G. Svobody – J. z Poděbrad“ 
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Předmětem plnění jsou práce na těchto stavebních částech: 
 
Rozsah prací je dán výkazy výměr, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací 

stavby. Výkazy zahrnují následující objekty:  

 

 Úprava komunikace 

 Veřejné osvětlení 

 

Předmětem plnění je dále: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům  

-  vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;  

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů 

- zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a 

případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání  

- umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle 

předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy 

provozu, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby 

dopravního značení po dobu výstavby 

- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v 

době realizace zakázky dle pokynů objednatele  

- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;  

- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Dodavatel 

je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje 

odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, 

vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí 

stavby  

- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení o zahájení 

prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u 

správců sítí a vodotečí apod.  

- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí dodavatel zajistit souhlasné 

stanovisko projektanta akce a zadavatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak 

bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na 

inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů 

nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků  

- účast zástupce dodavatele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, 

kontrolních dnech stavby, apod. 

- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do 

projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné 

provedení“).  U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. 

Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za 

výkres za dodavatele a razítkem dodavatele  

- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na 

podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě 
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- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, 

zejména zkoušek hutnění pro komunikace apod. 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle 

zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů  

- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v 

dohodnutých termínech  

- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, 

měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. 

Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude 

dohodnuto jinak 

 

Místo plnění Uničov, ulice Pionýrů, Opletalova, Komenského, Moravské náměstí dle situace 

stavby. 

 

II. Lhůty plnění smlouvy 
 

zahájení prací :    1. 8. 2023 
ukončení prací :  30.11. 2023 
 
 

III.  Cena plnění smlouvy  
 

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou 

dobu realizace a činí: 

 
 
 
 
 

2. 

Oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 této SoD. 

3. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 

4. Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u 

plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v 

platném znění. 

5.  Změna ceny díla může nastat jestliže:  

- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a    

  objednatel ani zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla,  

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem   

  (neodpovídající geologické údaje, a pod).  

- Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem 

objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou 

jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na 

realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena 

Cena prací celkem bez DPH 4 995 944,00 Kč 

DPH 21% 1 049 148,27 Kč 

CENA CELKEM VČ. DPH 

 

6 045 092,24 Kč 
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považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací 

vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, 

které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako 

maximální cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází 

směrných cen stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude 

zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

 

6. Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem 

objednatel a to včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou 

jednotkové ceny položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na 

realizaci prací, které nebudou v rozpočtu obsaženy, bude jako maximální cena 

považována cena stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných 

ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci prací, které 

nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 

cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen 

stavebních prací v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem 

vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

 
 

V. Záruka za dílo 
 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 60 měsíců na stavební práce a 

ostatní části stavby,sadové úpravy 36 měsíců, dodávky nových samostatných výrobků do 

stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této 

smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou. 

3. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, dodavatel 

požádá o zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. 

Předání stavby se uskuteční na základě písemné žádosti dodavatele podané min. 7 dní 

před zahájením předávacího řízení. Převzata bude pouze dokončená dodávka dle 

projektové dokumentace v požadované kvalitě, současně budou předány veškeré doklady 

nutné ke kolaudaci stavby (zejména geometrické zaměření stavby v písemné i 

elektronické podobě, je-li k dané stavbě potřebné, dokumentace skutečného provedení ve 

třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.) 

5. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu    

    písemnou formou s doručením e-mailem a následně poštou na adresu zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele 

navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad. 

5. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen 

odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem. 

6. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady 

v záruční době. 

7. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám je stanovena na 

2 000 000 Kč. 
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VI. Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za 

provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle obchodních 

podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena 

soupisem provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením 

faktury projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

2. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní od doručení zadavateli, součástí faktury bude 

soupis provedených prací dle položkového rozpočtu přiloženého k nabídce, faktury budou 

předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně. 

3. Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výlučně v 

české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty a zákona č. . 89/2012 Sb., občanský zákoník, jinak je objednatel 

oprávněn daňový doklad, tzn. fakturu dodavateli před jeho splatností vrátit. Po dobu 

vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu 

předání. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v 

aktuální výši k datu zdanitelného plnění. Všechny platby se považují za splacené ze strany 

objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet 

zhotovitele.  

4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani            

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí. 

7. Objednatel se zavazuje k úhradě škody vzniklé zhotoviteli z důvodu chybně uvedených 

údajů týkajících se čl. VI. této smlouvy. 

9. Každá faktura ( tři vyhotovení) musí být označena číslem projektu. K faktuře soupis prací   

v PDF i v .xls. 

10.  Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném 

termínu formou zádržného.  

11. Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí 

zhotoviteli zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla 

(pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  

12.  Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána 

po vyfakturování 90% celkové ceny díla. 

13. Objednatel vyplatí dodavateli finanční prostředky za provedené práce v roce 2023. 
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VII. Sankce 
 

 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele  

1.  Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 

5 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.  

2.  Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v 

prodlení, a za každý den prodlení.  

3.  Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je stanovena ve výši    

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  

4.  Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období 

záruční lhůty je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 

za každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta 

ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 

den prodlení.  

5.  Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši     

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení 

znečistěných prostor).  

6.  Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke 

kontrole zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 

Kč za každý jednotlivý případ.  

     7.  Smluvní pokuty za neplnění objednatele- Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se      

     stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli 

škodu,  která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit 

vady ve smluveném termínu. 

 

VIII. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací 

s tím, že do tohoto termínu obstará souhlas příslušných úřadů k provedení díla. 

2. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro 

provedení díla. 

3. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho 

požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin. 

4. Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění 

opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod 

komunikací. Zhotovitel se zavazuje toto ztížení popř. omezení způsobit jen po dobu 

nezbytně nutnou. 

5. Zhotovitel dílo provádí tak, aby po dobu realizace byl do prostoru stavby umožněn 

přístup vozidlům záchranné služby, Hasičů, Policie. 

6. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy 

k převzetí podané zhotovitelem a to formou předávacího protokolu, který ve dvou 

vyhotovení nachystá zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude závěrečná zpráva 

stavby s prohlášením o shodě dodávaných materiálu a protokoly o zkouškách. 

7. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci popř. 

víceprací vyžádaných objednatelem bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen 

dodatek k této smlouvě. 
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8. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního 

značení uzavírky. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude 

objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících. 

10. Zařízení staveniště a skládky zajistí zhotovitel. 

11. Případné změny podkladů provedení stavby budou s dodavatelem projednány během   

      realizace a budou řešeny formou dodatků. 

12. Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby, napojení na inženýrské sítě si zajistí   

      dodavatel (z veřejných městských sítí), dodavatel si zajistí samostatné měření médií a    

      po  ukončení akce provede finanční vyrovnání se správcem sítě, staveniště bude    

      předáno  osobně po prohlídce místa na písemnou žádost dodavatele stavby, event.   

      po předchozí  dohodě se zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis 

13. Zadavatel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro    

      celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo dodavatele na náhradu škody   

     ani ušlého zisku. Dále má zadavatel právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu  

      zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu,   

      zadavatel má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí   

      ze strany dodavatele. 

14. Zakryté části stavby bude zadavatel přebírat osobně na vyzvání dodavatele. Na  

      požádání předloží dodavatel atesty vybraných materiálů použitých ve stavbě,  

15. Dodavatel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006   

     Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

      staveništích, obecné technické požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a  

      příslušné ČSN.  

16. Dodavatel si během stavby zajistí střežení staveniště. 

17. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. 

18. Zadavatel nebude přihlížet k požadavkům dodavatele na úpravu ceny za realizaci díla z   

      titulu změny cen vstupních materiálů. 

19. Dodavatel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla  

      zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS.  

20. Během realizace stavby je dodavatel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a   

      na přilehlých komunikacích. 

21.  Autorský a technický dozor zajistí zadavatel. 

22.  Dodavatel stavby si na své náklady zajistí zábor veřejného prostranství pro skládky  

      materiálu, lešení apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení   

      podzemních zařízení v místě stavby. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro   

      pracovníky dodavatele. 

23.  Dodavatel se seznámil s podmínkami soutěže a souhlasí s nimi, nabídková cena   

       obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, seznámil se s místem stavby a jsou mu   

       známy veškeré podmínky realizace stavby, uvedená nabídková cena je nejvýše   

       přípustná. 

24.  Ostatní výše neuvedené záležitosti se řídí obchodními podmínkami pro  

       zhotovení stavby podle § 1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby  

      a Hospodářská komora ČR, Praha 2007. 

25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu  

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

26.  Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

27. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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Přílohy: 

1) Oceněný výkaz výměr 

2) Obchodní podmínky města Uničov 

3) Časový a finanční harmonogram 

 
Objednatel:                                                             Zhotovitel: 
 
V Uničově dne:              V Bruntále dne: 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ: CZ00299634

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64175367

Ing. Miroslav Ondrák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

887 238,2721,00%

0,00 0,0015,00%

026

Uničov - Generála Svobody a Jiřího z Poděbrad

KARETA s.r.o.

4 224 944,16

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 224 944,16

CZK 5 112 182,43
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 026

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Uničov Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 5 112 182,43

Uničov - Generála Svobody a Jiřího z Poděbrad

23. 1. 2023

Ing. Miroslav Ondrák

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 112 182,434 224 944,16002 Úprava komunikace - oprava

4 224 944,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ: CZ00299634

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 64175367

Ing. Miroslav Ondrák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 224 944,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 224 944,16 21,00% 887 238,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 112 182,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uničov - Generála Svobody a Jiřího z Poděbrad

002 - Úprava komunikace - oprava

KARETA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Miroslav Ondrák

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 224 944,16

HSV - Práce a dodávky HSV 4 064 834,30

    1 - Zemní práce 894 105,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 62 376,28

    5 - Komunikace pozemní 2 330 948,02

    8 - Trubní vedení 163 964,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 491 541,87

    997 - Přesun sutě 88 313,68

    998 - Přesun hmot 33 584,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 160 109,86

    VRN4 - Inženýrská činnost 29 643,67

002 - Úprava komunikace - oprava

Uničov - Generála Svobody a Jiřího z Poděbrad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant: Ing. Miroslav Ondrák

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 224 944,16

D HSV Práce a dodávky HSV 4 064 834,30

D 1 Zemní práce 894 105,42

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 10,000 343,96 3 439,60

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 3,000 1 328,38 3 985,14

3 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 1,000 1 328,38 1 328,38

4 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 4,000 1 719,78 6 879,12

5 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 91,400 98,27 8 981,88

6 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 117,200 98,27 11 517,24

7 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl přes 200 m2
m2 515,400 146,54 75 526,72

8 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 332,500 60,50 20 116,25

9 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 296,100 105,75 31 312,58

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 343,000 90,76 31 130,68

VV "Obruby"

VV 201,1 201,100

VV "Vodící proužky"

VV 141,9 141,900

VV Součet 343,000

11 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 727,500 73,51 53 478,53

12 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 769,300 171,45 131 896,49

13 K 162751114

Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 769,300 173,66 133 596,64

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 384,740 213,49 295 628,14

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 769,300 29,60 22 771,28

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 671,100 20,44 13 717,28

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 33,550 142,33 4 775,17

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 733,240 25,40 44 024,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 376,28

19 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zalitím MC
kus 26,000 366,77 9 536,02

20 M 55342253
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2100/38x1,5mm
kus 18,000 456,63 8 219,34

21 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 8,000 397,33 3 178,64

22 K 348101240
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 6 do 8 m2
kus 1,000 4 767,95 4 767,95

23 M 55342344 brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x1730mm kus 1,000 22 108,09 22 108,09

24 K 348401230
Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích 

drátů v přes 1,6 do 2,0 m
m 42,200 125,91 5 313,40

25 M 31324756
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 

50x2x1500mm
m 44,310 116,23 5 150,15

26 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 

oplocení
m 126,600 20,99 2 657,33

Uničov - Generála Svobody a Jiřího z Poděbrad

002 - Úprava komunikace - oprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 15615300 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 135,460 10,67 1 445,36

D 5 Komunikace pozemní 2 330 948,02

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 1 672,300 167,08 279 407,88

29 K 564851113
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 

mm
m2 1 338,300 206,34 276 144,82

30 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 310,280 258,60 80 238,41

31 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm (práh)
m2 12,000 304,05 3 648,60

32 K 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m
m2 1 007,640 406,88 409 988,56

33 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 1 422,960 320,95 456 699,01

34 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2
m2 1 007,640 33,21 33 463,72

35 K 577145121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 007,640 313,35 315 743,99

36 K 581151115
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 300 mm 

(práh)
m2 12,000 1 892,55 22 710,60

37 K 919716111
Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí 

hmotnosti do 7,5 kg/m2
t 0,180 69 502,90 12 510,52

38 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 330,650 340,09 112 450,76

39 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 319,360 313,12 99 998,00

40 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 18,450 555,07 10 241,04

41 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 299,500 361,30 108 209,35

42 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 53,550 353,44 18 926,71

43 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 3,570 617,94 2 206,05

44 M 59245035
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 

přírodní
m2 250,000 353,44 88 360,00

D 8 Trubní vedení 163 964,57

45 K 8713152
Přípojka vpusti DN160 vč.zemních prací a dodání 

potrubí
m 40,800 1 681,56 68 607,65

46 K 895941
Vpusti uliční z bet.dílců komplet (zem.práce, betonové 

díly, mříž, koš na bahno)
kus 6,000 10 318,69 61 912,14

47 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 6,000 1 967,34 11 804,04

48 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 11,000 1 967,34 21 640,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 491 541,87

49 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 9,000 833,01 7 497,09

50 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 1 482,57 2 965,14

51 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 482,57 1 482,57

52 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 1 518,15 1 518,15

53 M 4044562 informativní značky provozní IZ5a kus 1,000 1 518,15 1 518,15

54 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 8,000 1 724,15 13 793,20

55 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 792,29 3 961,45

56 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 8,000 731,80 5 854,40

57 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 5,000 65,23 326,15

58 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 16,000 115,05 1 840,80

59 K 91523111
Vodorovné dopravní značení - trojúhelníky na 

zpomalovacím prahu - retroreflexní bílý plast
m2 3,000 685,54 2 056,62

60 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 0,650 380,87 247,57

61 K 91562111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 28,33 84,99

62 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,650 28,33 18,41

63 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 344,900 362,53 125 036,60

64 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 302,840 158,93 48 130,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 34,650 143,51 4 972,62

66 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 15,750 459,00 7 229,25

67 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 147,500 316,49 46 682,28

68 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 150,450 139,95 21 055,48

69 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 33,680 3 476,52 117 089,19

70 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 1 906,560 28,44 54 222,57

71 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 28,370 162,49 4 609,84

72 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 28,370 142,25 4 035,63

73 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 453,34 2 266,70

74 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 9,000 332,10 2 988,90

75 K 9660081 Bourání kanalizační vpusti včetně likvidace suti m 2,000 5 028,88 10 057,76

D 997 Přesun sutě 88 313,68

76 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 291,599 65,07 18 974,35

77 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 874,797 8,10 7 085,86

78 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 291,599 213,49 62 253,47

D 998 Přesun hmot 33 584,46

79 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 348,495 96,37 33 584,46

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 109,86
80 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 5 930,28 5 930,28

81 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 5 930,28 5 930,28

82 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 11 860,56 11 860,56

83 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy … 1,000 106 745,07 106 745,07

D VRN4 Inženýrská činnost 29 643,67

84 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení … 1,000 29 643,67 29 643,67

VV "Soubor zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu"

VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

161 909,9721,00%

0,00 0,0015,00%

001

Veřejné osvětlení

KARETA s.r.o.

770 999,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

770 999,84

CZK 932 909,81
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba:

Místo: Uničov Datum:

Zadavatel: Město Uničov Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 932 909,81

Veřejné osvětlení

23. 1. 2023

 

Ing. Ivo Hrdlička

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

932 909,81770 999,84001 Veřejné osvětlení

770 999,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Uničov Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 770 999,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 770 999,84 21,00% 161 909,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 932 909,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Uničov Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 770 999,84

Veřejné osvětlení

KARETA s.r.o.

Veřejné osvětlení
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HSV - Práce a dodávky HSV 21 230,43

    8 - Trubní vedení 7 605,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 283,84

    998 - Přesun hmot 341,58

PSV - Práce a dodávky PSV 115 876,98

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 115 876,98

M - Práce a dodávky M 567 473,27

    21-M - Elektromontáže 322 170,46

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 245 302,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 786,32

OST - Ostatní 5 337,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 295,59

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 860,57

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 337,25

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 507,01

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 7 590,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Uničov Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:  

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 770 999,84

D HSV Práce a dodávky HSV 21 230,43

D 8 Trubní vedení 7 605,01

1 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 300
m 4,900 332,10 1 627,29

VV 7*0,7 4,900

2 M PPL.M83001
PP MASTER trubka SN10 DN300x1m odpadní 

plnostěné potrubí (použití UD) z PP
kus 7,000 853,96 5 977,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 283,84

3 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 8 m
den 2,000 6 641,92 13 283,84

D 998 Přesun hmot 341,58

4 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,080 4 269,80 341,58

D PSV Práce a dodávky PSV 115 876,98

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 115 876,98

5 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pevně
m 10,000 41,51 415,10

6 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 10,500 23,72 249,06

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

7 M 34571368
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 136/160mm
m 201,600 148,26 29 889,22

VV 192*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 201,600

8 K 741110314
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

133 do 152 mm uložená volně
m 192,000 59,30 11 385,60

9 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 90,000 54,56 4 910,40

10 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 103,500 18,98 1 964,43

VV 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 103,500

11 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 218,000 66,42 14 479,56

12 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 250,700 148,26 37 168,78

VV 218*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 250,700

13 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 

uložený volně (např. AYKY)
m 6,000 66,42 398,52

14 M 34112316
kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (AYKY) 4x16mm2
m 6,900 64,05 441,95

VV 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,900

15 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 48,000 33,21 1 594,08

VV 3*16 48,000

16 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 56,000 54,56 3 055,36

Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*14 56,000

17 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 4,000 74,72 298,88

VV 4*1 4,000

18 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

100 000 do 500 000,- Kč
kus 1,000 8 065,18 8 065,18

19 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
% 2,000 780,43 1 560,86

D M Práce a dodávky M 567 473,27

D 21-M Elektromontáže 322 170,46

20 K 210192721
Zhotovení a uchycení šroubováním tabulek výstražných 

a označovacích pro přístroje
kus 7,000 77,09 539,63

21 M 35442113 štítek kovový - bez čísla kus 7,000 29,65 207,55

22 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 

nebo venkovních na výložník nebo dřík
kus 8,000 608,45 4 867,60

23 M 34774002
svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 

56,5W 6133lm 4000K
kus 8,000 13 995,46 111 963,68

24 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 7,000 3 558,17 24 907,19

25 M 31674068 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 7,0m kus 5,000 11 314,98 56 574,90

26 M 31674069 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m kus 2,000 12 097,77 24 195,54

27 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti přes 35 kg
kus 7,000 1 470,71 10 294,97

VV 4+3 7,000

28 M 31674002
výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 

uličním vyložení 1500mm
kus 3,000 1 968,85 5 906,55

29 M 31674001
výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 

uličním vyložení 1000mm
kus 4,000 1 565,59 6 262,36

30 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 8,000 775,68 6 205,44

31 M 31674136 výzbroj stožárová SV 9.16.5p kus 8,000 681,98 5 455,84

VV 2*4 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

32 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě

m 208,000 65,23 13 567,84

VV 192+8*2 208,000

33 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 208,000 88,95 18 501,60

34 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 20,000 194,51 3 890,20

35 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 20,000 21,35 427,00

36 K 210220304 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 8,000 194,51 1 556,08

37 M 35431019
svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 

1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby
kus 8,000 28,47 227,76

38 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 6 641,91 6 641,91

39 K 218100098 Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 6 mm2 kus 32,000 28,47 911,04

VV 8*4 32,000

40 K 218202016
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 

venkovního ze sloupku parkového
kus 7,000 304,82 2 133,74

41 K 218204002 Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 7,000 1 779,08 12 453,56

42 K 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 8,000 387,84 3 102,72

VV 1+7 8,000

43 K 218812013

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 

1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 

vodičů uložených volně nebo v liště

m 58,000 23,72 1 375,76

VV 7*8+2 58,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 245 302,81

44 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,192 7 116,34 1 366,34

45 K 460171172
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 

hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3
m 192,000 171,98 33 020,16

46 K 460241111
Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 

blízkosti podzemního vedení
m3 26,880 717,56 19 288,01

VV 192*0,35*0,8*0,5 26,880

47 K 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 

do 1000 m

m3 53,760 498,14 26 780,01

VV 192*0,35*0,8 53,760

48 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 

dopravními prostředky při elektromontážích za každých 

dalších i započatých 1000 m

m3 161,280 23,72 3 825,56

VV 53,760*3 161,280

49 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 107,520 474,42 51 009,64

VV 53,76*2,0 107,520

50 K 460451181
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2
m 192,000 112,68 21 634,56

51 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 107,520 284,65 30 605,57

VV 192*0,35*0,8*2,0 107,520

52 K 460641113
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 16/20
m3 3,800 4 388,41 16 675,96

53 K 460641411
Zřízení nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí při elektromontážích
m2 3,430 474,42 1 627,26

VV 0,35*0,7*2*7 3,430

54 K 460641412
Odstranění nezabudovaného bednění základových 

konstrukcí při elektromontážích
m2 3,430 100,81 345,78

55 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 192,000 23,72 4 554,24

56 K 460762111
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

inženýrskými sítěmi bez zásypu
kus 2,000 195,70 391,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromotážích
t 107,927 316,68 34 178,32

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 786,32

58 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 8,000 770,94 6 167,52

VV "Příprava terénu pro zemní práce"

VV 8 8,000

59 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 18,000 830,24 14 944,32

VV "Práce na demontážích"

VV 10 10,000

VV "Práce na montážích"

VV 8 8,000

VV Součet 18,000

60 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 12,000 889,54 10 674,48

VV
"Koordinace postupu prací s provozovatelem veřejného 

osvětlení"

VV 12 12,000

D OST Ostatní 5 337,25
61 K 000000052 Podružný materiál pro elektroinstalaci soubor 1,000 5 337,25 5 337,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 295,59

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 860,57

62 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 7 116,34 7 116,34

63 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 4 744,23 4 744,23

D VRN3 Zařízení staveniště 5 337,25

64 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 5 337,25 5 337,25

D VRN4 Inženýrská činnost 4 507,01

65 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby … 1,000 4 507,01 4 507,01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 7 590,76

66 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště … 1,000 7 590,76 7 590,76
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Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky 

 
Obchodní podmínky 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Uničov – úprava místní komunikace G. Svobody 
– J. z Poděbrad“ zadávanou v otevřené výzvě dle  směrnice MěÚ Uničov č. S/06/2022 k zadávání 
veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků Města Uničova 
 

Pojmem „zákon“ je dále v tomto materiálu myšlen zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Idenifikační údaje zadavatele:  

Název: Město Uničov 
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města 
Sídlo: Uničov,  Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91   
IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 

Obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce: 
 
Obchodní podmínky stanovené níže představují minimální podmínky realizace veřejné zakázky a 
budou (spolu s dalšími podmínkami ve výzvě k podání nabídky) součástí návrhu smlouvy o dílo, který 
účastníci zadávacího řízení předkládají v písemné nabídce na realizaci veřejné zakázky. Ostatní níže 
neuvedené záležitosti se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby podle § 
1751 občanského zákoníku, které vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR, Praha 
2007. 
 
1. Vymezení pojmů  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem.  
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů).  
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 
2. Návrh smlouvy o dílo 
Nabídka bude zpracovaná formou návrhu smlouvy o dílo podepsaným oprávněnou osobou a 
opatřeným razítkem účastníka zadávacího řízení. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí 
respektovat veškerá níže uvedená ustanovení obchodních podmínek a dalších podmínek uvedených 
ve výzvě k podání nabídky a ostatních částech zadávací dokumentace. Součástí smlouvy bude i 
návrh finančního a časového harmonogramu členěného minimálně po měsících a vyplněný výkaz 
výměr.  
Návrh smlouvy vypracuje účastník zadávacího řízení s tím, že budou respektovány a zapracovány 
všechny podmínky ze zadávací dokumentace.  
Zhotovitel předloží objednateli po vyhodnocení nabídek vyplněný výkaz výměr ve formátu *.pdf a v 
elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového 
software. 
 
3. Vymezení definicí a lhůt 
a) předání a převzetí staveniště 
Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem. Součástí 
předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou vyhotoveních a dále 
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povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. Součástí předání 
staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a dále určení míst pro 
umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen zápis. 
b) zahájení stavebních prací 
Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objednateli buď při předání staveniště (termín 
bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo písemně min. 3 pracovní dny před 
vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po odsouhlasení 
termínu zahájení prací objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
c) dokončení díla  
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Dílo je dokončeno je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno zápisem ve 
stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována stavba, ke které budou vypracovány veškeré 
doklady nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu a nebude vykazovat vady a nedodělky (nebo 
bude stanoven termín jejich odstranění – pouze nebrání-li vady a nedodělky užívání díla). 
d) předání a převzetí díla 
Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze dokončené dílo. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, atd.).   
e) počátek běhu záruční lhůty 
Záruční lhůta začíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
 
4. Povinnosti objednatele 
a) Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
b) Objednatel, pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi.  
 
5. Povinnosti zhotovitele 
a) Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis.   
b) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  
c) Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a kterého 
uvedl ve své nabídce, je možná jen se souhlasem objednatele. 
d) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
e) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 těchto 
obchodních podmínek). 
f) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
g) Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro realizaci díla. 
h) Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům v okolí 
stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TKO a pro vozidla IZS (integrovaný záchranný 
systém). 
i) Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých 
komunikacích. 
j) Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v *.pdf formátu (jako 
přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném 
výstupu z rozpočtového software. 
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6. Předmět díla 
a) Rozsah prací je dán výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace a projektovou 
dokumentací stavby, která je taktéž součástí zadávací dokumentace. 
b) Nad rámec výkazu výměr požaduje objednatel dodání dalších dokladů nutných k uvedení stavby do 
trvalého nebo zkušebního provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (např. 
geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, atesty od použitých 
materiálů, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů ze stavby apod. dle druhu veřejné zakázky 
a potřeby jednotlivých dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 
c) Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, jejichž použití 
je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  
d) Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z 
katalogů směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha – popisy jednotlivých položek. Toto 
platí v případě shody katalogového čísla položky s číslem položky ve výkazu výměr. 
e) Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 
prací budou i následující činnosti (dle konkrétních podmínek realizace stavby): 

− zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby 
a zpětné písemné předání jejich správcům; 

− vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního souhlasu; 

− zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 

− zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a k rozkopávkám včetně poplatků a  případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

− umístění či přemístění dopravního značení souvisejícího s prováděním stavby dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a 
stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

− provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí stavby 
v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

− vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

− ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen 
zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé 
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, 
předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

− respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména oznámení o zahájení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolární předání prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a vodotečí 
dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení, souběhů apod.); 

− při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 
projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen 
k dokumentaci skutečného provedení; 

− zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 
Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací  na 
vybudování zařízení staveniště, vč. poplatků; 

− účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech 
stavby, apod.; 

− zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu 
stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde 
nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a 
příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele; 

− zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 

− zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek únosnosti a hutnění 
pro komunikace apod.; 

− zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 
22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů; 

− zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech; 

− součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, 
ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 
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f) Změny podkladů pro provedení stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu  realizace 
veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před zahájením prací 
na její realizaci. 
 
7. Cena díla 
a) Cena bude navržena jako pevná cena za kompletní dodávku veřejné zakázky a bude vztažena k 
navrženému termínu realizace. DPH bude uvedeno samostatně. Cena bude dále ve smlouvě  
rozčleněna dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace a dle krycího listu nabídky.  
b) Cena uvedená zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně předpokládaného pohybu cen 
v průběhu realizace stavby.  
 
8. Změna ceny díla 
a) Změna ceny díla může nastat jestliže:  
- objednatel požaduje dodatečné práce, které nejsou součástí předmětu díla,  
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a objednatel ani 
zhotovitel je nezavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje, a pod).  
b) Způsob sjednání změny ceny díla: změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to 
včetně ceny a termínu realizace. Podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového 
rozpočtu ve smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou v rozpočtu 
obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek směrných cen 
stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. V případě požadavků na realizaci 
prací, které nebudou obsaženy v databázi položek stavebních prací ÚRS Praha, bude jako maximální 
cena považována cena stavebních prací dle položek z jiných databází směrných cen stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni a v ostatních případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace 
požadovaných prací. 
 
9. Platební podmínky 
a) Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za provedené 
práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 těchto obchodních 
podmínek. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena soupisem 
provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury projednán a 
odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. 
b) Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 
Název projektu: Uničov – úprava místní komunikace G. Svobody – J. z Poděbrad 
Číslo projektu: u této zakázky se neuvádí 
c) Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 
d) Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla. 
 
10. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
a) Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
b) Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 2 000 000 Kč.  
c) Kopii pojistné smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky. 
 
11. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 
a) Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 
b) Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení stavby a staveniště.  
 
12. Zajištění závazku za řádné provádění díla 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
13. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 
a) Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu 
formou zádržného.  
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b) Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a objednatel uhradí zhotoviteli 
zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla (pokud bude dílo 
převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  
c) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být objednateli předána nejpozději 
před vyfakturováním 90% celkové ceny díla. Uvolnění bankovní záruky bude vázáno na podepsání 
protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. na podepsání protokolu o odstranění vad a 
nedodělků.   
 
14. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
a) Objednatel nepožaduje zajištění závazku. 
 
15. Předání a převzetí staveniště 
a) Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po společné prohlídce místa 
realizace veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené objednateli min. 3 
pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě s objednatelem.  
b) Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 
vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky v jednom vyhotovení. 
Součástí dokladů bude i sdělení správců podzemních zařízení v místě stavby o jejich existenci. 
Vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a jejich ochranu v průběhu realizace zajišťuje zhotovitel.  
c) Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na sítě technického vybavení (voda, NN) a 
dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasné skládky materiálu.  
d) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. 
 
16. Zařízení staveniště 
a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 
b) Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
c) Místo pro zařízení staveniště bude určeno při předání a převzetí staveniště, napojení na sítě 
technického vybavení si zajistí zhotovitel stavby (z veřejných sítí) včetně samostatného měření médií 
a po dokončení díla provede finanční vyrovnání s jednotlivými správci sítí. 
d) Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty zařízení 
staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou zeleň a 
komunikace).  
 
17. Kontrola projektové dokumentace 
a) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané projektové 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.  
b) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a s dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  
 
18. Kontrola provádění prací 
a) Kontrolní dny v průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín bude stanoven 
při předání a převzetí staveniště. 
b) Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání zhotovitele. 
Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku. 
c) Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů použitých ve 
stavbě. 
d) Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní osoba bude 
uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. 
 
19. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů pod 
dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci.  
b) Kopie dokladu o kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním odborných prací bude 
uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 
c) Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel povinen převzít. 
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20. Stavební deník 
a) Zhotovitel má povinnost vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  
 
21. Předání a převzetí díla 
a) Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 5 
pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě s objednatelem. 
Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje objednatel. 
b) O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který bude 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
c) Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle schválené projektové dokumentace v 
požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení díla do 
trvalého provozu, popř. k vydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména geometrické 
zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení o shodě k použitým materiálům, protokoly o 
zkouškách a revizích, doklady o likvidaci odpadu ze stavby atd.). 
d) Objednatel převezme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s uvedením 
dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění.  
e) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 
22. Délka záruční lhůty 
Zadavatel požaduje tyto minimální délky záručních lhůt: 
a) stavební práce a ostatní části stavby 60 měsíců,  
b) sadové úpravy 36 měsíců, 
c) dodávky nových samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 
 
23. Smluvní pokuty za neplnění objednatele 
Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  
 
24. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 
a) Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 5 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.  
b) Smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení.  
c) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 1 
000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  
d) Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty je 
stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V 
případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.  
e) Smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč za 
každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných prostor). 
f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 
 
Uničov 21.02.2023                                Ing. Jaromír Lón 

místostarosta 
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