DODATEK č. 8

ke SMLOUVĚ O DÍLO
 evidované u objednatele pod č. SML/2021/277
evidované u zhotovitele pod č. 472101

a dohoda smluvních stran o ukončení Smlouvy o dílo č. SML/2021/277

(dále jen „Dodatek“)


MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupené: 			Ing. Josefem Pátkem, starostou města
IČ:   	          			00240117
DIČ: 	          			CZ00240117
bank. spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:       		19-4127201/100
(dále jen „objednatel“)

a

VDI Projekt s.r.o. 
se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 08636
zastoupena:			Ing. Martinem Kolářem, jednatelem
IČ: 				28860080
DIČ: 				CZ28860080
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			2000397529/2010
(dále jen „projektant“ či „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:
za objednatele:		Ing. Josef Pátek, starosta města
za projektanta:		Ing. Martin Kolář, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:
za objednatele:	Jan Chobotský, referent odboru správy majetku a investic,
tel. 326 929 117, email: jan.chobotsky@celakovice.cz 
za projektanta:		Ing. Martin Kolář, projektant, 
e-mail: martin.kolar@vdiprojekt.cz, tel.: +420 777 930 334


Článek I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. SML/2021/277 (dále jen „Smlouva”).

2. [bookmark: _Hlk69979998]Předmětem tohoto Dodatku č. 8 je změna ceny za provedení díla v souvislosti s aktuálním stavem provedení díla. 

3. Projektové dokumentace Etap I. (ul. Na Radosti) a II. (ul. Haškova) včetně souvisejících staveb byly předány objednateli ve stupni dokumentace pro společné povolení DUSP i dokumentace pro provádění stavby PDPS.

4. Projektové dokumentace Etap  III. (ul. První až Čtvrtá), IV. (ul. Mstětická), V. (ul. V Zahrádkách) byly předány objednateli ve stupni dokumentace pro společné povolení DUSP. Hydrogeologický průzkum, zpracovaný 30. 11. 2021 společností SG Geotechnika a.s., vyhodnotil likvidaci srážkových vod vsakem v místě jejich vzniku jako nemožné. Bylo rozhodnuto, že zájmová lokalita bude odvodněna novou dešťovou kanalizací zaústěnou do plánované dešťové kanalizace v ul. Haškova.

5. Trasu nové dešťové kanalizace a případných retenčních zařízení pro lokalitu etapy III. nelze navrhnout, jelikož objednateli ani projektantovi není ke dni uzavření tohoto dodatku známa budoucí podoba, situační a výškové řešení Zálužské ulice po odstranění mostu přes železniční koridor.

6. Podrobný soupis prací, které nebudou provedeny oproti původní Smlouvě:

Méněpráce – projektové dokumentace pro provedení stavby, PDPS
Komunikace, etapa III. (První až Čtvrtá) včetně rozpočtu a soupisu výkonů
                                                                          98.800,00 Kč bez DPH
Odvodnění, etapa III. (První až Čtvrtá) včetně rozpočtu a soupisu výkonů
                                                                          36.400,00 Kč bez DPH

Méněpráce – inženýrská činnost, IČ
Společné řízení, etapa III.			26.000,00 Kč bez DPH

Méněpráce celkem		                      161 200,00 Kč bez DPH


7. Přehled ceny za dílo dle čl. III., bodu 3.2 Smlouvy
Cena za dílo dle Smlouvy			1.438.200,00 Kč bez DPH
Cena za dílo dle Dodatku č. 3			1.662.450,00 Kč bez DPH
Cena za dílo dle Dodatku č. 8			1.501 250,00 Kč bez DPH






Článek II.
Změna smlouvy

Z důvodů uvedených v čl. I odst. 4. a 5. tohoto Dodatku a v souladu s čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy se smluvní strana dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

Ustanovení čl. III odst. 3.2 Smlouvy nově zní:
„Cena za dílo je ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:
1.501.250,00 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion pět set jeden tisíc dvě stě padesát korun českých)
K cenám za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši.“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
2. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 22/2024/4.1 ze dne 29. 10. 2024.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



V Čelákovicích ..................................		V Praze………………………….

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:


…………………………………………			…………………………………………
Ing. Josef Pátek					Ing. Martin Kolář
starosta města					jednatel
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