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, ! násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města
jihlavy č. 2285/24-RM ze dne 23. 5. 2024 a týkajici se akce:

,,ZUŠ, Masarykovo náměstí 16, Jihlava - výměna střešní krytiny"

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Richardem Šedivým, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
(dále též jako ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel: STORK střechy, s.r.o.
se sídlem: Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava
zastoupený: Romanem Vlachem, jednatelem
IČO: 292 59 487
(dále též jako ,,zhotovitel")

(samostatně jako ,,smluvní strana" či ,,strana", společně pak jako ,,smluvní strany" či ,,strany")

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č.
{64/oškt/2024 ve, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci ,,ZUŠ, Masarykovo
náměstí 16, Jihlava - výměna střešní krytiny" (dále též jako ,,smlouva").

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku č. 1
(dále také jako ,,dodatek"), a to z důvodu objektivní nutnosti provedeni změn rozsahu předmětu díla,
které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy a z důvodu prod|ouženi terminu dokončení díla
do 15. 10. 2024.

2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla
způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále
popsány změnovým listem (soupisem prací).

Předmětem dodatku jsou fyto změny: Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
l) V místě k/imatizačn/ch jednotek bude okraj střechy z PVC folie přetažen konstrukcí nového střešního

pláště ve skladbě: difuzní folie na stáva//c/ latě, kontra/atě, bednění, drenážní vrstva, plechová kiytina.
Přesah bude opatřen ventilační' mřížkou.

2) Na základě zjištěnému stavu oplechováni' stávaj/c/ch vikýřů bude oplechování' zachováno a bude
opatřeno novým nátěrem. Závětrné lišty budou osazeny nové, napojeni na novou plechovou krytinu
bude provedeno ve fa/c/ch plechové stěny vikýře. Pouze u jednoho vikýře bude rozktyta jedna jeho
strana pro z/'ištěn/ tloušťky tepelné izolace na základě požadavku uživatele. ZáVda nebyla zjištěna.

3) Po rozkiytl střešního pláště v místě zátoku nad sádrokartonovou příčkou v kotelně byla zjištěna
nedostaču//c/ nebo zcela chybě/lc/ tepelná izolace. Vlhkost v příčce může být způsobena kondenzaci.
Tepelné izolace bude doplněna, zpevněna dřevěným roštem a místo zátoku v kotelně bude nadále
sledováno (nebude již rozkiyto zevnitř).

4) Bude navýšeno množství držáků zachytávačů sněhu, tak aby byl držák zachytávače osazen na každém
fa/ci krytiny.

5) Sn/žen/ ceny díla o poplatek za skládku dřevěného odpadu (skládky dřevěný odpad nepřij/maj/).

Př/počty celkem " 137. 799,88 Kč
Odpočty celkem - 176. 168, 10 Kč

Celkem - 38.368,22 Kč
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3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění ČI. lV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní
znění ČI. lV. odst. 1. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

,,1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentaci a výkazem Yýměc
vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu prováděni díla, a
to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. je vyjádřena oceněním
technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, kteiý předložil zhotovitel současně se
svou nabídkou na plněni předmětu veřejné zakázky (dále též jako ,,rozpočet'), na základě jejich
výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah
provádění díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu.

Cenyjsou uvedeny bez DPH
Cena dle SOD: 3. 850.039,47 Kč

Dodatek č. l: - 38.368,22 Kč

Př/počty: + 137. 799,88 KČ

Odpočty: - 176.168, 10 Kč

Cena díla celkem ve znění dodatku Č.1: 3.811.671,25 Kč

" příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plněni.

3.2. Dále smluvní strany mění ČI. Ill. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní znění ČI. Ill. odst. 1. smlouvy
ruší a nahrazuje tímto zněním:

,,1. Provádění díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniště (předpoklad červen 2024 -
jedná se pouze o termín informační, objednatelem předpokládaný).

Lhůta pro předáni a převzetí staveniště: zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem,
k převzetí staveniště, a to po nabyti účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 14
kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze
strany objednatele.

Termín dokončení díla, ti. předáni dokončeného díla vC. předání komp/etn/ dokladové části objednateli:
15. 10. 2024

Do 30. 9. 2024 bude odstraněno lešení v uličce Malá Lazebnická.

Vpř/padě, kdy zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě výše uvedené, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za
každý byťzapočatý den prodlení s převzetím staveniště.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a
účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále

též jako »zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku.
Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti objednatel.

Stránka 2 z 3



4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento
dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem o registru
smluv.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden
stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sIlu originálu.

4.6. Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Jihlavy dne 19. 9. 2024 usnesením 2761/24-RM.

V Jihlavě d'"' 23 -09- 2024

Za zhotovitele

RK sUechy,
BMnská 6$, $XM)Ĺ Jihlava

fČD: 292~7, DQC· cZ2y25yk4x7
muh.: m 24$ 2M

V Jihlavě d'"' 23 -09- 2024

Za objednatele

,g město
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