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DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 06.02.2023 
 

           uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  
1. Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: 

Obec Bělkovice - Lašťany 
se sídlem: Bělkovice-Lašťany 139, 78316 Dolany 
zastoupené: Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce 
IČ: 00298654 
DIČ: CZ00298654  
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Olomouc 
číslo účtu: 1801715369  kód banky: 0800 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 
a   
 
1.2. Zhotovitel: 

Uschemer s.r.o.  
se sídlem: Wolkerova 36, 78701 Šumperk   
zastoupená: Ing. Roman Unzeitig  
IČ: 27768180   
DIČ: CZ27768180  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Unzeitig   
bankovní spojení: Moneta Money Bank    
číslo účtu:          kód banky:       
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

           
2. Předmět dodatku 
 
2.1. Smluvní strany dle čl. 10 odst. 10.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 06.02.2023 pro předmět díla „Projektová dokumentace úprav místní komunikace Brodek, 
Bělkovice - Lašťany“ (dále jen „Smlouva“). 

 
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu 

s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále 
jen „ZZVZ“). 

 
2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, 

kdy  čl. 9 odst. 9.1. se mění: 
 

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
• Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od podpisu smlouvy. 
• Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy do 280 (dvěstěosmdesáti) dní od zahájení prací. 
• Zhotovitel provede inženýrskou činnost do podání žádosti k vydání rozhodnutí o povolení stavby do 
90 (devadesáti) dnů od předání DSP objednateli. 
• Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 6 a čl. 7 smlouvy do 90 (devadesáti) dnů od vydání stavebního 
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povolení. 
 
 

 

 
3. Závěrečná ujednání 
 
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento 

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel 
a 2 objednatel. 

 
3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 06.02.2023, týkající se 

díla „Projektová dokumentace úprav místní komunikace Brodek, Bělkovice - Lašťany“. 
 
3.3. Dodatek č. 2 byl schválen Radou obce Bělkovice-Lašťany dne 11.09.2023 pod č. usn. 17/2023. 

 
 

 
 
V Bělkovicích-Lašťanech dne 12.09.2023   V Šumperku dne  ………………… 
 
Objednatel:      Zhotovitel:                                                                        
 
 
 
……………………………….      ………………………………. 
Ing. Tomáš Němčic     Ing. Roman Unzeitig 
starosta obce       
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