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MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 2024/MaI/000001/SML
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí 
se sídlem 


Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené


RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města 

IČO



00296651

DIČ



CZ00296651

bankovní spojení



číslo účtu




osoba pověřená jednáním 
ve věcech technických:

 
- dále jako „objednatel“  

a                               

Zhotovitel:
Společnost:


Verone synergy s.r.o.
se sídlem


č.p. 225, 739 04 Pražmo
zastoupená


Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem
IČO



14053349
DIČ



CZ14053349
Bankovní spojení



Číslo účtu

            

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87827
Spojení (telefon, email)

+420 703 143 023, e-mail: muron@verone.cz
a společnost:


JAN SLABÝ stavby s.r.o.
se sídlem


Fryčovická 196, 739 44 Brušperk
zastoupená


Ing. Petrem Školou, jednatelem
IČO



09544640
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83384

Společně jako: 


Společnost VERONE+SLABÝ – Lubno
se sídlem


č.p. 225, 739 04 Pražmo
zastoupená


Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti Verone synergy s.r.o.
- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 1. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/SML/000001/SML a dne 30.9.2024 dodatek č. 1 k této smlouvě, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Komunikace pro pěší – Frýdlant n.O. – Lubno – I. etapa – část B“ (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:
1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy
čl. I. SoD se doplňuje o text: 

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v evidenčních listech změny stavby č. 9 až č. 25 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.
2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto: 

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:
Cena díla dle SoD bez DPH                                               

23 784 000,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 SOD bez DPH

25 977 387,16 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH
  
  1 840 410,64 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH
  

   - 366 577,41 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH                        

27 451 220,39 Kč 

DPH 21%                                                                          
 

         5 764 756,28 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH                      

33 215 976,67 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.
Cena víceprací a méněprací je stanovena ve Změnovém listu č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 9 až č. 25 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2. 
3. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 7.
Znění čl. II., odst. 7. SoD s účinností od data 25.9.2024 zní nově takto:  
7. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména z důvodu, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu. Pokud takto nebude možné cenu určit, pak dle cenové soustavy RTS platné v době uzavření příslušného dodatku. Pokud ani takto nebude možné cenu určit, tak dle oboustranné písemné dohody provedené formou dodatku k této smlouvě.

  III.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, je nižší než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Procentuální nárůst ceny (tj. rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi) z dodatku č. 1 činí 9,22%, z dodatku č. 2 činí 6,20%, tj. celkem 15,42% vzhledem k původní ceně díla bez DPH.

Dodatek č. 1 k SoD byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dodatek č. 2 k SoD je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
IV.

Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel. 
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 20.12.2024 usnesením č. 43/5.1. 
Přílohy dodatku č. 2:

- Změnový list č. 2, krycí list včetně evidenčních listů změny stavby č. 9 až č. 25
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:
13.1.2025

              V Pražmě dne: 10.1.2025
Za objednatele: 


                   
Za zhotovitele:  

__________________________


             __________________________

     RNDr. Helena Pešatová         




Ing. Jiří Muroň                                                         

          starostka města



     jednatel společnosti Verone synergy s.r.o.
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