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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VĚŽNÍ NÁSTAVBY A ENERGETICKY 
ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MŠ ČERVENKA“ 

 uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Objednatel  Obec Červenka 
Sídlo : Svatoplukova 16, 784 01 Červenka 
Zástupce : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 
b) ve věcech technických : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 

   

IČO : 00635740 
DIČ: : CZ00635740 
Telefon : +420 724 178 443 
E-mail : starosta@obeccervenka.cz 
ID DS : 58nbumu 

 

Zhotovitel : ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 
Sídlo : U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
Statutární orgán : Petr Galda, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Petr Galda, jednatel 
b) ve věcech technických : Petr Galda, jednatel 

IČO : 28602340 
DIČ : CZ28602340 
Je plátce DPH   
Bankovní ústav : ANO 
Číslo účtu : 123-8357410287/0100 
Telefon : 775 138 350 
E-mail : Pgalda@elektroflexi.cz 

ID DS : ntbd5xe 
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2. PREAMBULE 
1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené pod č. objednatele 12/2024 dne 15.4.2024 na akci:  
 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY VĚŽNÍ NÁSTAVBY A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MŠ 
ČERVENKA“ 

(dále jen Smlouva) 
 

2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je skutečnost, že se smluvní strany dohodly 
zrušit odkládací podmínku v čl. 22 odst. 22.5. Smlouvy. Vzhledem k tomu, že objednatel 
disponuje Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků, je vysoce pravděpodobné, 
že objednatel uzavře s poskytovatelem dotace Smlouvu o poskytnutí podpory. Díky 
administrativní náročnosti přípravy Smlouvy SFŽP se však očekává, že k uzavření 
Smlouvy SFŽP dojde až v období 06-07/2024. S ohledem na organizačně-technické 
provozní podmínky objednatele a zhotovitele bylo rozhodnuto, že dojde k zahájení 
prací (06/2024). 

 
4. ZRUŠENÍ ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ÚČINNOSTI 

 
1. Smluvní strany se dohodly na zrušení odkládací podmínky účinnosti v čl. 22 odst. 22.5. 

Smlouvy a souvisejících odstavců 22.6. a 22.7.. 
2. Smlouva o dílo nabude účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 

stranami. 
 
 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými.  

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění 
se.  

3. Dodatek se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení. (nebude-li dodatek podepsán 
elektronicky). 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 16. zasedání Zastupitelstva 
obce Červenka dne 3. 6. 2024 pod č. usnesení UZ 16/21/2024. 
 

V Července dne  V Lutíně dne  

____________________________ ____________________________ 
Objednatel 

Ing. et Bc. Renata Dvořáková 
starostka obce 

Zhotovitel 
Petr Galda 

jednatel 
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