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DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  

takto: 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Objednatel  Obec Červenka 

Sídlo : Svatoplukova 16, 784 01 Červenka 
Zástupce : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 
b) ve věcech technických : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce 

   

IČO : 00635740 
DIČ: : CZ00635740 
Telefon : +420 724 178 443 
E-mail : starosta@obeccervenka.cz 
ID DS : 58nbumu 
 

Zhotovitel : Elektropráce spáčil s.r.o. 

Sídlo : I.P.Pavlova 725/117 779 00 Olomouc 
Statutární orgán : Tomáš Spáčil 

Zapsán v obchodním rejstříku : Ostrava odd.C, vložka 28423 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Tomáš Spáčil 
b) ve věcech technických : Viktor Stržínek 

IČO : 26853639 
DIČ : CZ26853639 
Je / Není  plátce DPH  Je plátcem DPH 
Bankovní ústav : ČSOB 
Číslo účtu : 306827094/0300 



   

  

 

 

 

Strana  2 

 

Telefon : 608381838 
E-mail : spacil@elspa.cz 

ID DS : f88n5y 
 

2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 20. 5. 2024 na zhotovení stavby na akci: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
BÝVALÉ MÁRNICE“  (dále jen „Smlouva“). 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny podrobně rozepsané ve změnovém 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Změny uvedené ve změnovém rozpočtu 
jsou změnami dle § 222, odst. 4, písm. b), bod 2.  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepovažují se za podstatné změny 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

3. ZMĚNA CENY DÍLA 

3.1. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:  

4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

4.1. S ohledem na změnu rozsahu díla se Článek 4. Termín a místo plnění, odstavec 4.4.2. 
Smlouvy mění a po změně zní takto:  

Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a 
převzetí díla:  nejpozději do 31.10.2024. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou 
smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými.  

5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

5.3. Dodatek se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky). 

5.4. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový rozpočet. 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1 220 180,77 Kč 256 237,96 Kč 1 476 418,73 Kč 
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5.5. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 18. zasedání Zastupitelstva obce 
Červenka dne 29.7.2024 pod č. usnesení UZ 18/10/2024. 

 

 

V Července dne 30.8.2024 V Olomouci dne 30.8.2024 

____________________________ ____________________________ 

Objednatel 
Ing. et Bc. Renata Dvořáková 

starostka obce 

Zhotovitel 
Tomáš Spáčil 

jednatel 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Červenka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ26853639

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

09.07.2024

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 280 241,38 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 280 241,38

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 58 850,69

Cena s DPH 339 092,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

280 241,38

Miloš Dobrovolný

Místo

IČO

466 15 547

CZ-CPV

CZ-CPA

26853639

Stavební úpravy objektu bývalé márnice - SÚ

VCP MNP

   

Obec Červenka   

ing. arch. Iveta Trtílková   

Elektropráce Spáčil s.r.o, Olomouc   

JKSO

EČO
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Stavba:   Stavební úpravy objektu bývalé márnice - SÚ

Objekt:   VCP MNP

Objednatel:   Obec Červenka

Zhotovitel:   Elektropráce Spáčil s.r.o, Olomouc Zpracoval:   Miloš Dobrovolný

Místo:   Červenka Datum:   9. 7. 2024

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   138 141,95 33,330

28

Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a 

mikropiloty   89 546,60 0,000

1 R 2758-1

Ztažení objekti márnice,(výsek drážek ,kapsy pro plotny 

,instalace lan a předepnutí   soub 1,000 89 546,60 89 546,60 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   -84 569,67 0,000

2 317142430

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, 

délky překladu do 1000 mm   kus -2,000 552,00 -1 104,00 0,000

3 319201253

Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-

niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 

300 do 600 mm   m2 -19,670 3 798,78 -74 722,00 0,000

4 342272235

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové 

lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 

mm   m2 -9,619 909,00 -8 743,67 0,000

31 Zdi pozemních staveb   3 213,00 1,646

5 3112318PC

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 20; D+M 

komplet   m3 0,918 3 500,00 3 213,00 1,646

62 Úprava povrchů vnějších   63 465,92 5,183

6 612821012

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené 

zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 

mm ručně štuková   m2 -14,820 452,00 -6 698,64 0,000

7 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně   m2 159,610 74,20 11 843,06 1,173

8 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně   m2 159,610 56,50 9 017,97 0,041

9 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 159,610 237,00 37 827,57 0,699

10 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou   m2 159,610 71,90 11 475,96 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   7 000,06 1,136

11 R 97625-1 Vytvoření niky se sadeokartonu pro osazení Led pásků   m 11,900 588,24 7 000,06 0,000

94 Lešení a stavební výtahy   5 974,32 0,000

12 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 

každý den použití   m2 6 789,000 0,88 5 974,32 0,000

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   5 713,50 0,000

13 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %   m2 29,300 195,00 5 713,50 0,000

96 Bourání konstrukcí   -3 416,82 0,000

14 965082941

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu 

na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy   m3 -7,348 465,00 -3 416,82 0,000

997 Přesun sutě   45 543,93 0,000

15 997013001

Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 

2 m   m3 9,955 2 536,00 25 245,88 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

16 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace   t 23,963 280,00 6 709,64 0,000

17 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m   t -10,000 280,00 -2 800,00 0,000

18 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 334,600 12,50 4 182,50 0,000

19 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 

se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t -140,000 12,90 -1 806,00 0,000

20 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 

1 km s naložením a se složením   t 23,963 424,00 10 160,31 0,000

21 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km   t -10,000 424,00 -4 240,00 0,000

22 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07   t 23,486 600,00 14 091,60 0,000

23 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 07   t -10,000 600,00 -6 000,00 0,000

998 Přesun hmot   5 671,11 0,000

24 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m   t 38,579 147,00 5 671,11 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   142 099,43 3,048

741 Elektroinstalace - silnoproud   19 000,00 0,000

25 R741-16-2 D+ M 2 ks reflektorů   soub 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000

26 R741-25 montáž LED pásků  po obvodě kolombaria   soub 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

27 R741-25-1 Dodávka LED pásků   soub 1,000 8 000,00 8 000,00 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,012

28 711161173

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové 

fólie   m2 23,440 53,40 1 251,70 0,000

29 DEK.2640225113 DEKDREN G8 (P) nopová folie   m2 23,440 102,81 2 409,87 0,012

30 998711102

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

v objektech v přes 6 do 12 m   t 0,012 1 380,00 16,56 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   118 869,43 3,008

31 763121415-M

SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xA 12,5 -montáž   m2 103,722 580,00 60 158,76 1,373

32 FMC.71501 SVD fermacell VAPOR 12,5 mm, 3000 x 1250 x 12,5 mm *   m2 109,000 538,63 58 710,67 1,635

766 Konstrukce truhlářské   4 230,00 0,028

33 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů   kus 1,000 1 800,00 1 800,00 0,000

34 61233170

schody půdní stahovací kovové a dřevotřískové víko rozměr 

70x50cm délka 3,5 m   kus 1,000 18 500,00 18 500,00 0,028

35 6116402_R dveře dřevěné jednokřídlé profilované 700/1970mm   kus -1,000 5 000,00 -5 000,00 0,000

36 6116403_R dveře dřevěné jednokřídlé profilované 600/1970mm   kus -1,000 5 000,00 -5 000,00 0,000

37 766681114

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 

rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm   kus -2,000 1 520,00 -3 040,00 0,000

38 61182254 zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 700x1970mm   kus -1,000 1 520,00 -1 520,00 0,000

39 61182250 zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 600x1970mm   kus -1,000 1 510,00 -1 510,00 0,000

Celkem   280 241,38 36,379
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