



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Kopidlno

Sídlo: náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno

IČ: 00271705

DIČ: CZ00271705

jednající: Ing. Hanou Masákovou, MBA, starostkou
na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

PMS, spol. s r.o.

Sídlo: Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

IČ: 18622569

DIČ: CZ18622569

Jednající: Ing. Pavlem Němečkem a Jiřím Konhefrem, jednatele společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, sp.zn. vložka 4241

Bankovní spojení vč. Číslo účtu: KB a.s., č.ú. 9257060237/0100

Na straně druhé, (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu se smlouvou o dílo uzavřené mezi nimi dne 11. 12. 2017 (dále jen „**smlouva**“) následující dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“):

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2017 smlouvu, jejímž předmětem byla realizace stavby „**Požární zbrojnice SDH Kopidlno**“.
- 1.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách smlouvy.

II. Předmět plnění a cena díla

- 2.1. Změnové listy, které tvoří přílohy č. 37–39 dodatku č. 4, zahrnují soupis víceprací a méněprací s odůvodněním nezbytnosti změn a rozpis souvisejících změn ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla o méněpráce a vícepráce dle úprav ve změnových listech dle rekapitulace uvedené v příloze tohoto dodatku. Cena díla po provedené úpravě bude snížena o 10 324,72 Kč a po úpravě tedy činí 18 216 316,21 Kč bez DPH.



III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Je-li některé z ustanovení tohoto dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné pouze toto dané ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení tohoto dodatku. Bez ohledu na výše uvedené se smluvní strany zavazují jednat tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním jeho účastníkem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je rekapitulace úprav ve změnových listech č. 1–36.

Za objednatele:


V Kopidlně dne 5.9.2019

MĚSTO KOPIDLNO
náměstí Hilmarovo 13
507 32 Kopidlno
IČ:00271705 (3)
DIČ:CZ00271705

Město Kopidlno
Ing. Hana Masáková, MBA
Starostka města

Za zhotovitele:

V Kopidlně dne 5.9.2019



PMS, spol. s r.o..
Ing. Pavel Němeček a Jiří Konhefr
jednatelé společnosti

SOUPIS PRACÍ_rekapitulace

Stavba:

Požární zbrojnice SDH Kopidlno - Stavební úpravy objektu

Objekt:

**Hl. objekt - Stavební úpravy, D.1.4a - Zdravotně technické instalace,
venkovní objekty**

Místo:

Kopidlno

Datum:

13.08.2019

Zadavatel:

Město Kopidlno

Projektant:

Ing. Milan Pour

Uchazeč:

PMS, spol. s r.o.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
ZL37		SOUPIS PRACÍ_ZL37_zpevněné plochy				-10 324,72
ZL38		SOUPIS PRACÍ_ZL38_odvodňovací žlábký zpevněných ploch				-21 722,72
ZL39		SOUPIS PRACÍ_ZL39_nápis na fasádě				-14 802,00
						26 200,00


MĚSTO KOPIDLNO
507 32 3


PMS, spol. s r.o.
Za Bečanicí 51, 200 01 PODEBRADY
Tel.: 325 61 20 41, Fax: 325 61 28 45
e-mail: pms@pms-podebrady.cz 7

SOUPIS PRACÍ_ZL37_zpevněné plochy

Stavba:

Požární zbrojnice SD- Kopidlno Stavební úpravy objektu

Objekt:

Venk.objekty - Venkovní objekty

Místo:

Kopidlno

Datum:

13.08.2019

Zadavatel:

Město Kopidlno

Projektant:


Ing.Milan Pour

Jchazeč:

PMS, spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 722,72
D 6 Práce a dodávky HSV							-7 931,38
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							-9 712,50
1	K	632921913	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-18,500	645,00	-11 932,50
2	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	18,500	120,00	2 220,00
D 99 Přesun hmot							1 781,12
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letišti s krytem živičným	t	32,384	55,00	1 781,12
D 1 Práce a dodávky HSV							-13 791,34
D 1 Zemní práce							25 087,07
4	K	113106399	Předláždění stávajících ploch vč. podkladu	m2	-12,000	495,00	-5 940,00
5	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	131,824	25,50	3 361,51
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	321,800	94,00	30 249,20
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	643,600	17,50	11 263,00
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	40,700	63,30	2 576,31
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-278,500	45,50	-12 671,75
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-6,840	55,00	-376,20
11	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-150,000	20,00	-3 000,00
12	K	180407111	Založení trávníku strojivě v jedné operaci v rovině	m2	-150,000	12,00	-1 800,00
13	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	162,800	10,00	1 628,00
14	K	181111111	Pláštní úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-5,800	35,00	-203,00
D 5 Komunikace							11 882,71
15	K	564851111	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,820	138,00	941,16
16	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	8,085	292,00	2 360,82
17	K	596214211	Kladení dlažby z vegetačních tvárců komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2	m2	7,700	220,00	1 694,00
18	M	592281050	tvárnice betonová zatravnovací TZX 50/50 50x50x8 cm	kus	-40,500	355,00	-14 377,50
19	M	592281051	dlažba betonová 200x165x80 mm šedá	m2	-5,940	289,00	-1 716,66
20	M	R1	dlažba vegetační ERBO 240x170x80 mm šedá	m2	43,000	289,50	12 448,50
21	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	28,290	170,00	4 809,30
22	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x10x6 cm červená	m2	4,000	430,47	1 721,88
23	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	24,290	199,00	4 833,71
24	K	596811111	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného	m2	-1,500	220,00	-330,00
25	M	59245315-01	dlažba desková betonová 30x30x5 cm přírodní	m2	-1,500	335,00	-502,50
D 8 Trubní vedení							4 900,00
26	K	R2	Snížení, zvýšení revizní šachty (poklop)	ks	7,000	700,00	4 900,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							43 213,00
27	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	73,200	240,00	17 568,00
28	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	99,200	170,00	16 864,00
29	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	-15,000	125,00	-1 875,00
30	M	592174700	obrubník betonový silniční roh vnitřní, vnější 90°	kus	4,000	414,00	1 656,00
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	36,000	185,00	6 660,00
32	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	36,000	65,00	2 340,00
D 997 Přesun sutě							-98 874,12
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-147,667	38,50	-5 685,18
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-147,667	170,00	-25 103,39
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	2,600	190,00	494,00
36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	-360,945	190,00	-68 579,55

MĚSTO KOPIDLNO
507 32 3



SOUPIS PRACÍ_ZL38_odvodňovací žlábký zpevněných ploch

Objekt: Požární zbrojnice SD - Kopidlno - Stavební úpravy objektu

D.1.4a - Zdravotně technické instalace


Místo: Kopidlno

13.08.2019

Zadavatel: Město Kopidlno
PMS, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Milan Pour

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-14 802,00
		HSV	Práce a dodávky HSV				-16 077,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-16 077,00
1	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-2,900	1 250,00	-3 625,00
2	M	M001	Odvodňovací žlab s mříží š. 200 mm, celková délka 11,0 m	kpl	-0,250	49 808,00	-12 452,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				1 275,00
		D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 275,00
3	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	3,000	425,00	1 275,00


PMS, spol. s r.o.
 Za Bažantův 51, 290 01 PODOŠOVÁ
 Tel.: 326 61 20 41, FAX: 326 61 28 45
 e-mail: pms@pmspodosova.cz


MĚSTO KOPIDLNO
 507 32 3

SOUPIS PRACÍ_ZL39_nápis na fasádě

Město: Kopidlno
Objekt: Hf. objekt - Stavební úpravy

Zadavatel: Město Kopidlno
Uchazeč: PMS, spol. s r.o.

Datum: 13.08.2019
Podpis: Ing. Milan Pour

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 200,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 200,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				26 200,00
1	K R1		D+M nápisu na fasádu „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOPIDLNO“	kpl	1,000	26 200,00	26 200,00


MĚSTO KOPIDLNO
507 32 3

