

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **23-SOD-2021-052-D1**

Číslo stavby: 923121052

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obec Rudník

Rudník 41, 543 72 Rudník
IČO 20278246

Zastoupený

Alešem Malochem, starostou

DIČ

Bankovní spojení
Číslo účtu

Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
94-6518601/0710

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
na základě písemného pověření představenstvem

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

CZ42196868

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
1080015329/ 0800

495 842 111

495 214 526

reditelstvi@msilnice.cz

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

Chodník u silnice II/325 v Rudníku

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	5 176 174,03 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	607 434,11 Kč
Cena celkem bez DPH	5 783 608,14 Kč

3. Termín dokončení díla se upravuje takto:

Termín dokončení stavby : 31.5.2021

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválený Zastupitelstvem obce Rudník dne 30.3.2022 pod číslem usnesení 1b/30/2022

Dodatek přezkoumal: Ing. Pavel Kopřiva

Rudník

Hradec Králové

Dne 5.4.2022

Dne

Objednatel

Zhotovitel

Obec Rudník

M – SILNICE a.s.

Aleš Maloch
starosta

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření
představenstvem