

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2024 (dále jen „Smlouva“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Název: Město Městec Králové
IČO: 00239437
DIČ: CZ00239437
Sídlo: Náměstí republiky 1, 289 03 Městec Králové
Zástupce: Milan Pavlík, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: ENERAGON stavební, s.r.o.
IČO: 26443571
DIČ: CZ26443571
Sídlo: Kutnohorská 181/64, 11101 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Zástupce: Ing. Martin Cimala - jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 82617
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zněním OZ tento dodatek ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek“). Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle Změnových listů č. 9.,10.,11.,12.,13 a 14., které jsou přílohou tohoto Dodatku.
- 1.2. Celková cena díla uvedená v článku 6. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se mění po dohodě Smluvních stran na výši

36.722.022,67Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

- 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Přílohy Dodatku jsou následující:
 - 2.1.1. Příloha č. 1: Změnový list č. 9,

- 2.1.2. Příloha č. 2: Změnový list č. 10,
 - 2.1.3. Příloha č. 3: Změnový list č. 11,
 - 2.1.4. Příloha č. 4: Změnový list č. 12,
 - 2.1.5. Příloha č. 5: Změnový list č. 13,
 - 2.1.6. Příloha č. 6: Změnový list č. 14.
- 2.2. Tato Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické formě Dodatku, bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 2.3. Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č.6/2025/bod10 ze dne 18.12.2025

V Městci Králové dne 19.12.2025

V Praze dne

Objednatel:

**Milan
Pavlík**
Digitálně podepsal
Milan Pavlík
Datum: 2025.12.19
07:54:04 +01'00'

Město Městec Králové

Milan Pavlík, starosta

Zhotovitel:

Martin Cimala

 Digitální podpis:
19.12.2025 09:49:53

ENERGON stavební, s.r.o.

Ing. Martin Cimala, jednatel