

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1731/MO/2021 uzavřené dne 4. 11. 2021, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„Znojemská 4, Jihlava – Stavební úpravy a změna účelu ve využití části 1.NP objektu domu Gustava Mahlera“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou
náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel: **Stylově s.r.o.**, Družstevní 181, 378 56 Studená
Zastoupený Bc. Janem Novákem, jednatelem
Zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích
Oddíl: C Vložka: 30322
IČO: 096 22 543
DIČ: CZ09622543
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 235716855/0600

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



TDI



za zhotovitele: Bc. Jan Novák

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1731/MO/2021.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní

nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 135 076,83 Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 37 047,07 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla dle SOD bez DPH: 1 762 047,85 Kč

Vícepráce + 135 076,83 Kč

Méněpráce - 37 047,07 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH 98 029,76 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 860 077,61 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1731/MO/2021 uzavřené dne 4. 11. 2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 7. 2. 2022

Ve Studené dne: 2. 2. 2022

.....
Ing.arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky,
Statutární město Jihlava

.....
Bc. Jan Novák
Stylově s. r. o.
jednatel