

# DODATEK číslo 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SML/119/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

**Objednatel** : **Město Zlaté Hory**  
Sídlo : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Rác, starosta  
b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta  
IČ : 00296481  
DIČ : CZ00296481  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1848932379/0800  
Tel./email : +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz  
Datová schránka : rx8a99k

1.2

**Zhotovitel** : **B.H.S. BOHEMIA, a.s.**  
Sídlo : Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Bc. Jana Štůlová, členka představenstva  
b) ve věcech technických : Ing. Michal Drexler  
IČ : 26782014  
DIČ : CZ26782014  
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu. : 801442001/2700  
Tel./email : +420 724342784, jana.stulova@bhs-bohemia.cz  
Datová schránka : ryic5ip

(dále společně také jako „smluvní strany“)

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1

Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/119/2021 ve znění Dodatků, jejímž předmětem je realizace díla „**Rekonstrukce objektů č.p. 146 a 147 ve Zlatých Horách**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2

Na základě skutečností, které vyšly najevo po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany tímto dohodly na změnách díla, jak jsou specifikovány ve změnových listech č. 21 až 25, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3

Smluvní strany se dále v souladu se změnovými listy č. 21 až 25 dohodly na změně ceny díla tak, že ustanovení čl. 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo, které nově zní:

**4.1**

**Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy a změnových listů č. 21 až 25 se smluvní strany dohodly na ceně díla:**

**Cena díla bez DPH: 16 859 971,44,- Kč**

**DPH 15 %: 2 528 995,72,- Kč**

**Cena díla s DPH: 19 388 967,16,- Kč**

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

3.2

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající jeden zhotovitel.

3.3

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

3.4

Přílohou tohoto dodatku jsou následující změnové listy:

Změnový list č. 21 – Vnitřní dveře a parapety

Změnový list č. 22 – Vnější omítky, zateplení, podrovnání soklu

Změnový list č. 23 – Oplechování atiky římsy, podbití

Změnový list č. 24 – Schodiště, zábradlí

Změnový list č. 25 – Sanace krovu

Ve Zlatých Horách dne 23. 9. 2022

V ..... dne .....

.....  
Za objednatele:

Ing. Milan Rác, starosta

.....  
Za zhotovitele:

Bc. Jana Štůlová, členka představenstva