

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou
telefon: +420 386 301 411
e-mail: posta@tsviny.cz

a

1.2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem
sp.zn 972 B bankovní spojení: KB - 254242-421/0100,
Česká spořitelna - 189202/0800 zastoupený: Ing. Dušan
Drahoš, předseda představenstva telefon: 487834467 e-
mail: sam-cl@sam-cl.cz

uzavřely
dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2024 a k dodatku č. 1, kterým se upravuje
následující ustanovení:

4. Cena díla

Původní znění:

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Rekonstrukce mostu TS-008 přes Farský potok, Trhové Sviny	
Cena za dílo v Kč bez DPH	6 315 894, 73 Kč
DPH	1 326 337, 89 Kč
Cena za dílo v Kč včetně DPH	7 642 232,62 Kč

Nové znění:

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Rekonstrukce mostu TS-008 přes Farský potok, Trhové Sviny	
Cena za dílo v Kč bez DPH	6.314.834,75 Kč
DPH	1.326.115,51 Kč
Cena za dílo v Kč včetně DPH	7.640.950,26 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26.11.2024 a dodatku č. 1, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 28.07.2025, číslo usnesení 251/2025.

Příloha:

ZL vícepráce

ZL méněpráce

V Trhových Svinech

V České Lípě

.....
za objednatele
Ing. David Štojdl
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva