

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou
telefon: +420 386 301 411
e-mail: posta@tsviny.cz

a

1.2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem
sp.zn 972 B bankovní spojení: KB - 254242-421/0100,
Česká spořitelna - 189202/0800 zastoupený: Ing. Dušan
Drahoš, předseda představenstva telefon: 487834467 e-
mail: sam-cl@sam-cl.cz

uzavřely
dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2024, kterým se upravuje následující ustanovení:

1. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:

Původní znění:

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	do 5-ti kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele, předpoklad 17. 3. 2025
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	do 18 týdnů včetně od zahájení stavby převzetím staveniště

Nové znění:

Z důvodu nepříznivých podmínek (přívalových dešťů) se termín dokončení upravuje takto:

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	do 5-ti kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele, předpoklad 17. 3. 2025
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	do 31.07.2025

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26.11.2024, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 01.07.2025, číslo usnesení 221/2025.

V Trhových Svinech

V České Lípě

.....

za objednatele
Ing. David Štojd
starosta

.....

za zhotovitele
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva