



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **město Trhové Sviny**

zastoupené starostou města, Ing. Davidem Štojdlem

sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551

datová schránka ID: q6qbax8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2422231/0100

telefon: 386 301 414

e-mail: starosta@tsviny.cz

dále jen **objednatel**

a

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **Auböck s.r.o.**

zastoupena jednatelem společnosti, Ing. Janem Vilánkem

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

spisová značka: C 13372 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

datová schránka ID: 2x9n6mw

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.u.: 1387359652/2700

Československá obchodní banka, a.s., č.u.: 309611117/0300

Oberbank AG pobočka Česka republika, č.u.: 2021235289/8040

telefon: 380 731 187

e-mail: office@auboeck.cz

dále jen **zhotovitel**

*uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku*

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**uzavřené dne 2. 9. 2025 (dále jen „dodatek č. 1“) na akci**

**STAV. ÚPRAVY Č.P. 72 SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ NA OBJEKT PRO DĚTSKOU SKUPINU –  
DESIGN&BUILD,**

*přičemž smluvní strany prohlašují, že jsou k právním úkonům plně způsobilé.*

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění výkonových fází B2 a B4.
- 2.2. Na základě dohody smluvních stran se ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo, konkrétně výkonové fáze B2 a B4, mění následovně:

Označení výkonové fáze	Obsah výkonové fáze	Lhůta realizace výkonové fáze
<b>B2</b>	Dokončení a předání díla „Stav. úpravy č.p. 72 se změnou užívání na objekt pro dětskou skupinu“ bez vad a nedodělků bránících užívání díla	<b>B1 + 8 měsíců</b>
<b>B4</b>	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>B3 + 7 kalendářních dnů</b></li> <li>• zhotovitel předá objednateli pravomocné kolaudační rozhodnutí nejpozději <b>do 23. 6. 2026</b></li> </ul>

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí časovým určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.4. Město Trhové Sviny ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v dodatku č. 1 byly ze strany města Trhové Sviny splněny veškeré zákonem stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro jejich platnost.
- 3.5. Dodatek č. 1 byl projednán na 3. zasedání Rady města Trhové Sviny dne 9. 2. 2026 a schválen usnesením č. 52/2026.

V Trhových Svinech

V Českých Budějovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. David Štojd  
starosta města

.....  
Ing. Jan Vilánek  
jednatel společnosti