



Evidenční číslo smlouvy 174/1/2024

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 174/1/2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Černošice
se sídlem: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.
se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, C56915
zastoupený: Ing. Radim Macháč, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 30748352/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen „smluvní strana“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a ve změně termínu dokončení díla „Zelená střecha na knihovně v Černošicích“.
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.
3. Změna rozsahu plnění díla představuje následující práce :
 - a) Provedení nové střešní izolace na atice

- b) Úprava jímací soustavy při napojení žebříku
- c) Doplnění vegetační vrstvy

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto :

Navýšení ceny díla o 153 462,48 Kč bez DPH (185 689,60 Kč s DPH)

2. Nová smluvní cena díla dle dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH	1 137 066,57 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů	238 783,98 Kč
Cena včetně DPH	1 375 850,55 Kč

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění se tímto dodatkem mění takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo do **1. 8. 2024.**

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
6. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou

Města Černošice na jejím 42. zasedání konaném dne 24.6.2024 (usn. č. R/42/4/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka společnosti STROMMY COMPANY,s.r.o.

Příloha č. 2 - Změnový list společnosti STROMMY COMPANY,s.r.o.

V Černošicích dne 26. 6. 2024

V Modřicích dne 26. 6. 2024



Mgr. Filip Kořínek
starosta



STROMMY COMPANY, s.r.o.
Č.p. 143 Andělská Hora 793 31
kontakt@strommy.cz
www.strommy.cz
IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652
-1-

STROMMY



Ing. Radim Macháč
jednatel

