

# Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:

## Smluvní strany

Kupující:	Město Lázně Bělohrad
Sídlo:	nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ:	00271730
DIČ:	CZ00271730
Zastoupený:	Ing. Pavel Šubr, starosta
Číslo účtu:	19-2220-541/0100
Prodávající:	ATEX spol. s r.o.
Sídlo:	Střední 1722/7, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ:	47451203
DIČ:	CZ47451203
Zastoupený:	Ing. Ivo Ulrych, jednatel
Číslo účtu:	5728125001/2700

## 1 Úvod

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise“, v rámci kterého je zakázka realizována. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku výběrového řízení s názvem „Nové sídlo MÚ – Lázně Bělohrad – Mobiliiář“ (zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách), tento dodatek ke kupní smlouvě uzavřené 13. 4. 2022.

## 2 Předmět dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje čl. 3.1, odst. 3 Termín a místo plnění

Dodávka včetně montáže bude provedena nejpozději do 15. 8. 2022.

Termín dodání se prodlužuje z důvodu posunutí termínu plnění části Díla u zakázky „Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise“, kdy u částí zakázky „Nové sídlo MÚ“ došlo k prodloužení termínu plnění částí Díla (z důvodu pozdního osazení elektroměru ze strany objednatele a s tím souvisejících navazujících úkonů).

Dále se tímto dodatkem upravuje čl. 4.1, odst. 4 Kupní cena

Kupní cena se navyšuje o 210 529,- Kč bez DPH

Kupní cena dle původní kupní smlouvy a dodatku č. 1 ke kupní smlouvě

Kupní cena bez DPH 2 168 529,- Kč

DPH 21 %

Celková cena vč. DPH 2 623 920,- Kč


### 3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

### 4 Přílohy

- 4.1 Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Lázních Bělohrad, dne 08-08-2022



Ing. Pavel Šubr, starosta

V Hradci Králové, dne 15-08-2022

**ATEX spol. s r.o.**

Střední 1722

500 08 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Petr Uhlíř, jednatel

IČO: 474 51 205

②

ZAKÁZKA :

Nové sídlo MÚ - Lázně bělohrad - Mobilář

ZMĚNOVÝ LIST č.

1

ze dne :

20.7.2022

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká: upřesnění dodávky mobiliáře: **Kancelářská křesla** - Na základě provedeného vzorkování bylo zjištěno, že v PD navržený typ kancelářských židlí není vhodný pro celodenní sedavou práci. Tento typ kancelářského křesla byl otestován zaměstnanci a byl vyhodnocen jako absolutně nevhodný z ergonomického hlediska. Na základě tohoto zjištění zástupci Města LB navštívili showroom společnosti ALBA CR, kde byl na základě otestování vybrán jiný typ křesla, který splňuje požadavky na ergonomii sezení a nejnovější trendy ve vývoji sedacího nábytku. **Čalouněná křesla** - Při vzorkování výrobku byl předložen typ čalouněného křesla, který nespĺňoval požadavky architekta a zpracované PD. Architekt trval na designovém řešení dle PD. **Přípojná místa stolů** - Projektová dokumentace neřešila vybavení přípojnými místy. Součástí nabídky byly pouze prázdné rámečky. Typy a počet přípojných míst bylo na dodatečném upřesnění investorem. **Změna lamina** - Na základě provedeného vzorkování došlo ze strany architekta k požadavku na změnu barvy a typu lamina. Po předložení vzorku lamina, bylo zjištěno, že původně požadovaný typ v PD nevyhovuje strukturou, barvou a hrubostí původní představě architekta a investora.

VLIV NA TERMÍNY HMG :	NE
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY	NE

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET (-) :	-147 190,00
PŘÍPOČET (+) :	357 719,00
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU	<b>210 529,00</b>

**ZHOTOVITEL: Atex s.r.o.**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Ing. Ivo Ulrych		

**OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Jiří Svoboda - TDI		
David Pavlišta - HIP		
Milan Birtus - ved.odb. investic		
Pavel Šubr - starosta		

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

## SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **Nové sídlo MÚ - Lázně Bělohrad - Mobiliář**  
#ODKAZ!  
Objekt: **Nové sídlo MÚ**  
#ODKAZ!  
Místo: **Lázně Bělohrad**  
Datum: **22.7.2022**  
Zadavatel: **Město Lázně Bělohrad**  
Projektant:  
Uchazeč: **ATEX spol. s r.o. Hradec Králové**  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D			TYPICKÉ I TYPICKÉ PRVKY MOBILI				<b>0,00</b>	
D			PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOLY				0,00	
1	K	TP 1.01	KANCELÁŘSKÝ STŮL <small>Poznámka k položce Poznámka k položce: 1600 x 800 x 750 mm</small>	kus	2,000	2 710,00	5 420,00	
2	K	TP 1.02	KANCELÁŘSKÝ STŮL se zástěnou <small>Poznámka k položce</small>	kus	8,000	2 710,00	21 680,00	
3	K	1.02.1	ZÁSTĚNA <small>Poznámka k položce Poznámka k položce: 1600 x 800 x 750 mm</small>	kus	8,000	720,00	5 760,00	
4	K	TP 1.03	KANCELÁŘSKÝ STŮL s otvory <small>Poznámka k položce Poznámka k položce: 1400 x 351 mm</small>	kus	21,000	2 810,00	59 010,00	
5	K	1.03.1	HLINIKOVÝ OTVOR NA KABELY S KRYTKOU <small>Poznámka k položce Poznámka k položce: 1600 x 800 x 750 mm</small>	kus	42,000	90,00	3 780,00	
6	K	TP 1.04	JEDNACÍ STŮL malý <small>Poznámka k položce Poznámka k položce: 2 x Ø 80</small>	kus	3,000	3 890,00	11 670,00	

P	7	K	TP 1.05		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	STŮL DO KUCHYNĚ	2,000	3 740,00	7 480,00
							kus		
P	8	K	TP 1.06		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	JEDNACÍ STŮL střední	1,000	9 320,00	9 320,00
							kus		
P	9	K	1.06.1		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	HLINÍKOVÝ KABELOVÝ PORT	2,000	940,00	1 880,00
						<b>Odpočet</b>	<b>2,000</b>	<b>-940,00</b>	<b>-1 880,00</b>
						<b>Přípočet</b>	<b>2,000</b>	<b>1 020,00</b>	<b>2 040,00</b>
P	10	K	TP 1.07		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	JEDNACÍ STŮL velký	1,000	14 090,00	14 090,00
							kus		
P	11	K	1.07.1		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	HLINÍKOVÝ KABELOVÝ PORT	3,000	940,00	2 820,00
						<b>Odpočet</b>	<b>2,000</b>	<b>-940,00</b>	<b>-1 880,00</b>
						<b>Přípočet</b>	<b>2,000</b>	<b>1 020,00</b>	<b>2 040,00</b>
						<b>Odpočet</b>	<b>1,000</b>	<b>-940,00</b>	<b>-940,00</b>
						<b>Přípočet</b>	<b>1,000</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>
P	12	K	TP 1.08		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	JEDNACÍ STŮL u starosti	1,000	6 120,00	6 120,00
							kus		
P	13	K	1.08.1		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	HLINÍKOVÝ KABELOVÝ PORT	1,000	940,00	940,00
						<b>Odpočet</b>	<b>1,000</b>	<b>-940,00</b>	<b>-940,00</b>
						<b>Přípočet</b>	<b>1,000</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>
P	14	K	TP 1.09		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	STŮL DO SÁLU malý	4,000	2 520,00	10 080,00
							kus		
P	15	K	1.09.1		<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce</i>	ZÁSUVKA S USB PORTEM	4,000	1 870,00	7 480,00
						<b>Odpočet</b>	<b>2,000</b>	<b>-1 870,00</b>	<b>-3 740,00</b>
						<b>Přípočet</b>	<b>2,000</b>	<b>2 205,00</b>	<b>4 410,00</b>
						<b>Odpočet</b>	<b>2,000</b>	<b>-1 870,00</b>	<b>-3 740,00</b>
						<b>Přípočet</b>	<b>2,000</b>	<b>2 380,00</b>	<b>4 760,00</b>



28	K	TP 2.02	SPISOVÁ SKŘIŇ vysoká s policemi <i>Poznámka k položce: 2304 x 900 x 454 mm</i>	kus	10,000	6 830,00	68 300,00
29	K	TP 2.03	SPISOVÁ SKŘIŇ vysoká s policemi a kartotékou <i>Poznámka k položce: 2304 x 900 x 454 mm</i>	kus	11,000	9 180,00	100 980,00
30	K	TP 2.04	SPISOVÁ SKŘIŇ malá <i>Poznámka k položce: 2304 x 900 x 454 mm</i>	kus	18,000	4 130,00	74 340,00
31	K	X	DOKONČOVACÍ KRYCÍ PANELY <i>Poznámka k položce: 768 x 900 x 454 mm</i>	soub	1,000	65 740,00	65 740,00
	D		<b>ÚLOŽNÉ PR ÚLOŽNÉ PROSTORY OSTA</b> <i>Poznámka k položce: X</i>				0,00
49	K	TP 2.21	POLICOVÉ REGÁLY MĚLKÉ m. 2.16	kus	1,000	20 860,00	20 860,00
50	K	TP 2.22	POLICOVÉ REGÁLY MĚLKÉ m. 3.02	kus	1,000	14 240,00	14 240,00
51	K	TP 2.23	POLICOVÉ REGÁLY HLUBOKÉ m. 3.05	kus	1,000	32 030,00	32 030,00
52	K	TP 2.24	POLICOVÉ REGÁLY HLUBOKÉ m. 3.13	kus	1,000	20 160,00	20 160,00
32	K	TP 2.28	SPISOVÁ SKŘIŇ KOVOVÁ	kus	2,000	7 480,00	14 960,00
53	K	TP 2.29	NÁSTĚNNÁ POLICE	kus	32,000	740,00	23 680,00
54	K	TP 2.30	NÁSTĚNNÝ ZÁSObNÍK A4	kus	3,000	3 320,00	9 960,00
55	K	TP 2.31	NÁSTĚNNÝ ZÁSObNÍK LETÁKY A4	kus	2,000	600,00	1 200,00
56	K	TP 2.32	NÁSTĚNNÝ ZÁSObNÍK LETÁKY A5	kus	2,000	600,00	1 200,00
57	K	TP 2.33	NÁSTĚNNÁ POLICE účtárna	kus	2,000	2 180,00	4 360,00
	D		<b>ŽIDLE</b>				0,00
33	K	TP 3.01	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE s područkami	kus	23,000	4 070,00	93 610,00
		<i>Odpočet</i>	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE s područkami	kus	23,000	-4 070,00	-93 610,00
		<i>Připočet</i>	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE s područkami	kus	23,000	9 601,00	220 823,00
34	K	TP 3.02	ŽIDLE POLSTROVANÁ	kus	41,000	2 090,00	85 690,00
35	K	TP 3.03	STOHOVATELNÁ ŽIDLE	kus	89,000	1 770,00	157 530,00
		TP 3.04	ČALOUNĚNÉ KŘESLO	kus	8,000	4 590,00	36 720,00
		<i>Odpočet</i>	ČALOUNĚNÉ KŘESLO	kus	8,000	-4 590,00	-36 720,00
		<i>Připočet</i>	ČALOUNĚNÉ KŘESLO	kus	8,000	10 777,00	86 216,00
			OSTATNÍ				0,00
36	K	TP 4.01	STOJANOVÝ VĚŠÁK	kus	17,000	3 830,00	65 110,00
	D	TP 4.02	KOŠE NA TRÍDĚNÝ ODPAD	kus	9,000	4 000,00	36 000,00
37	K	TP 4.03	KONFERENCEŇNÍ STOLEK	kus	1,000	8 730,00	8 730,00

38	K	TP 4.04	ŘADOVÝ VĚŠÁK na kolečkách	kus					
39	K	TP 4.05	BAROVÝ STOLEK	kus	6,000	4 200,00			25 200,00
40	K		DOPLŇKY K DOPLŇKY KOUPELEN A K	kus	8,000	1 970,00			15 760,00
41	K	TP 5.11	SERVÍROVACÍ STOLEK	kus	1,000	7 050,00			0,00
	D		ATYPICKÉ ATYPICKÉ PRVKY MOBIL						7 050,00
45	K		ATYPICKÉ P ATYPICKÉ PRVKY MOBIL						0,00
	D		AT 1.04	kus	1,000	103 300,00			0,00
	D		AT 1.05	kus	1,000	43 010,00			103 300,00
58	K	AT 1.06	LAVICE	kus	37,000	4 170,00			43 010,00
59	K	AT 1.07	STŮL V ATRIU	kus	1,000	37 030,00			154 290,00
46	K	AT 1.08	ŘEČNICKÝ PULT	kus	1,000	22 200,00			37 030,00
60	K								22 200,00
47	K	Připočet	Navýšení ceny materiálu za náhradu lamina		1,000	30 200,00			30 200,00