

Časový a finanční harmonogram stavba - Vodovod Ondrášov I. a II. Etapa

Stavba: Vodovod Ondrášov - I. etapa

Termín zahájení: 1.3.2024  
Termín dokončení: 31.12.2024

	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24
<b>IO01</b>	<b>Vodovodní řady</b>									
IO01.001	Výpis materiálu vodovodní řady									
IO01.003	Výpis materiálu vodoměrná šachta									
IO01.004	Výkopy řad 1 - po VB20									
IO01.007	Výkopy řad 1-3									
IO01.009	Výkopy řad 1-5									
IO01.013	Vodoměrná šachta stavební část									
IO01.014	Oprava povrchů - neuznatelné náklady									
<b>IO02</b>	<b>Vodovodní přípojky</b>									
IO02.001	Výpis materiálu vodovodní přípojky									
IO02.002	Výkopy vodovodní přípojky									
<b>IO90</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>									
<b>Finanční harmonogram</b>	500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	598 583,92
	10 198 583,92									

Stavba: Vodovod Ondrášov - II. etapa

	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24
<b>IO01</b>	<b>Vodovodní řady</b>									
IO01.001	Výpis materiálu vodovodní řady									
IO01.002	Výpis materiálu provizorní obtok									
IO01.004	Výkopy řad 1 - od VB20									
IO01.005	Výkopy řad 1-1									
IO01.006	Výkopy řad 1-2									
IO01.008	Výkopy řad 1-4									
IO01.010	Výkopy řad 1-6									
IO01.011	Výkopy řad 1-7									
IO01.012	Výkopy řad 1-8									
IO01.014	Oprava povrchů - neuznatelné náklady									
<b>IO02</b>	<b>Vodovodní přípojky</b>									
IO02.001	Výpis materiálu vodovodní přípojky									
IO02.002	Výkopy vodovodní přípojky									
<b>IO90</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>									
<b>Finanční harmonogram</b>	800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	576 416,08
	18 776 416,08									