



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8.2024

na provedení stavby „Oprava komunikací Stříbrná Lhota – II.etapa, Mníšek pod Brdy“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. **Město Mníšek pod Brdy**

se sídlem: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČO: 00242748

zastoupení: Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-0388055349/0800

(„Objednatel“)

a

2. **SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.**

se sídlem: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň

IČO: 27977951

zastoupení: Václav Chmelíř

zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C19777 vedená u KS v Plzni

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 737680389/0800

kontaktní údaje: Václav Chmelíř, 602482909

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“).

Cena díla se dle čl. V, odst. 5.4 a 5.5 Smlouvy o dílo ze dne 7.8.2024 upravuje o vícepráce a méněpráce dle doložených soupisů prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku takto:

Původní celková cena smluvního díla bez DPH:	1 962 706,09 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH	- 161 877,11 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH	315 328,00 Kč
Nová celková cena smluvního díla bez DPH	2 116 156,98 Kč
Sazba DPH 21%	444 392,97 Kč
Nová celková cena smluvního díla včetně DPH	2 560 549,95 Kč

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo:	25. 10. 2024	Zpracovatel: DJM
10949/2024		Přílohy
Č. j.:		

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.8.2024 se nemění.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku s platností originálu.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 2.10.2024 usnesením č. 6-69/2024.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1: Soupis prací – méněpráce

Příloha č. 2: Soupis prací - vícepráce

Za Objednatele:

V Mníšku pod Brdy dne 4.10. 2024

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta



Za Zhotovitele:

V Plzni dne 4.10. 2024

Václav Chmelíř, jednatel





SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: **Oprava komunikace Stříbrná Lhota II. Etapa**

Objednatel :

datum zpracování: 27.09.2024

zpracoval: p. Chmelíř 775705457

Čís. pol.	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
9	Cement portlandský	t	10,65	1 200,00	12 780,00
10	Emulze asf. Za studena	t	0,44	9 850,00	4 334,00
11	Zpevnění krajnic	m2	47,00	190,00	8 930,00
22	Osazení sil. Obrubníku	m	55,00	485,00	26 675,00
24	Obrubník sil. Přechodový	m	2,00	260,00	520,00
25	Obrubník silniční	m	53,00	245,00	12 985,00
26	Styčná spára	m	66,00	90,00	5 940,00
27	Řezání krytu	m	66,00	120,00	7 920,00
31	Čištění příkopu	m	79,00	44,00	3 476,00
34	Bourání propustku	m3	3,00	2 850,00	8 550,00
	Výkop pod obruby	m3	11,10	350,00	3 885,00
	Stržení krajnic a profilace svahu	m3	89,55	350,00	31 342,50
	Vodorovná doprava	m3	100,65	120,00	12 078,00
	Odstranění pařezů 100-300 mm	kus	6,00	590,00	3 540,00
	Uložení živ. Na skládku (skládkovné)	t	12,00	250,00	3 000,00
	Příplatek lože z betonu pod obruby	m3	4,44	4 800,00	21 312,00
	Zásyp obrub zeminou	m	60,00	155,80	9 348,00
	Výstavba šachet u nichž se měnil samonivelační poklop	kus	10,00	5 900,00	59 000,00
	Propustek- odvoz na skládku	t	12,50	120,00	1 500,00
	-příplatek vodorovné dopravy	t	937,50	25,00	23 437,50
	-skládkovné	t	12,50	430,00	5 375,00
	-lože z betonu	m3	1,50	4 800,00	7 200,00
	-obetonování	m3	3,00	4 800,00	14 400,00
	-roura korugovaná DN 400 délka 6 metrů	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
	-řezání roury	kus	1,00	500,00	500,00
	-doprava roury	km	46,00	50,00	2 300,00
Celková cena bez DPH :					315 328,00

