

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Štěpánov
Sídlo:	Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
IČ:	00299511
DIČ:	CZ00299511
Zastoupení:	Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta
Telefon:	734 178 090
E-mail:	pacakova@stepanov.cz
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1801704379 / 0800

a

Zhotovitel:	RI-STAV s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	Obchodní korporace zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
Sídlo:	Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
IČ:	25350366
Zastoupení:	Radan Vitoul
Telefon/mobil:	774 020 117
E-mail:	vitoul@ri-stav.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1801362399/0800
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Ivan Mička
Telefon/mobil:	605 788 821
E-mail:	info@ri-stav.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „**Štěpánov, ul. Nadjezdová – odvod splaškových vod**“ ze dne 03. 09. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 03. 09. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „**Štěpánov, ul. Nadjezdová – odvod splaškových vod**“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na změně čl. 5 odst. 8. Tento nově zní:
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
2. Ostatní články smlouvy se nemění.
3. Celková cena díla se nemění.

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Štěpánov dne 05.11.2025 usnesením č. 79R/16/25.

Objednatel:

Ve Štěpánově dne

Zhotovitel:

V Litovli dne

.....

Mgr. Jiří Šindler, MSc.

Starosta

.....

Radan Vitoul

Jednatel