


Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S01222/2022



Smluvní strany

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax: +420 599 415 106, +420 599 415 105
Bankovní spojení: 

dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: **TOKAMA stavební s.r.o.**
Se sídlem: Pod Štandlem 1402, 738 01 Frýdek-Místek
Jednatel: Marek Vitásek, jednatel společnosti
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
Bankovní spojení / č. účtu: 
Tel. spojení: 

dále jen „zhotovitel“

(dál jen „smluvní strany“)

Obsah smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01222/2022 ze dne 04.03.2022, ve znění dodatku č. 1 (dále také jako „smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění díla sjednané v čl. III odst. 1 smlouvy.

1.2. Čl. III odst. 1 smlouvy se mění takto:

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termín: **20.07.2022.**

Čl. II

Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S01222/2022 ze dne 04.03.2022, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. S01222/2022 ze dne 04.03.2022, ve znění dodatku č. 1, a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
- 2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

Čl. III

Doložka platnosti

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice na své zasedání ze dne 21.06.2022 usnesením č. 1311/RMOB_Mich/1822/101.


Dne 24 -06- 2022

Dne 24 -06- 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta



Marek Vitásek
jednatel společnosti