



# DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.04.2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Název: **OBEC RÁJEČKO**  
Sídlo: nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko  
IČ: 00280844  
Zastoupený: Vít Rajtšlégr, starosta obce  
Telefon: +420 602 531 485  
E-mail: starosta@rajecko.cz  
Bankovní spojení: 5525631/0100  
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: Stavební firma ŠMAK, s.r.o.  
datum narození/IČ: 49446851  
bydliště/sídlo: Loosova 19, 638 00 Brno  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na úpravě stávající smlouvy následovně:

## IV. Doba plnění a místo plnění

4.2 Ukončení prací a předání kompletního díla nejpozději: 31.12.2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.



V Ráječku, dne 27. 11. 2024

V Brně, dne 22. 11. 2024

Objednatel  
Obec Ráječko  
Vít Rajtšlégr

Zhotovitel  
Stavební firma ŠMAK, s.r.o.  
Ing. Michal Šmak