

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2023

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. OZ

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL

: Obec Lišany
Adresa : Pražská 68, 270 52 Lišany
Zastoupená : Danou Medřickou, starostkou
IČ : 00244007

(dale jen Objednatel)

ZHOTOVITEL

: TESLET s.r.o.
Adresa : 270 01 Nový Dvůr 023
OR u KOS, oddíl C, vložka 51603
Zastoupený : Zdeňkem Hubáčkem, jednatelem
Bankovní spojení : KB Rakovník, č.ú. 19-1710120247/0100
IČO : 25122746
DIČ : CZ25122746

(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě k bodu

III. Čas plnění a to následovně:

Z důvodu zhoršených podmínek pro zednické práce bylo dohodnuto

prodloužení termínu dokončení prací do 31.3.2024

Ostatní body smlouvy jsou beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů smluvních stran.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originalů, objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.




Za objednatele:

V Lišanech, 26.2.2024


TESLET s.r.o.
270 01 Nový Dvůr 023, okr. Rakovník
Tel./fax: 313 882 822, DIČ: CZ25122746

Za zhotovitele:

V Novém Dvoře, 26.2.2024