

# DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12/2023

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. OZ

## 1. Smluvní strany:

**OBJEDNATEL** : Obec Lišany  
Adresa : Pražská 68, 270 52 Lišany  
Zastoupená : Danou Medřickou, starostkou  
IČ : 00 244 007

(dále je Objednavatel)

**ZHOTOVITEL** : **TESLET s.r.o.**  
: 270 01 Nový Dvůr 023  
OR u KOS, oddíl C, vložka 51603  
Zastoupený : Zdeňkem Hubáčkem, jednatelem  
Bankovní spojení : KB Rakovník, č.ú. 19-1710120247/0100  
IČO : 25122746  
DIČ : CZ25122746

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě k bodu III. Čas plnění a to následovně:

Z důvodu nutné koordinace jednotlivých řemeslných prací a dle návaznosti stavby na změnu stavby před dokončením. **Termín dokončení je prodloužen do měsíce červenec 2024.**

Ostatní body smlouvy jsou beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů smluvních stran.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů, objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.



Za objednatele:

V Lišanech dne 12. června 2024



**TESLET** s.r.o.  
270 01 Nový Dvůr 023 okr. Rakovník  
...Tel./fax: 313 582 812... IČO: 25122746

Za zhotovitele:

V Novém Dvoře dne 12. června 2024