

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.07.2024 na realizaci díla „**Rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní umělecké školy v Břidličné**“

1. Objednatel : **Město Břidličná**
Se sídlem Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
IČ/DIČ 00295906/ CZ00295906
jednající/zastoupený
- ve věcech smluvních Miroslav Kladníček, starosta
- ve věcech technických Jana Šomodíková, hospodářsko-správní odbor
bankovní spojení: KB a.s., 19-0786390257/0100
tel/fax : +420 554 773534
e-mail : starosta@mu-bridlicna.cz
dále jako „objednatel“
na straně jedné

a

2. Zhotovitel : **NORD STAVEBNÍ s.r.o.**
Se sídlem : Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc
IČ/DIČ 08085901/CZ 08085901
Jednající/zastoupený
- ve věcech smluvních Roman Vychodil-jednatel společnosti
- ve věcech technických Ing.Jiří Magdoň-stavbyvedoucí
registrace : v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78292
bankovní spojení: Moneta Money Banka a.s.,č.ú. 228 731 088 / 0600
tel/fax: 00420 602 794 768, 00420 725 549 437
e-mail: nordstavebni @seznam.cz

dále jako „zhotovitel“
na straně druhé

Tímto dodatkem č.1 se upravují a doplňují tyto články uzavřené Smlouvy o dílo takto:

a) Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo mění cenu díla na základě dodatečných prací nad rámec smlouvy o dílo -VÍCEPRACÍ a neprovedených prací při realizaci díla-MÉNĚPRACÍ.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je položkový rozpočet VÍCEPRACÍ a položkový rozpočet MÉNĚPRACÍ.

Rekapitulace cen prací Dodatku č.1:

Celková cena dle soupisu VÍCEPRACÍ: 401 075,39,-Kč bez DPH

Celková cena dle soupisu MÉNĚPRACÍ: - 126 630,56,-Kč bez DPH

Konečný rozdíl VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE + **274 444,83,-Kč bez DPH**

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

b) Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo mění termín dokončení díla z důvodu dodatečných prací na díle do 27.09.2024.

1. Ostatní články a ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají plně v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Břidličná dne 18. 09. 2024 č. usnesení 92/7.

V Břidličné, dne dle elektronického podpisu

V Olomouci, dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Miroslav Kladníček,
starosta město Břidličná

.....
Roman Vychodil-jednatel