



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.2

uzavřená dle S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: Obec Rudník
Sídlo: Rudník 51, 543 72 Rudník
IČO: 00278246
DIČ: CZ 00278246
Bankovní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1303691309/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Steklý, starosta
Tel.. +420 606 133 082
E-mail: starosta@rudnik.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Skalský
Tel.. +420 607 621 755
E-mail: skalsky@rudnik.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: B.C.M. COMPANY s.r.o.
Sídlo: Nerudova 1496, Vrchlabí 54301
IČO: 07890869
DIČ: CZ07890869
Bankovní ústav: Komerční Banka
Číslo účtu: 11-8746040267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Javůrek
Tel.. 604 223 896
E-mail: javurek@bcmcompany.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Javůrek
Tel.. 604 223 896
E-mail: javurek@bcmcompany.cz
Zapsán v obchodním rejstříku: C 43364/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Bankovní ústav: Komerční Banka
Číslo účtu: 11-8746040267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli, že uzavřou dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2022 na realizaci zakázky „Stavební úpravy-objekt č.p. 56, Rudník“. Dodatek zahrnuje změny v následujících odstavcích:

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení stavebních úprav objektu č.p. 56, Rudník, dle shora uvedené projektové dokumentace „Stavební úpravy – objekt č.p. 56, Rudník“.
- 4.1.2.1 Součástí díla jsou stavební práce uvedené ve změnových listech ZL 14,15,16,17,19,20,22, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Součástí těchto změnových listů jsou méně práce.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo dle SOD a dodatku č.1 je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 20 335 370,13 Kč bez DPH

6.1.1.2 Cena dvacet milionů tři sta třicet pět tisíc tři sta sedmdesát Kč třináct haléřů

6.1.1.3 Cena dodatku č.2 je -457 804,57Kč

6.1.1.4 Cena dodatku slovy mínus čtyřista padesát sedm tisíc osm set čtyři Kč padesát sedm haléřů

6.1.1.5 **Cena celkem 19 877 565,56 Kč bez DPH**

6.1.1.6 Cena celkem slovy devatenáct milionů osm set sedmdesát sedm tisíc pět set šedesát pět Kč padesát šest haléřů

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.1.3 Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH.

Ostatní odstavce článku zůstávají beze změn.

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.5 Nedílná součást smlouvy

26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 — Změnové listy ZL 14,15,16,17,19,20,22

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo schválený Zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2023 pod číslem usnesení 2c/12/2023

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

dne 27.11.23


Za Objednatele:

Obec Rudník
543 72 Rudník 51

8

Martin Javůrek, jednatel

Za Zhotovitele:

