

DODATEK číslo 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.SML 119/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : **Město Zlaté Hory**
Sídlo : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Rác, starosta
b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta
IČ : 00296481
DIČ : CZ00296481
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel./email : +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz
Datová schránka : rx8a99k

1.2

Zhotovitel : B.H.S. BOHEMIA, a.s.
Sídlo : Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Bc. Jan Štůlová, členka představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Michal Drexler
IČ : 26782014
DIČ : CZ26782014
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu:
801442001/2700
Tel./email : 724 342 784 Jana.Stulova@bhs-bohemia.cz
Datová schránka : **yic5ip**
(dále společně také jako „smluvní strany“)

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2021 Smlouvu o dílo č. SML/119/2021 jejímž předmětem je realizace díla „**Rekonstrukce objektů č.p. 146 a 147 ve Zlatých Horách**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Podle ustanovení článku 2.2. a článku 3.1. Dodatku č. 6 mělo dojít k navýšení ceny díla v důsledku nárůstu cen stavebních prací, stavebního materiálu a energií. Podklady pro výpočet tohoto navýšení nebyly známy ke dni vystavení předchozích faktur a proto strany provedly výpočet navýšení dodatečně tímto dodatkem.

2.3. Na základě ustanovení článku 2.2. a článku 3.1. Dodatku č. 6 strany určily navýšení ceny díla v důsledku nárůstu cen stavebních prací, stavebního materiálu a energií, a to následovně:

Cena díla bez navýšení dle dodatku č. 6 bez DPH	16 859 971,44 Kč
DPH 15 %	2 528 995,72 Kč
Cena díla bez navýšení dle dodatku č. 6 včetně DPH	19 388 967,16 Kč
Navýšení ceny způsobem sjednaným v dodatku č. 6:	462 939,60 Kč
Nová cena po navýšení bez DPH	17 322 911,04 Kč
DPH 15 %	2 598 436,66 Kč
Nová cena po navýšení včetně DPH	19 921 347,70 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Ustanovení článku 4.1. smlouvy o dílo ve znění Dodatků 1 – 7 se nahrazuje následujícím zněním:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl.2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením Zákona č. 526/1990 Sb, o cenách , ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

17 322 911,04 Kč (bez DPH)

2 598 436,66 Kč (15 % DPH)

19 921 347,70 Kč (včetně DPH)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Ve Zlatých Horách dne 19. 3. 2023

V Praze dne

.....

Za objednatele:

Ing. Milan Rác, starosta

.....

Za zhotovitele:

Bc. Jana Štůlová, členka představenstva