

DODATEK Č. 6
KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/146/2021

1. Objednatel : **Město Zlaté Hory**
Sídlo : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Rác, starosta
b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta
IČ : 00296481
DIČ : CZ00296481
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel./email : +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz
Datová schránka : rx8a99k

2. Zhotovitel : **Prumhor spol. s r.o.**
Sídlo : Rapotín 824, 78 13 Rapotín
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Ondřej Vepřek
b) ve věcech technických : Ing. Jan Hrubý
IČ : 47153903
DIČ : CZ447153903
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 123-3307350287/0100
Tel./email : 731 739 402
Datová schránka : 2rdvhyn

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/146/2021 na zhotovení stavby: „Rekonstrukce bytového domu Polská č.p. 404 – Zlaté Hory“ (dále jen SOD). Dne 24. 6. 2022 smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatek č. 3, kterým došlo k indexaci ceny díla. Dále byly postupně uzavřeny Dodatky č. 1, 2, 4 a 5, kterými byl měněn rozsah díla o méně a více práce a cena díla a termín ukončení plnění.
2. Předmětem tohoto dodatku je konkretizace úpravy ceny díla z důvodu neúměrného a neočekávaného nárůstu cen stavebních materiálů, energií, paliv a stavebních prací na evropském i světovém trhu se stavebním materiálem, dále z důvodu prodloužení termínu plnění

smlouvy z důvodu dopadů pandemie Covid-19, dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, výpadku nasmlouvaných zaměstnanců zhotovitele ukrajinské národnosti a nedostupnosti (dlouhých dodacích lhůt) stavebního materiálu, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předvídat a které má prokazatelný vliv na schopnost zhotovitele řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, sjednané Dodatkem č. 3.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna SOD

1. Smluvní strany se **dohodly na zvýšení sjednané ceny díla** za níže uvedených podmínek:

- Cena díla bude upravena z důvodu zvýšení cen stavebních prací, tj. materiálních a jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“).
- Úprava (indexace) ceny se použije na všechny **položky soupisu prací**, který je přílohou uzavřené SOD.
- Cenový index je **měsíční Odhad indexu cen stavebních prací (kód produktu 6108) zveřejněný Českým statistickým úřadem** a bude uplatněn od kalendářního měsíce, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla, tj. 04/2021 do kalendářního měsíce, ve kterém byla příslušná položka fakturována.
- Vyúčtování zvýšení ceny bude provedeno na základě samostatné faktury (odděleně od položek fakturovaných dle smlouvy o dílo) po předání díla.
- Částka, která má být připočtena v důsledku změny nákladů (navýšení ceny) za příslušný kalendářní měsíc se vypočte podle vzorce:

$$UCn = Fnz * (Pnz - 1)$$

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní měsíc bude proveden podle vzorce:

$$Pnz = \prod_0^n (Li/100)$$

kde:

„n“ je příslušný kalendářní měsíc, pro který je vypočítávána úprava ceny díla (kalendářní měsíc, ve kterém jsou fakturovány položky provedené zhotovitelem díla)

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za kalendářní měsíc „n“

„Fnz“ je součet zhotovitelem vyfakturovaných částek v kalendářním měsíci „n“

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní měsíc „n“, za který je vypočítávána úprava ceny díla

„Li“ je cenový index pro příslušný kalendářní měsíc, za který je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„o“ je kalendářní měsíc, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla

2. Celkové zvýšení ceny díla z důvodu indexace dle tohoto dodatku bude činit **726 865,50 Kč**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

Ve Zlatých Horách dne 19. 3. 2023

V Rapotíně dne

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele